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Anexo VI

de Recebimento dos Trens Novos

FINALIDADE R T A

Definir os critérios de Recebimento/Comissionamento e Certificacdo Definitiva ﬁ

de Recebimento dos Trens Novos.

. CRITERIOS

Os testes estaticos e testes em via deverdo ser realizados nas dependéncias
da Concessionaria com acompanhamento e fiscalizagdo da CPTM ou de seus
prepostos. No caso da Concessionaria ndo dispor de meios para o0s testes em
via, o testes estaticos deverdo estar concluidos antes do envio do trem para
os proprios da CPTM para os testes dinamicos e deverdo ocorrer com
antecedéncia minima de 30 dias da data prevista para liberagdo operacional
do trem, sendo esta considerada o ultimo dia do més. Os testes Tipo
obrigatoriamente deverdo ser realizados no primeiro trem a ser entregue.

O treinamento previsto na Especificacdo Técnica para Fornecimento de 36
trens de 8 carros para a Linha 8 - Diamante - Anexo VI item 3.6 devera estar
concluido 30 dias antes da entrega operacional do primeiro trem reformado.

O recebimento operacional, que considera os testes estaticos e dindmicos
concluidos e aprovados, em data posterior & estabelecida sujeitard a
Concessionaria as penalidades previstas no contrato. O recebimento
operacional é o evento que habilita a emissdo da Certificagdo Definitiva de
Recebimento dos Trens Reformados.

O Programa de quantitativos de trens da PPP se constitui no Anexo XX -
Programa de Quantitativo de Trens em Operagdo da linha 8 — Diamante.

3. ESPECIFICAcéﬂES TECNICAS DOS ENSAIOS ESTATICOS, ENSAIOS
GERAIS E MECANICOS
3.1. Gabarito e Pesagem do Veiculo
Equipamente: Veiculo.
Ensaios Testes
Verificagdo do gabarito estatico do veiculo T

Deverdo ser efetuadas as seguintes medigdes, a fim de se confirmarem as
especificacOes de projeto:

- Altura do piso em relagdo ac boleto do trilho;
- Altura da linha de centro do engate ao boleto do trilho;

- Altura maxima ( pantégrafo com minima altura de servico ); T
- Disténcia da testeira ac centro do pido e,

- Altura minima, livre, em relagdo ao boleto do trilho, considerando as

rodas novas e molas solidas.

Verificar o peso total dos carros: superior a 5% ou inferior a 1% dos T

valores estipulados no projeto.

Verificar as distribuicbes das cargas para ¢s rodeiros, com o TUE com carga
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Equipamento: Veiculo.

Ensaios Testes

maéaxima, de modo a se confirmar que os valores obtidos ndo ultrapassem
2% os valores especificados para o carro motor e 1% para o carro reboque.

Verificar a carga medida em uma linha de rodas, para cada carro, ndo varie mais
que 4% do valor médio das cargas medidas em ambos os lados, para um mesmo
eixo, a carga medida por roda, ndo deverd variar mais que 4% do valor médio
por roda neste eixo.

Realizar 4 operagdes de pesagem, com o veiculo se movimentando em ambas as
direcdes. O resultado das medigBes serd obtido através da média aritmética entre T
as 4 operagoes.

3.2. Sistema pneumatico

Equipamento: Sistema pneumatico.

Ensaios de Estangueidade Testes

Verificar se, apds 5 minutos com o sistema pneumatico carregado e os
compressores parados e isolados, a pressdo nos encanamentos principal e geral R
ndo decresce além de 30 kPa

Verificar, para a condicdo de freio de servigo maximo aplicado, se apés 5 minutos
a pressao em todo o sistema de freio ndo cai mais de 10 kPa

Verificar, através da aplicacio de espuma de sabdo, se as conexdes do sistema
de freio, quando da aplicagdo de frenagem de ermergéncia, estio estanques

Com o maior nimero possivel de equipamentos pneumaticos sob pressdo, sera
verificado que apos 20 minutos, a pressdo do encanamento principal ndo cai a R
valores inferiores a0 minimo necessario para a correta operagao dos mesmos

Verificar a correta operacio do sistema de freio, para os diversos estagios do

manipulador R
Os testes acima especificados serao realizados para a condigac do TUE com carga T
maxima

Ensaios de Frenagem Testes

Verificar se o valor da forga aplicada nas sapatas, medida durante uma aplicagdo
de servico maximo e de freio de emergéncia, ndo seja superior a 5% do valor T
especificado pelo Fornecedor, para o TUE em tara e com carga maxima

Verificar se o rendimento estacionaric das timonerias esteja compreendido na
faixa de 5% do valor operacional esperado

Medir os tempos de aplicacdo e alivic do freio para as posigdes de servigo plenc e
emergéncia bem como as pressdes maximas do cilindro de freio para os carros ReT
vazios e com carga maxima
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Equipamento: Sistema pneumatico.

Verificar a correta operagdo do sistema de freio, para os diversos estagios do
manipulador, dentro dos limites de pressdo estabelecidos para 0 TUEem tara e ReT
com carga maxima

Verificar o correto funcionamento do freio de estacionamento quanto aos

comandos, circuitos pneumaticos, intertravamento e sinalizagdo R
Verificar a forca aplicada na sapata e o rendimento estacionario das timonerias T
para o freio de estacionamento
3.3. Conjunto Total e Caixas Externas
Equipamento: Conjunto Total e Caixas Externas.
Ensaios de Estanqueidade Testes
O controle de estanqueidade sera efetuado para um TUE submetido a um sistema R
de chuva artificial especificado conforme a Norma IEC 165.
O ensaio acima sera efetuado com a ventilagao e ¢ grupe conversor operando T
Apds o ensaio, o TUE sera totalmente inspecionado, a fim de se verificar a néo
penetracio de agua para o interior dos carros, armarios elétricos, maquinas R
rotativas, modulos eletrinicos e outros equipamentos.

3.4. Prevenc¢ao contra acidentes

Ensaios Testes
A eficacia das fechaduras dos cofres elétricos R
A eficicia das protegtes contra abertura de arco dos contatores e disjuntores R
A eficécia dos interloques de protecdo das tampas dos cofres de alta tensdo R
A exi~sténcia e a eficacia dos equipamentos para o aterramento do sistema de alta R
tensao
As distancias minimas de protecdo relativas as partes energizadas mdveis ou fixas R
A efetividade dos acoplamentos elétricos e mecanicos entre carros R
3.5 Equipamentos mecanicos
Ensaios Testes

Verificar, através de ensaios especificos, os principais pardmetros de projeto dos
seguintes componentes: eletrovalvulas, compressores, unidades de comando e ReT

—— | controle pneumatica, valvulas, cilindras de freio, forneiras, mangueiras,
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mandmetros, pressostatos, amortecedores, bancos, revestimentos, portas e
janelas, trugues, engates, molas, caixas de equipamento, caixas (estrutural),
mecanismos, etc,

Serdo desenvolvidos ensaios de resisténcia mecanica, estangueidade,

3.6.

3.7.

3.8.

vibracio e choque, para os diversas componentes elétricos, pneumaticos € ReT
mecénicos, individualmente ou em grupo
Engate mecénico
Ensaios Testes
Verificar se os pontos indicados no manual estdo convenientemente lubrificados ReT
Verificar a movimentacdo vertical do engate ReT
Verificar a altura da linha de centro do engate até o topo do boleto dos trilhos, ReT
nas condigdes de trem vazio carregado
Verificar a operacdo dos mecanismos de desengate ReT
Movimentar o engate até suas posigbes extremas e verificar se o engate volta a ReT
posigao de centralizagdo
Testes elétricos
Ensaios Testes
Efetuar ensaios de medicdo de resisténcia e impedancia, elevagao de
temperatura, capacidade de interrupcdo, determinagdo das caracteristicas de ReT
projeto, funcionamento e ensaios dielétricos para os equipamentos elétricos,
maquinas rotativas, relés, fusiveis e outros.
Efetuar ensaios para a verificagdo da resisténcia mecénica e operagao dos R
diversos equipamentos elétricos montados nos carros.
Equipamentos de Seguranga
Ensaios Testes
Verificar a operagdo dos diversos dispositivos e equipamentos de seguranga:
homem-morto, freio automatico de emergéncia, dispositivos sonecros e luminosos ReT
de adverténcia, intertravamentos operacionais, extintores de inc&ndio, etc.
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i
3.9. Compressor Auxiliar e Pantdgrafo €

. - /
Verificar o correto funcionamento dos circuitos elétricos e pneumaticos de
acionamento dos pantégrafos, bem como observar um toque suave da canoa

com a catenaria em um tempo maximo de 10 segundos, a partir do comeco
da elevagao do mesmo.

Ensaios Testes
Medir a forca de contato do pantdgrafo nos limites da altura de trabalho R
Verificar se o tempo de atuagdo do compresser auxiliar, a partir do encanamento ReT
descarregado até sua parada automética, ndo é superior a S minutos,
Verificar a impossibilidade de energizagdo do compressor para pressdes ReT
superiores as de servico.
Executar dois acionamentos consecutivas de subida e descida do pantégrafo e R
verificar o amortecimento em dois estagios.
Verificar as alturas minimas e maximas de trabalho. ReT
3.10. Condic¢des de trabalho e conforto

Ensaios: Verificar Testes
Se o condutor pode ver faciimente a via e todos os sinais sem ser perturbado por
obstdculos ou reflexos, os quais abriguem-no a assumir posigdes aneormais, que T
provoguem tensdoc nervosa ou esforgo da visdo
Se os medidores e lampadas indicadoras sdo perfeitamente visiveis tanto a luz T
solar quanto & noite
Se o sistema de ventilagdo fornece a quantidade de renovagfes minimas T
especificadas
Se os varios controles podem ser manobrados sem solicitar esforgos excessivos T
Se os fechos das portas e janelas estdo suficientemente encaixados para evitar a T
entrada de correntes de ar
Se o0s limpadores de para-brisa funcionam corretamente sob as condigbes de T
operacdo mais desfavoraveis para as velocidades estabelecidas no projeto
Se o funcionamento de qualguer aparelho ou maquina de TUE ndo produz T
vibracdo ou ruido excessivo que venham a causar desconforto ao usudrio
Se 0 sistema de iluminagdo satisfaz os parametros de iluminamento especificados T
Verificar as diversas regulagens do banco do operador T
Verificar que © acesso a cabine de condugdo, a partir do lastro, € realizado sem T
dificuldades
Verificar que ndo existem reflexos ne vidro que prejudiquem a visibilidade do T
operador
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3.11. Continuidade da fiagéo / circuito de retorno

Ensaios: Verificar Testes
A continuidade de todos os circuitos elétricos, bem como a efetividade do sistema R
de aterramento.
Se os rolamentos estdo corretamente protegidos contra correntes de retormo. ReT
3.12.  Grupo Conversor Auxiliar
Ensaios conforme Norma Técnica IEC 571. Testes
Sera verificada que a elevacdo de temperatura do conversor estatico, ndo T
ultrapasse o valor especificado para a sua classe de isolamento
Serd verificada a atuagio de todas as protegfes do conversor estatico R
Serdo verificados os pardmetros operacionais de projeto do conversor estatico ReT
3.13. Ensaios dielétricos
Ensaios Testes
Efetuar ensaio de rigidez dielétrica, aplicando-se tensdo altermada em 60 Hz ou
50 Hz durante 60 segundos, nos seguintes circuitos:
- Alta tensao (3.000 Vcc): 8.075 Vca (entre os circuitos principais e a terra),;
- Tensdo alternada (220 Vca): 2.170 Vca (entre os circuitos principais e terra); R
- Circuitos incluidos no circuito de alta-tensdo, porem submetidos a tensao menor
gue 500V: 2,130 Vca (entre os circuitos principais e terra);
- Baixa tensdo (72 Vcc): 1.280 Vca (entre os circuitos principais e terra);
- Eletronicos: 500 Vca (entre a cablagem e terra/chassis).
3.14. Sistemas auxiliares
Ensaios Testes
Verificar funcionamento do sistema de ventilagdo, bem come os principais ReT

pardmetros do projeto
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Ensaios

Testes |9¢. "6

Verificar a capacidade de iluminamento do sistema de iluminagao, fardis e

processa sem qualquer interferéncia

ReT
faroletes
Efetuar ensaios especificos para a operacdo do TUE em emergéncia ReT
Verificar os pardmetros basicos da ocperagdo do compressor principal, tais como:
correntes de partida e nominal do motor, pressdo de élea, vacuc no carter, ReT
temperatura, vazdo de ar, etc., para as condi¢fes de operagdo com e sem carga.
Verificar a operagao e sinalizagdo correta do sistema de portas, o intertravamento
com o circuito de fechamento, bem como, que o movimento das portas se R

Verificar se a forca de fechamento das portas esta correta ( projeto ).

Verificar a correta operagdo dos indicadores de destino

3.15. Controle de progressdo tracao/frenagem e Dispositivo de protecdo de alta

tensao

Ensaios

Testes

Verificar a operagdo seqilencial, em vazio, do sistema de tragdo, observando-se
que a operacdo dos equipamentos e maédulos de controle esta de acordo com o
especificado.

Verificar a operacdo dos dispositivos de protegao de alta tensdo do sistema de
tracdo e do sistema auxiliar de energia, nas condigdes de simulacio dos
parametros previstos (corrente ou tensdo de abertura, freqiiéncia de
acionamento, temperatura de trabalho e outros).

3.16. Funcionamento das Baterias

Ensaios

Testes

Verificar o estado das baterias para as condigdes de operagdo normal € de
emergéncia (auséncia de alimentagdo da rede aérea).

Verificar a adequacgdo dos fusiveis de protecdo, com a andlise das curvas
caracteristicas (tempo x corrente) do sisterna bateria/retificador, a corrente da
bateria nas condicBes mais desfavoraveis e as correntes transitdrias mais
elevadas que surgem no sistema bateria/retificador.

Serdo desenvolvidos ensaios especificos, para a comprovacao da efetividade do
sistema de carregamento das baterias.

3.17. Testes de cada equipamento em separado

Ensaios

Verificar, através de ensaios especificos, 0s principais parametros de projeto dos
seguintes equipamentos: motor de tragdo, sistema auxiliar de energia, disjuntor
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eletropneumatico e eletromagnético, relés de protegdo, resistores de
tracio/frenagem, para-raios, chaves seccionadoras, controladores de tragao,
isoladores, fusiveis, transformadores, compressores principal e auxiliar, reatores e
inversores, indicadores de destino, jumpers, receptaculos, cabos, dispositivos
eletrdnicos, mangueira do pantdgrafo e 0s novos equipamentos a serem
introduzidos.

4. ESPECIFICACéES TECNICAS DOS ENSAIOS DINAMICOS E TESTES
MECANICOS
4.1. Verificar o gabarito do veiculo, choques e vibragdes na caixa e nos
truques
Ensaios Testes
Sera feito teste de coeficiente de flexibilidade, conforme Norma UIC-5055. T
Verificacdo das amplitudes e freqléncias dos chogues e vibragdes que ocorrem na
caixa e no trugue do trem em condigbes normais de trafego e em condices T
diversas, com o TUE vazio e carregado.
4.2. Ensaios de inscricao em curva e passagem sobre desvios
Ensaios Testes
O veijculo passard, a uma velocidade minima admissivel, sobre uma curva em
super elevagdo, com o menor raic operacional existente, devendo se verificar que
ndo ha choques nem restricbes ao movimento, nem esfor¢os na jungao dos cabos
ou acoplamentos pneumaticos e que os tubulBes de intercomunica¢do mantém a T
vedacdo necessaria. Verificar, ainda, se a inscrigdo nas curvas, do TUE e da
aparelhagem em geral, se faz sem esfor¢os e sem provocar deformagfes
permanentes na via
Verificar se a passagem do veiculo, em velocidades variadas, sobre desvios, ndo T
provoca qualquer tipo de interferéncia ou danos na via ou no TUE
Os ensaios acima citados serdo efetuados para o TUE vazio € com carga maxima T
4.3. Ensaios de frenagem
Ensaios Testes
Verificar a operacéo do sistema do freio eletropneumadtico e reostatico. O ensaio
sera efetuado para diversas velocidades operacionais, de forma a se levantar a
curva de frenagem (desaceleragdo x tempo), devendo também ser verificadas as ReT
desaceleracBes médias de 0,77m/s2 para o freio de servigo e 1,1 m/s2 para o
freio de emergéncia, para o TUE vazio e com carga maxima. Verificar se as
presses de aplicacdo do freio adaptam-se ao movimento do TUE dentro das
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condigBes normais de aderéncia

Verificar as temperaturas das rodas e das sapatas de freio quando da aplicagéo T
de servigo maximo e freio de emergéncia

Registrar os parametros, tais como: velocidade, desaceleracdo, solicitacdo de

freio, presses nos cilindros e outros que se julguem necessarios. Os ensaios ReT

serdo executados para as velocidades de 30 Km/h, 60 Km/h e 90 Km/h, para o
TUE vazio e com carga maxima

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Teste de seguranga em marcha e condigoes de trabalho e conforto
Ensaios Testes
O ensaio sera realizado em condigles de operagao normal, com a velocidade
méaxima especificada para cada trecho da via. Verificar as condigBes criticas de T
interface da via com o TUE, os esforgos transmitidos as rodas, eixos truques e
caixas.
Verificar se o nivel de ruido no interior do TUE e nas cabines seja inferior a 80
dBA, para a maxima velocidade de servigo, com o sistema de ventilagio e o T
compressor principal ligados.
Teste do freio de estacionamento
Ensaios Testes
Verificar a interface do freio de estacionamento com o sistema de tragao R
Verificar se o veiculo em tara permanece estacionado em uma rampa de 2,5 %, T
com o freio de servigo aliviado.
Tacografo e Velocimetro
Ensaios Testes
Verificar o desempenho do velocimetro e do tacdgrafo, a memorizagdo e a
discriminagdo dos dados e sinais para um trecho tipo da via. As informagdes ReT
monitorizadas deverdo ser impressas em forma de tabelas ou graficos.
Nivel de temperatura sob ¢ estrado e sobre a cobertura
Ensaios Testes
Verificar o nivel de temperatura sob ¢ estrado e cobertura, de modo a assegurar
que os equipamentos mais sensiveis ao calor ndo estejam submetidos a T

temperaturas excessivas.
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4.8. Ensaio de acoplamento

Ensaios Testes

Acoplar o TUE ensaiado com outro TUE e verificar a efetividade mecanica do
engate, elétrica dos jumpers, receptaculos e pneumatica das torneiras e
mangueiras. Efetuar todos os comandos elétricos e pneumnaticos entre os TUE's e
verificar a conformidade dos eventos processados. Verificar a transferéncia ReT
automatica de carga para a tragao e o farcl, para o casc de avaria do Grupo
Conversor de um TUE. O ensaio devera ser efetuado para o TUE com carga
maxima (tipo) e em tara (rotina).

Verificar se ha alguma interferéncia no engate mecanico e se os cabos de jumpers
e mangueiras estdo com folga suficiente, em curva com raio de 80 metros.

5. ESI”ECIFICA(}GES TECNICAS DOS TESTES DINAMICOS E TESTES
ELETRICOS

5.1. Captagdo e corrente de retorno

Ensaios Testes

Verificar, para a operacdo em servigo normal, em tara e com carga maxima, se
a captacdo de corrente é feita sem centelhamentos visiveis na partida e em ReT
trac3o. Sera verificado o limite de passeio do pantdgrafo.

Verificar se o sistema de aterramento do trugue apresenta uma distribuicdo

uniforme entre as diversas escovas de retorno. T
5.2. Capacidade de tragdo/frenagem reostatica
Ensaios Testes

Verificar o desempenho em tra¢do/frenagem do TUE vazio e com carga
maxima, sendo monitorizados os parametros elétricos que determinam as
condicBes especificas da tragdo/frenagem (corrente e tensdo nos motores, ReT
tensdo de linha, velocidade, presséo de freio, aceleragao e outros que se
julguem necessarios).

Verificar se as temperaturas atingidas pelos motores de tragdo e
resisténcias, operando em marcha tipo, até que seja atingida a
estabilizacdo térmica, com o TUE operando com carga maxima, nao
ultrapassa os limites especificados de isolamento e trabalho definidos no
projeto. Qualquer irregularidade sera pesquisada a fim de que se possa
eliminar a sua causa.
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Verificar se o0 TUE consegue superar uma rampa de 2,0 % numa distancia de
1.500 m, com carga maxima.

Verificar a operacdo do TUE, quando da auséncia de um dos grupos de
motores, conforme os dos primeirgs itens acima,

Plotar as curvas dos esforgos tratores, velocidades e corrente para as condigtes
de desempenho em linha reta e em rampa, para ¢ TUE em tara e com carga T
maxima.

5.3. Sistema anti patinagem, Intertravamentos operacionais e Sistemas
de freio e de tragdo

Ensaios Testes

Simular efou provocar as condigbes de patinagem, verificando o seu
funcionamento adequado. Durante o ensaio, todos os pardmetros elétricos

envolvidos serdo monitorizados, sendo os ensaios efetuados para o TUE em ReT
tara e com carga maxima.

Verificar ¢ intertravamento dos sistemas de porta, freio e homem-merto, com R

o0 sistema de tragdo.

Verificar a operagdo dos sistemas de tragdo e freio, em condiges degradadas, T

em trecho de via plana e com rampa de 1,0%.

6. OBSERVACOES

e Todos o0s ensaios dindmicos terdo seus resultados registrados,
simultaneamente as suas execugbes, por registradores graficos;

+ Todos os instrumentos de teste deverdc apresentar certificados de aferigio,
emitidos no maximo em 30 dias antes do inicio dos testes.
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Anexo VI

Parte |

Uso compartilhado do Complexo de Manutengdo de Presidente Altino,
Disponibilidade de Areas, Servigos, Equipamentos, Componentes de Trens,
Materiais de Consumo, Limpeza decorrente dos Servigos de Manutengao e
Uso de Energia e Agua

Parte Il - Composto pelos:

Anexo VIII-A  Croqui das areas da CPTM que serao disponibilizadas para a
Concessionaria

Anexo VIII-B  Relagdo de Componentes de Trens da Série 5000 que se
encontram nos Abrigos e Oficinas da CPTM

Anexo VIll-C  Relacéo de Materiais de Consumo da Série 5000 e comuns a
outras séries

Anexo VIII-D  Relagéo de Materiais de Consumo Especificos da Série 5000
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Anexo VIl - Parte |

Uso compartiihado do Complexo de Manutengdo de Presidente Altino,
Disponibilidade de Areas, Servigos, Equipamentos, Componentes de Trens,
Materiais de Consumo, Limpeza decorrente dos Servigos de Manutengéo e
Uso de Energia e Agua.

1. Introducao

1.1. O complexo de manutengéo de Presidente Altino concentra recursos
de manutengio dos Sistemas:

a) Material Rodante;

b) Sinalizagao;

c) Via Permanente,

d) Telecomunicag¢des e Energia;
e) Almoxarifados de materiais;
f) Lavador de Trens.

1.2. Os recursos de manutengao para o Material Rodante estéo divididos
entre:

a) Oficina de Manutengéo do Material Rodante;
b) Abrigo de Manutengao de Trens;

¢) Torno de Rodeiros; e

d) Galpao de Assopramento.

1.3. Os recursos de manutengdo contemplam, ainda, as instalagbes
utilizadas para a manutengao das Séries 3000, 2100, 2070 e 4800.

1.4. A Oficina de Manuten¢éo do Material Rodante atende a manutengéao
de componentes, tais como motores de tragao, rodeiros, pantégrafos,
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eletrdnicas de poténcia e de controle e compressores das séries de
trens em operacao nas linhas da CPTM.

2. Compartithamento, disponibilidade de areas, servigos, equipamentos,
componentes de trens, materiais de consumo, limpeza decorrente dos
servigos de manutencédo e uso de energia e agua.

2.1, Oficina de Manutengéo e Abrigo

Considerando que as instalagbes na Oficina de Manutengéo e do
Abrigo serdao utilizadas em conjunto pela CPTM e pela futura
Concessionaria, havera necessidade do estabelecimento de regras
de convivéncia, em comum acordo entre as partes.

2.1.1 — Das Areas Cedidas em Concessdo de Uso, no prazo do contrato
de Concessdo Administrativa

2.1.1.1 As areas que serao disponibilizadas para uso exclusivo da
Concessionaria, por todo o periodo da Concessao Administrativa,
para a manutengao da Série 5000 em operagao comercial, dos 12
trens novos (Fase 1) e dos 24 novos trens fornecidos (Fase I}, séo
as seguintes, conforme croqui (Anexo VIII-A) e nos termos do
Anexo IX — Contrato de Concessao de Uso de Areas da CPTM:

a) - 2 (duas) areas (terreno) com dimensdes de 37,0 m x
16,0 m e de 37.0 m x 14,0 m, préximas as linhas do
Abrigo. Nessas areas a Concessiondaria podera, ao seu
critério e expensas, edificar quaisquer estruturas e
facilidades para apoio as manutengdes preventivas e
corretivas. Essas edificagbes serdo incorporadas aos
bens reversiveis da Concessao, nos termos do Contrato;

b) - 3 (trés) linhas com valas e catenarias no interior do
Abrigo de manutengdo, nas quais a Concessionaria
deverd, a seu critério e expensas, proceder as
adaptagdes que julgar necessarias.

2.1.2 Do Uso Compartithado de locais no Abrigo, por Prazo Fixado

Anexo VIl — Parte | 3
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21.21 Por um prazo maximo de 12 meses, a contar do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos prevista na
Clausula Sexta, item 6.5 da minuta de contrato de concessao
administrativa que integra o edital, os locais a seguir detalhados,
ser&o disponibilizados para uso compartilhado entre a CPTM e a
Concessionaria, para a manutencao preventiva e corretiva dos
trens da Série 5000 em operagéo comercial:

a)Secado de aparéncia e janelas com, aproximadamente,
216 m2,

b)Segao de eletrdnica de poténcia com,
aproximadamente, 320 m2.

2.1.2.2 Neste mesmo prazo, a Concessionaria, obrigatoriamente,
devera proceder a migracdo dos servigos listados no subitem
2.1.2.1 para o local preparado nas areas disponibilizadas pela
CPTM, ou em qualquer outro local que lhe aprouver.

21.3 Do Usc Exclusivo de Equipamentos da CPTM pela

Concessiondria, nos trens da Série 5000

2.1.3.1 Equipamentos que serdo disponibilizados, para uso
exclusivo da Concessionaria nos trens da Série 5000, enquanto os
mesmos, na sua totalidade, estiverem sendo manutenidos pela
Concessionaria.

a) “Tester" do Chopper,

b) “Tester” Velocidade imposta;

¢) “Tester” Conversor Estatico;

d) Prensa Kratos para montagem de molas Clouth.

2.1.3.2 — E de responsabilidade da Concessionaria a manutengio
destes equipamentos até a sua devolugéo piena a CPTM.

2.1.3.3 - A partir da devolugdo do primeiro trem da Série 5000, o
uso dos equipamentos listados no item 2.1.3.1, sera compartilhado
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entre a CPTM e a Concessionaria, em razdo da manutengdo que a
CPTM voltara a realizar na frota da Série 5000 devolvida.

2.1.3.4 Quando da devolugdo do dltimo trem da Série 5000, que
compde o conjunto de 17 trens, os equipamentos listados no item
2.1.3.1 deverdo ser revertidos de forma plena a CPTM, em
perfeitas condigdes de uso.

2.1.4 — Do Uso Compartilhado_do Torno de Rodas, de 2 (dois) Pérticos de

Bitola Larga, Numeros 15 e 16 e do Galpdo de Assopramento de Trens, no
prazo de vigéncia do Contrato de Concessado Administrativa

2.2

2.1.4.1 O uso do torno de rodas, dos dois pérticos de bitola larga de n°
15 e 16 e do gaipédo de assopramento de trens, durante todo o prazo
do contrato de concessdo administrativa, serda compartilhado na base
de 50% do tempo de utilizagdo para a CPTM e 50% para a
Concessionaria. As regras desse uso serdo estabelecidas formalmente
entre as partes apdés a assinatura do contrato. A manutencgdo
preventiva, corretiva e a limpeza técnica do torno de rodas e dos dois
porticos de n° 15 e 16 estaréo a cargo da Concessionaria e a do galpao
de assopramento de trens estara a cargo da CPTM.

Componentes de Trens da Série 5000 que se encontram nos
Abrigos e Oficinas da CPTM, Materiais de Consumo da Série 5000 e
comuns a outras séries e Materiais de Consumo Especificos da
Série 5000.

2.2.1 Os Componentes de Trens da Série 5000 que se encontram nos
Abrigos e Oficinas da CPTM e os Materiais de Consumo da Série 5000 e
também comuns a outras séries e os Especificos da Série 5000 constam
relacionados nos Anexos VIII-B, VII-C e VIII-D, respectivamente, e
serédo disponibilizados para uso da Concessionaria para a Manutengéo
Preventiva e Corretiva dos Trens da Série.

2.2.2 No local da Visita Técnica, definida no item 4 do edital, as
Licitantes tomardo conhecimento, no que se refere aos quantitativos das
listagens constantes dos Anexos citados em 2.2.1, da posicdo atualizada
para a data de inicio da visita técnica.
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2.2.3 Na data de recebimento da Ordem de Inicio do Servigo (item 6.5
da Minuta do Contrato de Concessdc Administrativa, referidas listagens
serdo novamente atualizadas, em razéo da utilizagdo dos materiais pela
CPTM dada a realizagdo de manutengdo nos trens da Série 5000, no
interim da publica¢do do edital, visita técnica, assinatura do contrato e
inicio dos servigos de manutengéo.

2.2.4 Tais listagens fardo parte do Termo de Entrega dos bens
integrantes da Concessao, indicado na Clausula Trigésima do Contrato
de Concessao.

2.2.5 Os Componentes de Trens e Materiais de Consumo constantes
dos Anexos VilI-B, VIII-C E Vill-D deverdo ser devolvidos & CPTM por
ocasido da reversao dos trens da Série 5000, na medida da necessidade
da CPTM, em razdao da manutengdo que sera realizada nos trens
devolvidos.

2.26 Quando da devolugdo do ultimo trem da Série 5000, os
Componentes de Trens deverdo ser devolvidos reparados e em
condi¢do de uso, excluidos dos quantitativos aqueles ja devolvidos por
antecipacao a Contratante.

2.27 Os materiais de consumo deverdo ser devolvidos na mesma
guantidade e qualidade, também quando da devolugéo do ultimo trem da
Série 5000.

2.3. Limpeza e conservacido dos trens apés os servigos de manutengio
e das instalacdes utilizadas.

2.3.1 Limpeza dos trens

2.3.1.1 A limpeza e higienizagao interna dos trens devem ser
previstas e realizadas pela Concessionaria no término de cada
intervencdo de manuteng¢do preventiva executada no Abrigo de
Presidente Altino, contemplando no minimo as seguintes
atividades:
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ITEM A SER LIMPO E

HIGIENIZADO ATIVIDADE PROCESSO

Retirar pé e manchas, desengordurar,
desencrustrar sujeiras e remogao de Manual
pichagdes

Laterais, janelas, tetos,
corredores, bancos e portas

Polir, desengordurar, retirar manchas e

. Manual
desencrustrar sujeiras

Pega-maos, borrachas de

vedacao, pisos, caixilhos,

) - i Aspirar pé, retirar detritos,
rodapes, estribos e cabines

desencrustrar sujeiras e esfregar a Manual e Mecanico
Seco e com pano umido

2.3.1.2 No caso de manutengéo corretiva, os ambientes internos e
externos do trem onde forem executados os servigos deverdo ser
limpos e deixados em condigdes de conforto para os usuarios.

2.3.2 -Limpeza das Instalacdes

2.3.2.1 - Cabera a Concessionaria manter limpas e organizadas
todas as dependéncias por ela utilizadas, sendo de sua obrigagao
a remogao e destinagdo apropriada, conforme legislagdo vigente,
dos residuos oriundos do processo de manutengéo e dos demais
processos por ela gerados e utilizados, observado e cumprido o
que especifica o subitem 2.4 deste Anexo.

2.4. Residuo Gerado

2.4.1 Para efeito da aplicagéo das exigéncias deste item 2.4,considera-
se residuo gerado qualquer material que restar apds as atividades
desenvolvidas para cumprimento do objeto do contrato e que n&o atenda
mais as necessidades a que se destinavam, seja ele com ou sem valor
agregado, perigoso ou nao.

2.4.2 A Concessiondria se obriga a realizar o Gerenciamento de todo o
residuo gerado nas atividades por ela desenvolvidas.
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2.4.2.1 Entende-se por gerenciamento de residuo o conjunto das
atividades de: identificagdo, segregagdo, classificagao,
armazenamento, transporte e destinagdo final dos residuos,
devendo a concessionaria, para o gerenciamento, cumprir a
legislagcdo ambiental e normas técnicas aplicaveis.

Exemplos de residuos solidos industriais gerados no processo de
manutenc¢io de trens (reposta a pergunta n® 76):

- Oleos, graxas, desengraxantes, lampadas fluorescentes,
estopas e panos contaminados com combustiveis, tintas/vernizes
e solventes; madeiras, fibras de vidro, las de fibra de vidro,
baterias, sucatas metélicas, sapatas fendlicas, borrachas, lixo de
varrigdo, embalagens em geral, discos de esmeril, vidros,
residuos de tinta, componentes eletrénicos, isoladores ceramicos,
tambores e latas vazias.

Normas legais e técnicas aplicaveis mais comumente
utilizadas/atendidas. Nao significa que todas as normas estejam
relacionadas.

Federal:
Lei de Crimes Ambientais n® 9605/98.
Resolugdo CONAMA N°5/93-Residuos Sélidos

Decreto Federal n® 96044/88 —Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos

Portaria Minter n. 124/80
Estadual:

Decreto 8.468/76- Prevencéo e o Controle da Poluicao do Meio
Ambiente.

Decreto Estadual - 54645/09 - Politica Estadual de Residuos
Sélidos

NBR 12235/92 — Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos.
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NBR 11.174/90 - Armazenamento de Residuos Classe Il - Nao
Inertes e lll — Inertes

NR 25 - Residuos Industriais
ABNT NBR 10.004 - Residuos Sélidos
NBR 13.221/05 - Transporte Terrestre de Residuos

NBR 7.500/05 - Identificagdo para o Transporte Terrestre,
Manuseio, Movimentagao e Armazenamento de Produtos

NBR 7.501/05 - Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

NBR 7.503/05 - Ficha de Emergéncia e Envelope para o
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - Caracteristicas |,
Dimensdes e Preenchimento.

2.4.2.2 A Concessionaria devera, como parte do Gerenciamento,
manter um Inventario de Residuos completo e atualizado,
podendo a CPTM solicitar as informagdes nele contidas a
qualquer tempo.

2.4.2.3 A CPTM se reserva no direito, de fazer visitas periédicas
para avaliagdo das condi¢bes de Gerenciamento de todo o
residuo gerado.

2.4.3 Os residuos deverdo ser acondicionados em recipientes
apropriados, definidos por normas técnicas, e poderao ser armazenados
em locais adequados na area dada em concessao de uso pela CPTM,
pelo periodo maximo de uma semana, devendo ser observados, sem
prejuizo das exigéncias da legislagdo especifica, alguns critérios
minimos, tais como:

*Impermeabilizagao inferior da area, com produtos quimicamente
resistentes ao residuo que irdo abrigar;

*Colocagao de cobertura;

sInstalacdo de sistema de drenagem de aguas pluviais, de
liquidos percolados e derramamentos acidentais;
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+Construgéo de bacias de contengao;
*Compatibilidade entre os residuos armazenados.

2431 Apbés o0 prazo estabelecido no item 243 a
Concessionaria devera dar a destinagdo final ao residuo
acumulado, respeitando-se para tanto o processo estabelecido
pela legislagdo e normas pertinentes, sendo a Concessionaria
responsabilizada por qualquer infragéo.

24.3.1.1 Os residuos a serem destinados pela
Concessionaria, seja qual for a destinagao
pretendida, nao poderdc ter a identificagdo da
CPTM, evitando-se assim o seu uso para fins
indevidos, devendo, ainda, ser a CPTM informada
por meio de comunicacdoc formal o flocal e a
destinagzo efetivada.

2.4.3.1.2 Todos os documentos comprobatérios da
destinagdo dos residuos, previstos na legislacao
aplicavel, deverdo ser mantidos em posse da
Concessionaria, podendo ser solicitado sua
apresentagao a CPTM.

2432 No periodo de 90 dias a contar do inicio da
prestagdo do servico de manutengdo preventiva e corretiva o
prazo de uma semana estabelecido no item 2.4.3, podera ser
flexibilizado, de modo a permitir a Concessionaria a obtengéo, nos
o6rgaos competentes, das necessarias certificagbes para a
destinacao dos residuos.

2.43.3 A Concessionaria somente podera contratar, para a
destinagdo de residuos, empresas devidamente habilitadas e
licenciadas pelos 6rgéos de controle ambiental.

2.4.3.4 O transporte de residuos deve atender todas as normas
de seguran¢a do trabalho e ambiental aplicaveis, observando-se
as peculiaridades e caracteristicas de cada residuo.
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25 A CPTM registra que a frota operacional da Série 5000 possui os
seguintes equipamentos que contém oleo ascarel: 184 capacitores de 12
WF e 88 capacitores de 7,9 pF.(resposta a pergunta n° 34).

2.5. Utilizagdo de Energia Elétrica e Agua

2.51 Energia elétrica e agua que forem utilizadas nos processos de
manutengdo e conservagdo, objeto do contrato de Concessao
Administrativa, correrdo por conta da Concessionaria. Desta forma, as
estruturas de manutengdo edificadas pela Concessiondria deverdo ser
dotadas de entradas de energia elétrica e agua, com os respectivos
registros de consumo, independentes dos existentes no complexo de
manuteng¢ao de Presidente Altino.

252 Nas areas com uso compartihado a concessionaria devera
atender as orientagdes contidas na instrucdo de servico definida pela
CPTM que estabelecem as medidas técnicas para convivéncia, utilizagao e
gastos com energia elétrica nas dependéncias da CPTM até o momento
em que as instala¢cées estejam adequadas para medigéo independente.
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Anexo VIII-B Relagdo de Componentes de Trens da Série 5000
que se encontram nos Abrigos e Oficinas da CPTM
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PARTE Il - ANEXO VIII-B

RELAGAO DE COMPONENTES DE TRENS DA SERIE 5000 QUE 559

SE ENCONTRAM NOS ABRIGOS E OFICINAS DA CPTM i "/f

£

ftem Descrigcdo Qtde Setor/lLocalizagao
1 Motores de Tragio 4ERG 3532 94 Motares de tracio

2 Gaveta onduladora 48 Eletrénica de Poténcia
3 Gaveta de tiristores 22 Eletrénica de Poténcia
4 Gaveta ponte de saida 15 Eletrdnica de Poténcia
5 Gaveta de dicdos (DRL) 16 Eletrénica de Poténcia
6 Gaveta de dicdoes (DI, DR, DAR) 9 Eletrbnica de Poténcia
7  |Disjuntor UR26 12 Eletrénica de Poténcia
8 Cofre Chopper 2 Eletronica de Poténcia
9 Cofre HT 2 Eletrdnica de Poténcia
10 Cuba Self 5 Eletrdnica de Poténcia
11 |Conversor do Chopper 1 Eletrénica de Poténcia
12 |Antena de radio 2 Eletronica de Poténcia
13 |Antena do ATC 8 Eletrénica de Poténcia
14 |BACK Desmontado 220 Eletrénica de Poténcia
15 [Back LMT 3 Eletrénica de Poténcia
16 |Back PLEXT IV 27 Eletrénica de Poténcia
17 |Back RS VS (T)}{F} 4 Eletrénica de Poténcia
18 [BACK VS ((F) 3 Eletrénica de Poténcia
1% |Back VS DC 10 Eletrénica de Poténcia
20 |BACKVSIV 2 Eletronica de Poténcia
21 |Bloco de alta tensao (HT) 2 Eletrénica de Poténcia
22 |Bobina abertura indireta dijuntora 6 Eletrénica de Poténcia
23 [Bobina fechamento dijuntora 12 Eletrbnica de Poténcia
24 {Bobina Porta 120 Eletrénica de Poténcia
25 |BVR 1 Eletronica de Poténcia
26 |cabos Motor de tragio 8 Eletrénica de Poténcia
27 |Captor de Sinal patinagem 17 Eletrdnica de Poténcia
28 |Chamine 7 Eletrénica de Poténcia
29 |Chopper de tracao 2 Eletrénica de Poténcia
30 |Conjunto de Baterias 140 A/h 10 Eletrénica de Poténcia
31 |Conjunto de Baterias sucata 2 Eletrénica de Poténcia
32 |Conjunto Resitencia. Frenagem 1 Eletrénica de Poténcia
33 |{Conjunto Resitencia. Pré Carga 7 Eletrénica de Poténcia
34 |Conjunto Resitencia. Shutagem 8 Eletrdnica de Poténcia
35 |Contator KM-308 44 Eletrénica de Poténcia
36 |Contator KP 38- Linha 8 Eletrdnica de Poténcia
37 |Contator KP 38- Tracao e frenagem 23 Eletrénica de Poténcia
38 |Conversor auxiliar (chopper) 2 Eletrénica de Poténcia
39 |Corta arco do contator Km 306 2 Eletrdnica de Poténcia
40 [Corta arco do contator Kp 38 CG 24 Eletrdnica de Poténcia
41 |Corta arco do contator Kp 38 CP 17 Eletrénica de Poténcia
42 |[Cuba Self 5 Eletrénica de Poténcia
43 |Diodo anti-retorng CVS auxiliar 1 Eletrénica de Poténcia
44 |Disjuntora 12 Eletrbnica de Poténcia
45 |Dissipadores para semicondutores do chopper 132 Eletrénica de Poténcia
46 |Dissipadores para semicondutores do conversor aux. 96 Eletrénica de Poténcia
47 |filtro de entrada 1 Eletrénica de Poténcia
48 |Gav. Diodos DI/DR/DAR 8 Eletronica de Poténcia
49 |Gav. Diodos Roda Livre DRL 4 Eletrbnica de Poténcia
50 |Gav. Diodos-DI/DR/DAR 8 Eletrénica de Poténcia
51 |Gaveta de Fase 57 Eletrénica de Poténcia
52 |Gaveta Ponte de Saida 15 Eletrénica de Poténcia
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53 |Gavetas de tiristores 29 Eletrénica de Poténcia

54 |Gerador Axial do ATC 4 Eletrénica de Poténcia

55 |Interruptor mesa coman. 36 Eletrénica de Poténcia

56 |Isoladores teto 120 Eletrénica de Poténcia

57 [Manipulador de Freio 2 Eletrénica de Poténcia

58 |Painel BYR 1 Eiletrénica de Poténcia

59 [Painel ZUM 5 Eletrénica de Poténcia

60 |Placa de entrada cvs aux. 12 Eletrénica de Poténcia

61 |Placa sinalizacao 3 KV 2 Eletrénica de Poténcia

62 [Plug3 KV 8 Eletrdnica de Poténcia

63 |Plugs TM'S 11,12,13 E 14 cabeceira 9 Eletrénica de Poténcia

64 |Relé EP-37148VeEP-37130V 53 Eletrénica de Poténcia

65 |Relé EP-57148V e EP-57148V 99 Eletrdnica de Poténcia

66 |Rele Q VEM 5 Eletrénica de Poténcia

67 |Relé Q47 18 Eletronica de Poténcia

68 |Relé QD 7 Eletrdnica de Poténcia

69 |Relé QF 15 Eletronica de Poténcia

70 |Relé QLMT 1 Eletrbénica de Poténcia

71 |Relé QMH 2 Eletrbnica de Poténcia

72 |Relé QT 13 Eletrénica de Poténcia

73 |Relé QTF 4 Eletrénica de Poténcia

74 |Relé Q-URG 4 Eletrénica de Poténcia

75 |Relé QVE Compressor 2 Eletrénica de Poténcia

76 |Relé TS 42 7 Eletrénica de Poténcia

77 |Relé TS 43 8 Eletrénica de Poténcia

78 |Relé TS 44 3 Eletrénica de Poténcia

79 |Relé TS Auxiliar 3 Eletrénica de Poténcia

80 |Relé TST (T)}{F) 21 Eletrénica de Poténcia

81 |Relé UIC 143 Eletrénica de Poténcia

82 |Resistores de teto filtro de entrada 30 Eletrénica de Poténcia

83 |Reversora de Marcha 9 Eletrénica de Poténcia

84 |Self LR cvs aux. 11 Eletrénica de Poténcia

85 [Self Chopper de tracao 22 Eletrénica de Poténcia

86 |[Self LI LH cvs aux 3 Eletrénica de Poténcia

87 |Bateria chumbo acido MSQ309- 140A 3 Eletrénica de Poténcia

88 |Motor compressor K53155 97 | Geradores e maquinas auxiliares
89 |Motor compressor 180M 2 Geradores e maquinas auxiliares
90 (Ventilador do CVS 22 | Geradores e maquinas auxiliares
91 |Ventilador do saldo 36 | Geradores e maquinas auxiliares
92 |Extrator de po 10 | Geradores e maquinas auxiliares
93 [Motor da cuba self 6 Geradores e maquinas auxiliares
94 |Truque rebogque novos 4 Truques e Rodeiros Pres. Altino
95 [Truque motor trincado 20 Trugues e Rodeiros Pres. Altino
96 [Truque reboque trincado 6 Trugues e Rodeiros Pres. Altino
97 |Suporte do nariz do motor 20 Trugues e Rodeiros Pres. Altino
98 [Mola clouth sé a panela 192 | Trugues e Rodeiros Pres. Altino
99 |[Tubular 48 Trugues e Rodeiros Pres. Altino
100 |Caixa de engrenagem 16 Truques e Rodeiros Pres. Altino
101 |Ferragem da bolsa motor 16 Trugues e Rodeiros Pres. Altino
102 |Valvula de seguranga E1 2 Pneumatica

103 |Vélvula interruptora 10 Pneumatica
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104 |Vélvula fim de curso 20 Pneumética

105 [Valvula direcional de porta 20 Pneumatica

106 |Valvula destravadora de porta 100 Pneumatica

107 |Valvula B3A 7 Pneumatica

108 |Eletrovalvula de porta 15 Pneumatica

109 [Dreno tipo A 40 Pneumética

110 |Distribuidor JMR 105 20 Pneumatica

111 |Distribuidor JMR 106 10 Pneumatica

112 |Distribuidor JMR 107 5 Pneumatica

113 |Compressor auxiliar 6 Pneumatica

114 {Desoleador 10 Pneumatica

115 |Detentor piloto 6 Pneumatica

116 |Compressor FRA 242 20 Pneumatica

117 |Bloco de freio BF2VA 140 94 Pneumatica

118 (Bloco de freioc BF2VA 172 123 Pneumatica

119 |Filtro J 5 Pneumatica

120 |Pistao de porta 50 Pneumatica

121 |Pressostato ATC MA 1{12) 6 Pneumatica

122 |Pressostato ATC MA 2(10) 4 Pneumatica

123 |Pressostato ATC MA 3(11) 6 Pneumatica

124 |Valvula rele 2A 20 Pneumatica

125 |Valvula rele 2F 8 Pneumatica

126 |Rele de atenuacgio 10 Pneumatica

127 |Rele de corte 12 Pneumatica

128 |[Rele P2E 20 Pneumatica

129 |Transdutor QFCG 4 Pneumatica

130 |Transdutor QPCC 4 Pneumatica

131 [|Valvula de emergéncia do vacma 4 Pneumatica

132 |Janela 343 Usinagem

133 |F=42 Conversor ATC 30 | DORB - Abrigo Presidente Altino
134 |Ventilador de Saldo 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
135 |Ventilador de Chopper 2 DORSB - Abrigo Presidente Altinc
136 |Motor CVS 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
137 |Gaveta de Comando 2 DORB - Ahrigo Presidente Altino
138 |Gaveta Fase 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
139 |Gaveta DI DR Dar 4 DCRB - Abrigo Presidente Altino
140 |Gavetas DRL 9 DORB - Abrigo Presidente Altino
141  |Motor Extrator de Pd 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
142 |Gaveta CH 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
143 |Gaveta ALG 12 | DORB - Abrigo Presidente Altino
144 |Gaveta AlT 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
145 |Gaveta Emisora 4 DORB - Abrigo Presidente Aitino
146 |Gaveta Receptora 1 DORB - Abrige Presidente Altino
147 [Remoto 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
148 |Pedal de Radio 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
149 |Gaveta da Alma 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
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150 |Transformador da Alma 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
151 |Decodificador 180 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
152 |Decodificador 75 6 DORB - Abrigo Presidente Altino
183 |Aplificador 60 H2 10 | DORB - Abrigo Presidente Altino
154 |Aplificador 90 H2 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
185 |Aplificador 3090 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
156 |Campanhia do Vacma 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
157 |Motor Cuba Self 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
158 |Célula Hall 13 | DORB - Abrigo Presidente Altino
159 |Célula Medida de Corrente 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
160 |QMH 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
161 |Painel Zum 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
162 |Aplificador GR 6100 14 | DORB - Abrigo Presidente Altino
163 |Recetor 40 | DORB - Abrigo Presidente Altino
164 |Bac. VS (DC) 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
165 |Bac. VS (T) (F) 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
166 |Bac. VS-EXN-IV 10 | DORB - Abrigo Presidente Altino
167 |Antena do ATC 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
168 |Caixa do Vacma 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
169 |Cabo 3 Mil 1 DORSB - Abrigo Presidente Altino
170 |Contator KM 306 4 DOCRB - Abrigo Presidente Altino
171  [Motor Cuba Self 2 DCRB - Abrigo Presidente Altino
172 |Condutor de Linha 6 DORB - Abrigo Presidente Altino
173 [VBR 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
174 |Disjuntor 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
175 [Chaminé 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
176 |Contator de Tragdo 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
177 |Bobina da Disjuntora 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
178 |Compressor Francés 1 DORB - Abrige Presidente Altino
179 |Placa Presenga de Tenséo 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
180 ([Rele QT 30 DORB - Abrigo Presidente Altino
181 |Rele QF 7 DORB - Abrigo Presidente Altino
182 {Manipula Freio 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
183 |Velocimetro 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
184 |QFCG 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
185 |QPCG 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
186 |[QPCC 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
187 |Valvula Compressor 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
188 |Valvula ATC 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
188 |Valvula TR 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
190 |Valvula PBA 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
191 |2 AB 2 DORB - Ahrigo Presidente Altino
192 |7 B6 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
193 |2 A19 3 DORSB - Abrigo Presidente Altino
194 |'~ B4 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
195 (Valvula JMR 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
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Setor/Localizacao
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Alino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino
DORB - Abrigo Presidente Altino

< CPTM

ftem Descrigao Qtde
196 |Direcional de Porta 7
197 |Eletrovalvula de Porta

198 |Eletrovalvula de Pantografo

199 |Valvula Vacma

200 |Valvula de Buzina

201 |Destravadora de Portas

202 |Valvula Limpador de Parabrisa

203 |Valvula de Redugdo do ATC

204 |Valvula de Regulagem do Pantdgrafo
205 [Valvula de retengdo do Compressor
206 |Pistdo de Portas

207 |Valvula Niveladora

208 |Valvula Detentora Piloto

209 |Bojo RT9

210 [Valvula Fim de Curso

211 |Valvula Interruptora

212 |Valvula PZE

213 |Valwula2 A

214 |Valvula2 F

215 |Corneta da Buzina

216 |Valvula Monocontato

217 |Valvula de Retencdo N1

218 |Canoa de Pantdgrafo

219 |Pantégrafo

=h
o

220 |Bloco de Freio Reboque Direito

DORB - Abrigo Presidente Altino

N In|avN|W|M|W | a|—| ||~ &R a|laafND|N| =W d|alad|O|Ww|a|pjaj@id|Na |

221 |Bloco de Freio Reboque Esquerdo DORB - Abrigo Presidente Altino
222 |Bloco de Freio Motor Direito DORB - Abrigo Presidente Altino
223 |Bloco de Freio Motor Esquerdo DORB - Abrigo Presidente Altino
224 |[Cartdo Eletrdnico - TRF DORB - Abrigo Presidente Altino
225 |Cart&o Eletrénico - Red 01 DORB - Abrigo Presidente Altino
226 |Cartdo Eletrénico - Red 02 DORB - Abrigo Presidente Altino
227 |Cartao Eletrénico -Red 03 DORB - Abrigo Presidente Altino
228 |Cartdo Eletrénico -ALS DORB - Abrigo Presidente Altino
229 |Cartio Eletrénico -AED DORB - Abrigo Presidente Altino
230 |Cartéo Eletrénico -CFA DORB - Abrigo Presidente Altino
231 |Carto Eletrénico - DIT DORB - Abrigo Presidente Altino
232 |Cartao Eletrénico - MTF DORB - Abrigo Presidente Altino
233 |Cartéao Eletrénico - DEF DORB - Abrigo Presidente Altino
234 |Cartdo Eletrénico -CMN DORB - Abrigo Presidente Altino
235 |Cartéio Eletronico - RTG 16 | DORB - Abrigo Presidente Altino
236 |Cartao Eletrdnico - EP 51 18 | DORB - Abrigo Presidente Altino
237 |Cartdo Eletrénico - EV 1 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
238 |Cartio Eletrénico - COR 2 DORB - Abrige Presidente Altino
239 |Cartdo Eletrénico -FP 15 10 | DORB - Abrigo Presidente Altino
240 |Cartdo Eletrénico -RF| 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
241 |Cartdo Eletronico -RVA 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
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242 |Cartéo Eletrénico -FO 11 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
243 |Cartéo Eletronico - AS 15 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
244 |Cartdo Eletrénico - LTI 21 3 DORB - Abrige Presidente Altino
245 |Cartao Eletrbnico - Amp. Imp 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
246 |Cartdo Eletronico - AL 30V 3 DORB - Abrige Presidente Altino
247 |Cartao Eletronico - CHRON 7 DORB - Abrige Presidente Altino
248 [Cartdo Eletrdnico - ALI 15V 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
249 |Cartdo Eletronico - ASSCRV 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
250 |Cartdo Eletronico - ALI Temp. 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
251 ([Cartdo Eletronico - ALS 15 2 DORB - Abrigo Presidente Altino
252 |Cartdo Eletrénico - OSC 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
253 [Cartdo Eletrénico - CHF 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
254 |Cartdo Eletrbnico - DFP 14 | DORB - Abrigo Presidente Altino
255 |Cartdo Eletrénico - Ent 9 DORB - Abrigo Presidente Altino
256 |Cartao Eletrénico - CRL 4 DORB - Abrigo Presidente Altino
257 |Cartao Eletrdnico - RIH 6 DCRB - Abrigo Presidente Altino
258 |Cartéo Eletrénico - CCE 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
259 |Cartdo Eletrénico - MTH 9 DORB - Abrigo Presidente Altinc
260 |Cartéo Eletrénico - RSH 6 DORB - Abrigo Presidente Altino
261 |Cartao Eletrénico - MG 1 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
262 |Cart&o Eletrdnico - CR 2 8 DORB - Abrigo Presidente Altino
263 |Cartéo Eletrénico - FO 12 4 DORB - Abrigo Presidente Altinc
264 |Cartao Eletrénico - RF 5 7 DORB - Abrigo Presidente Altino
265 |Cartéo Eletrénico - SV 5 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
266 |Cartdo Eletrénico- AL-5 6 DORB - Abrigo Presidente Altino
267 |Cartdo Eletrénico - SU 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
268 |Cartdo Eletrdnico - SN 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
269 |Cartdo Eletrénico - KX 1 DORB - Abrigo Presidente Altino
270 |Cartdo Eletrénico - AL 72 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
271 |Cartdo Eletrénico - CDE Ond 5 DORB - Abrigo Presidente Altino
272 |Cartdo Eletrénico - T- Charge 6 DORB - Abrigo Presidente Altino
273 |Cartao Eletrénico - ATH 35 [ DORB - Abrigo Presidente Altino
274 |Cartéo Eletrénico - ATS 16 DORB - Abrigo Presidente Altino
275 |Cartdo Eletronico - RTM 19 | DORB - Abrigo Presidente Altino
276 |Cartdo Eletrénico - CRCF 3 DORB - Abrigo Presidente Altino
277 |Cofre chopper 14 Instalados nos TU's paralisados
278 |Cofre HT 15 Instalados nos TU's paralisados
279 |Cuba self 15 Instalados nos TU's paralisados
280 |Cofre conversor estatico 16 Instalados nos TU's paralisados
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PARTE Il - ANEXO VIII-C

AGCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SERIE 5000 E COMUNS JTRAS SERIES

Descrigéio do material

UtilizacGo/Aplicagdo

Qtde. posigdo
em 13/04/09

PERFIL, ALUMINIO EXTRUDADO AA-ASTM-6063, ANODIZADQ, TRAT TERMICO TS5, LARG 14,3MM,
. - TUE SERIE 4
1 102.0042-1 011807 ALT 48MM, ESP 2,2MM, COMP 0,73M, P/ QUADRO MOVEL JANELA LATERAL SALAD UES 5000/4300 500
POLIMENTO DQS COLETORES DOS
2 302.0126-2 011728 PEDRA BRANCA, 125 X 50 X 25MM MOT DE TRACAO,TU SERIE 15
5000/5500
L O, DIAM INT 19 MM, DIAM SECAQ 1,8 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA
3 303.0140-5 000579 ANELO, ® § SECAQ SERIE 5000/5500 30
70SHA
ANEL O, DIAM INT 15 MM, DIAM SECAQC 2,5 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA | RELE DE 2 ESTAGIOS, VALVULA DE
4 .0261-
303.0261-7 000708 7J0SHA PESO MEDIO, SERIE 5000/5500 1000
MOTOR PNEUMATICO
1AM
5 303.0271-6 000719 ?:E::l?.: D INT 3,8 MM, DIAM SECAQ 1,9 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA ACIONAMENTO DE PORTAS, SERIE 1400
5000/5500
ANEL O, DIAM INT 46 MM, DIAM SECAO 3 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA VALVULA SINAL ALARME, SERIE
. - 80
] 303.0279-2 000727 JOSH A 5000/5500
ELETROV - CONTATOR KP-38,
E 2,62 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA
7 303.0290-7 000738 g:ilé;; S(I)A:: TT 9,19 MM, DIAM SECAD 2,6 ! ORRAC ° CA, VALVULA MAGNETICA, SERIE 100
5000/5500
ANEL ©, DIAM INT 9,5 MM, DIAM SECAD 6 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA | RELE DE 2 ESTAGIOS, VALVULA DE
.0291-4 60
8 303.029 000739 7JOSHA PESO MEDIO, SERIE 5000/5500
ANEL O, DIAM INT 9,6 MM, DIAM SECAO 2,7 MM, MATERIAL BORRACHA DE SILICONE, DUREZA 60 PRISION-TAMPA DIAN/TRAS CILIN
9 303.0292-1 000740 SHA ’ ! ! ! * ’ COMPRES 242FRA SERIE 200
5000/5500
ANEL Q, DIAM INT 23 MM, DIAM SECAQ 3,5 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA | VALVULA INTERRUPTORA, SERIE
) ¥ f ; , s ) . 2
10 303.0309-6 000815 70 SH A 5000/5500 3
TERI A POLIURETANICA R VALVULA PILOTO REDUCAQ, SERIE
1 303.0311-9 000817 ;(I)\I:ll:l(i, DIAM INT 31 MM, DIAM SECAC 2,5 MM, MATERIAL BORRACHA POLIU CA, DUREZA U 5(303/550':(: Q, S 13
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Qtde. posicio
em 13/04/09

Item CodEstr CodCPTM Descricdo do material

Utilizagcdo/AplicagBo

12 303.0387-4 008746 JUNTA BOCAL DA MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO MANGUEIRAS DE ACOPLAMENTOS 20
Hael £ TUBULACOES, SERIE 5000 E 5800
BOMBA DE OLEO DO
13 303.0389-8 008748 JUNTA, PAPELAO HIDRAULICO ABNT NB558/EB827 COMPRESSOR 242FRA, SERIE 100
5000/5500
JUNTA DE VEDACAQ ESPECIFICA, APLICACAO COMPRESSOR DE AR, MARCA WABCO, MOD 242
.0395- l
14 303.0395-3 008755 FRA, LOCALIZACAO TAMPA/CABECOTE DE BAIXA PRESSAO SERIE 5000/5500 30
JUNTA ANELAR, DIAM EXT 113 MM, DIAM INT 85 MM, ESP 1 MM, MATERIAL PAPELAD CARTER DO COMPRESSOR 242FRA,
15 303.0399-7 008763 HIDRAULICO SERIE 5000/5500 38
JUNTA DE PAPELAO HIDRAULICO, APLICACAO COMPRESSOR DE AR, MARCA SAB WABCO, MOD
X ERIE 5000/5500 300
16 303.0446-8 008855 242FRA, LOCALIZACAO FLANGE DO FILTRO DE OLEO SERIE 5000/
17 303.0468-0 008893 JUNTA DO BATENTE INFERIOR DA JANELA LATERAL DO SALAO DE PASSAGEIROS SERIE 5000 E 4800 50
PORTE DO DISTRIBUIDOR JMR, SERIE
18 303.0487.1 002922 JUNTA, ELASTOMERO ABNT EB362 28G 720 L14Z, P/ SUPO O DISTRIBUIDCR JMR, § 150
5000/5500
BASE DO RELE PBA 25, TU SERIE
.0524- ' 32
19 303.0524-3 008996 JUNTA 5000/5500
DISCO DE VEDACAQ, APLICACAO CONTATOR, MOD KP 38, LOCALIZACAD BASE DA VALVULA
0695 ERIE 1
20 303.0695-6 006054 ELETROMAGNETICA SERIE 5000/5500 50
21 304.0060-3 007195 FILTRO DE AR, APLICACAO COMPRESSOR 242FRA, TIPO TIPO MIQFILTER 150 BH SERIE 5000/5500 (CCTU 12118-13) 50
- 220.0100-6 010812 PARAFUSO, CABECA CILINDRICA SEXTAVADC INTERNO, ACO CARBONO, M8XS0MM, ELETRO-VALVULA DE PORTA, SERIE 400
R BICROMATIZADO/ZINCADO 5000/5500
VALVULA DE ESCAPE, PURGADOR
" 222.0038.6 000758 ANEL ELASTICO, DIAM EXT 15MM, ESP 1,0MM, ACO ABNT1060/70, DUREZA 47 A 52 HRC, AUTOMATICO T‘U SERIE 20
R R POLIDO, NORMA DIN 472 ’
REBARBADO E POLIDO, NO 500075500
VALVULA PILOTO DE REDUCAD,
24 322.0233-5 002332 BUCHA, ACO INOX ABNT 303/304, DIAM INT 11MM, DIAM EXT 36MM, ALT 13,5MM SERIE 5000/5500 2
25 322.0262-5 002387 BUCHA INTERMEDIARIA ELETROVALVULA 21C INVERSA - TU 80
R SERIE 5000/5500
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\CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SERIE 5000 E COMUNS  JTRAS SERIES

Descricdo do material

Utilizagdo/Aplicagio

Qtde. posi¢éio
em 13/04/09

26 323.0170-0 012113 PINO, UNIAO ENTRE CANOA E TERMINAL, ACO ABNT 1010/20, CADMIADQ, COMP 75MM PANTOGR:;SO?:;ZZ BU, SERIE 100
AVA PA TAS E JANELAS DOS TU
27 323.0178-6 015895 TR RA GUARNICAO DE BORRACHA DE PORTASE J S SERIE 5000, 5500 E 5600 3
28 330.0107-4 010457 NIPLE, LATAO, TAMPA ELETROVALVULA DO CONTATOR KP398 3TA, SERIE 5000/5500 10
T MODERAVEL DO Bl
2 334.0020-4 016046 UBO DE DESCARGA, C/ PORCA ESPECIAL, RELE MO LOCO PBAZS., SERIE 5000/5500, 3
CONFORME MANUAL CCTU 1311-13 E DESENHO Ref: 183453/WABCO, ou equivalente.
MOLA, HELICOIDAL, TRACAQ, ACO INOX ABNT/AISI 302, 15 ESPIRAS, HELICE A DIREITA,
30 352.0094-9 010211 0,17KG/MM, DIAM ARAME 1,1MM, DIAM EXT 9MM, ALT UTIL 17,5MM, P/ ELETROVALVULA 21C, 2
SERIE 5000/5500, CONFORME DESENHO
MOLA, HELICOIDAL, COMPRESSAQ, ACO ABNT 1095, CADMIADA/ZINCADA, 16 ESPIRAS, HELICE A
31 352.0133-5 010346 DIREITA, CONST EL 1KG/MM, DIAM ARAME 2,8MM, DIAM EXT 19,1MM, ALT UIL 75,5MM, P/ 5
VALVULA DE SEGURANCA, SERIE 5000,5500,
ISTRIBUIDOR JMR, SERIE 50 RME: MANUA -
32 355.0013-1 002529 BUJAO DE GUIA, DISTRIBUIDOR JMR, 00/5500, CONFORM UALCCTU 133142 E 10
DESENHO
33 362.0041-2 005814 DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA VALVULA, APLICACAO DISTRIBUIDOR JMR COM SERVO MOTOR, DISTRIBUIDOR JMR ¢/ SERVQ .
) MARCA SAB WABCO, MOD TU SERIE 5000 E 5500, LOCALIZACAO SEGUIDOR MOTOCR, SERIES 5000 E 5500
3 262.0051-1 005828 DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA VALVULA, APLICACAD MONQCONTATO D2 E VALVULAS, MARCA MONOCONTATO D2 E VALVULAS, 280
’ SAB WABCO, MOD TU SERIE 5000 E 5500, LOCALIZACAO ENTRE TAMPA E PISTAC SERIES 5000 E 5500
35 362.0059.7 P DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA VALVULA, APUCACAQ RELE DE CORTE DO ATC, MARCA SAB RELE DE CORTE DO ATC, SERIES 90
’ WABCO, MOD TU SERIE 5000 E 5500, LOCALIZACAQ SEGUIDOR 5000 E 5500
36 362.0065-8 005847 DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA VALVULA, APLICACAO RELE DE ATENUACAQ, BLOCO PBA 2 S, RELE DE ATENUACAQ BLOCQ PBA 100
' MARCA SAB WABCO, MOD TU SERIE 5000 E 5500, LOCALIZACAO ENTRE TAMPA E PISTAD 25, SERIES 5000 E 5500
37 362.0066.5 005529 DIAFRAGMA ESPECIFICO PARA VALVULA, APLICACAD RELE DE ISOLAMENTO, MARCA SAB WABCO, | RELE DE ISOLAMENTO TR, SERIES 300
’ MOD TU SERIE 5000 E 5500, LOCALIZACAO SISTEMA DE FRENAGEM 5000 E 5500




CodEstr

CodCPTM

PARTE Il - ANEXO vllI-C

ACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SERIE S000 E COMUNS  UTRAS SERIES

Descri¢do do material

Utitizacéo/Aplicagdo

Qtde, posigiio
em 13/04/09

38 362.0149.5 014414 SEDE DE VALVULA ESPECIFICA, APLICACAO VALVULA LATERAL DE RETENCAO, MARCA SAB WABCO, | DISTRIBUIDOR IMR, SERIES 5000 £ 60
' MOD TU SERIE 5000 E 5500, LOCALIZACAQ ENTRE TAMPA E PISTAD 5500
39 162.0197-6 016384 VALVULA DE VEDACAO ESPECIFICA, APLICACAO VALVULA PILOTO DE REDUCAD, MARCA SAB VALVULA PILOTO REDUCAQ PBA2S 70
’ WABCO, MOD PBA2S, LOCALIZACAO ARMARIO FRENAGEM PNEUMATICA CCTU 1314-05, SERIE 5000 E 5500
MOLA, LAMINA, BRONZE, FOSFATIZADO, ALT 25MM, ESP 0,85MM, COMP 63,7MM, LARG 10MM,
2. -2 22
40 392.0053 010363 P/ VALVULA DE EMERGENCIA, SERIE 5000/5500, CONFORME DESENHO
KP M DOS TUE'S
41 435.0141-0 012238 PLACA EXTERNA, LADO ESQUERDO DO ABAFADOR DE ARCO DO CONTATOR TIPO KP 38 CGM CONTATOR KP38 CG 20
SERIE 5000 E 5500
BOTAO COMANDO PULSADOR, TIPO COGUMELO 60MM, DIAM FURACAO 30,5MM, 2NA+2NF, COR| MANUAL SOBRESSALENTE CCTU
42 440.0046-2 002043 PRETA 2121 A 22 TU SERIE 5000 E 5500 2
P/ SIST DE VELOCIDADE DO ATC
. NSOR MA - I TICO DE SINAL
43 445.0016-0 008042 SENSO! GNETICO {PICK-UP}, APLICACAO GERADOR AXIAL MAGNETICO DE S DOS TUE SERIE 5000, 5500 E 5800 5
CONTATOR KP38B INV.
44 458.0018-4 012139 PISTAC DE REGULAGEM DA ELETROVALVULA MARCHA(CCTU 2142- 300
D/PQS.3},SERIE S000/5500
45 604.0013-0 007422 FITA VELOCIMETRICA ESPECIFICA, APLICACAO TACOGRAFO HASLER, TU SERIE 5500 CRONOTACSOGOT)A;(ESI-;SLER, SERIE 2500
COMPRESSOR TIPQ 242 FRA, SERIE
. - 4 RESFRIA| ARI 4
46 622.0078-3 013436 DOR INTERMEDIARIO 5000/5500
MPRE -
47 622.0091-2 015032 TAMPA INFERIOR, VALVULA DE SEGURANCA, LATAQ, DIM M30 X 1,5, ALT 36MM co SSSt;JOZf:;OERA’ SERIE 3

[
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025471

CHAPA DE ACO INOX PARA APOIO DA PASSAGEM DE INTERCIRCULACAO ENTRE CARROS

PARTE Il - ANEXO VIII-D

REL/ O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE 00

Descricao

Soldo em

e 13/04/09

100.0157-8 SERIE 5000 29
1
102.0069-8 039510 MOLDURA DE FIXACAO DO POLICARBONATO, APLICACAO PORTA DE ACESSO AO SALAQ SERIE 5000 44
2 .
121.0003-3 |036903 PASSADEIRA DE BORRACHA SBR, CONFOGRME ASTM 2000, M2 AA703 A13 B33 EA14, LARG 0,6M, |REPARACAO DE PISO, SERIE 5000. 1.400
3 ESP 3MM, FACE SUPERIOR NA COR CINZA MEDIA (PADRAO DE COR MUNSELL, PODENDO VARIAR
DE N6/ ATE N6/.75), FACE INFERIOR PRETA TEXTURIZADA
121.0005-7 |001799 BLOCO DE ELASTOMERO AMORTECEDOR - ALTERNATIVO (NITRILICA) CAIXA DE TRANSM DO MOTOR 10.583
4 TRACAO P/ RODEIRO, SERIE 5000
121.0043-9 008280 GUARNICAO ESPECIFICA, APLICACAO VIDRO FRONTAL, LOCALIZACAO CABINA, MOD SERIE 5000  {SERIE 5000 245
5
121.0046-0 |008990 GUARNICAQ ESPECIFICA, APLICACAO PORTA LATERAL DE ACESSO AO PUBLICO, MOD SERIE 5000 [SERIE 5000 113
6
121.0072-3 |066604 GUARNICAOC DE BORRACHA P/ POLICARBONATO, APLICACAO PORTA DE ACESSO AO SALAO SERIE 5000 475
7
135.0021-4 |016687 PARA-BRISA, APLICACAO SERIE 5000 SERIE 5000 75
g
135.0035-1 |016719 VIDRO DE SEGURANCA ESPECIFICO, APLICACAO CABINA, LOCALIZACAO JANELA LATERAL, MOD  [JANELA LATERAL, SERIE 5000 20
9 SERIE 5000
210.0011-9 010543 OLEO LUBRIFICANTE, MINERAL, CLASSIFICACAO SAE 140/API GL-S, BALDE 20L CAIXA DE ENGRENAGEM, SERIE 5000 2.160
10
243.0004-9 |000227 ADESIVO FRONTAL PARA SERIE 5000, DESENHO Al 42
11
303.0107-8 |000463 ANEL O, DIAM INT 10 MM, DIAM SECAO 2,5 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA |VALVULA DUPLA DA BUZINA, SERIE 46
12 70SH A 5000
303.0112-2 000486 ANEL O, DIAM INT 24,5 MM, DIAM SECAO 3,7 MM, MATERIAL BORRACHA NITRILICA, DUREZA 70 |ELETROVALVULA DIRECIONAL DE 800
13 SH A PORTAS, SERIE 5000
303.0120-7 |000497 ANEL O, DIAM INT 33 MM, DIAM SECAO 3,5 MM, MATERIAL BORRACHA NITRILICA, DUREZA 70 SH [ELETRO-VALVULA COM RELE, SERIE 101
14 A 5000
303.0273-0 |000721 ANEL O, DIAM INT 31 MM, DIAM SECAQ 3,3 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA [MOTOR PNEUMATICO 3.879
15 70SH A ACIONAMENTO DE PORTAS, SERIE
e 5000 )
. bt il ",-,.'»T | "
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PARTE Il - ANEXO VIII-D
RELA ) DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE )0

Descricoo

Utilizeclio

[303.0288-4 000736 ANEL O, DIAM INT 87,2 MM, DIAM SECAO 2,5 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, FLANGE MAIOR - VALVULA P2E, 286
16 DUREZA 70 SH A SERIE 5000
303.0289-1 |000737 ANEL O, DIAM INT 8 MM, DIAM SECAO 2,5 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA |VALVULA DE NIVELAMENTO, SERIE 316
17 60 SH A 5000
303.0303-4 |000809 ANEL O, DIAM INT 17MM, DIAM SECAO 1,5MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA |HASTE DO PISTAO - VALVULA P2E, 1
18 70 SH A SERIE 5000
303.0208-9 (000814 ANEL O, DIAM INT 30 MM, DIAM SECAQ 2 MM, MATERIAL BORRACHA POLIURETANICA, DUREZA [VALVULA DUPLA DE RETENCAO, 173
19 70SH A SERIE 5000
303.0321-8 |040089 ANEL O, DIAM INT 8 MM, DIAM SECAQ 5 MM, MATERIAL BORRACHA NITRILICA, DUREZA 70 SH A [MOTOR DO CUBA SELF, SERIE 5000 6
20
303.0323-2 |001202 JUNTA DE COBRE COMPRESSOR TIPO 242 FRA, SERIE a
21
5000
303.0324-9 |040090 ANEL O, DIAM INT 135 MM, DIAM SECAO 5 MM, MATERIAL BORRACHA NITRILICA, DUREZA 70 SH |MOTOR DO CUBA SELF, SERIE 5000 3
22
A
303.0329-4 |005296 COPO GAXETA ESPECIFICO, APLICACAC CILINDRO DE FREIO DE 5 POL CARRO REBOQUE, SERIE 5000 132
23
303.0334-8 |00800C ANEL GAXETA ESPECIFICO, APLICACAQ BLOCO DE FREIO BF2-VA, MOD TU SERIE 5000, CARRO DE |BLOCO FREIO BF2-VA CCTU 1120A- 282
24 REBOQUE, LOCALIZACAQ TRUQUE 08, CARRO REBOQUE, SERIE 5000
303.0335-5 [008001 ANEL GAXETA ESPECIFICO, APLICACAO MOTOR PNEUMATICO, MOD TU SERIE 5000, LOCALIZACAO |HASTE DO ACIONADOR DE PORTA, 447
25 HASTE DO ACIONADOR DA PORTA SERIE 5000
303.0364-5 |008716 JUNTA ANELAR, DIAM EXT 16 MM, DIAM INT 12,2 MM, ESP 1,3 MM, MATERIAL PAPELAO BUJAC DA VALVULA DE 122
26 HIDRAULICO NIVELAMENTO, SERIE 5000
302.0390-4 |008749 JUNTA ANELAR, DIAM EXT 32,5 MM, DIAM INT 24,2 MM, ESP 1,6 MM, MATERIAL PAPELAO BUJAO DA VALVULA DE ALARME, 142
27 HIDRAULICO SERIE 5000
303.0397-3 |008759 JUNTA DE VEDACAOQ, APLICACAO CAIXA DE TRANSMISSAO SERIE 5000 34
28
303.0402-4 |008767 JUNTA, ELASTOMERO ABNT EB362 BC720Z, P/ VEDACAO DO CIRCULADOR DE OLEO DA CUBA- 421
23 SELF, SERIE 5000
303.0444-4 |008852 JUNTA, NEOPRENE, COR PRETA, SECAO CIRCULAR, DIAM 6 MM, COMP 1300 MM, DUREZA 70 SH [TU SERIE 5000, CCTU 1112-8 195

A, NORMA ABNT EB 362




[303.0460-4

PARTE Il - ANEXO VIII-D
RELF O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE )0

Descricao

[JUNTA DE VEDACAO ESPECIFICA, APLICACAO MONTANTE DA PORTA LATERAL DOS TUES SERIE

Utilizogdo

008875 MONTANTE PORTA LATERAL, SERIE 1.600

31 5000, LOCALIZACAO LADO EXTERNO DO MONTANTE 5000, USQ EXTERNO DO MONTANTE

303.0496-3 |008932 JUNTA, ELASTOMERO ABNT EB362, PARA ELETROVALVULA COM RELE SERIE 5000 110
32

303.0520-5 |008980 JUNTA ANELAR, DIAM EXT 18,3 MM, DIAM INT 11,2 MM, ESP 3,5 MM, MATERIAL BORRACHA VALVULA DUPLA DA BUZINA, SERIE 105
33 POLIURETANICA, DUREZA 70 $H A 5000

303.0545-8 (009031 JUNTA ANELAR, DIAM EXT 26,5 MM, DIAM INT 21 MM, ESP 1,5 MM, MATERIAL COBRE RECOZIDO |UNIAQ DO SUPORTE TUBULAR, 106
3 TRUQUES - SERIE 5000

303.0691-2 |035733 JUNTA, ELASTOMERO ABNT EB 362.1.BF 610, Z= COR PRETA, DIAM INT 145MM, DIAM EXT COMPRESSORES 242FRA, TU SERIE 41
35 157MM, ESP 5SMM 5000

304.0030-6 |006386 ELEMENTO FILTRANTE TIPO CESTO PARA CIRCUITO DE ALIMENTACAO DO CILINDRO DE PORTAS  |SERIE 5000 348
36

304.0034-4 (007140 FILTRO, APLICACAD BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 164
37

304.0042-9 (007158 FILTRO DE AR CONJ PNEUM, COMANDO PORTAS 747
38 ACESSO PASSAGEIROS, TU SERIE

5000

304.0258-2 |066684 ELEMENTO FILTRANTE P/ AGUA E PARTICULADO, UMIDADE NO OLEQ MENOR QUE 15 PPM, FILTRO DO OLEO PORTATIL TIPO 1

39 RETENCAO DE PARTICULADO MAIOR QUE 0,3 MICRON MP3-AV DA AVI-MACH CUBA-SELF,
SERIE 5000

305.0001-3 |040229 FECHADURA, APLICACAO SALAO DE PASSAGEIROS, LOCALIZACAC SANCA LATERAL LADO SERIE 5000 23
40 ESQUERDO

305.0016-7 |004440 CILINDRO KA, C/ MESMO SEGREDO, CONFORME AMOSTRA FORNECIDA PELA CPTM, P/ PORTAS DA CABINE, SERIE 5000 28
41 FECHADURA TETRACHAVE REF ART 142 / PAPAIZ

305.0032-7 |007051 FECHADURA, MOD TETRA CHAVE, NR VOLTAS QUATRO, PROTECAO SUPERFICIAL CROMADA, ESP  [PORTAS INT/EXT DA CABINE, SERIE 37
” 15 MM, SEGREDO CPTM, APLICACAO PORTA INTERNA/EXTERNA DAS CABINES, SERIES 5000 5000

305.0041-9 [007066 FECHADURA, LATAO CROMADO, C/ TRINCO, P/ PORTAS INT/EXT DA CABINE C/ DIST 55MM, SERIE 155
43 5000 Ref: 5050/LA FONTE, ou equivalente.
. 305.0042-6 [007069 FECHADURA, APLICACAO SALAO DE PASSAGEIROS, LOCALIZACAO SANCA LATERAL LADO DIREITO  |SERIE 5000 45

I iRt P
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FECHADURA AUXILIAR, COMPLETA {COM MACANETA, ROSETAE PARAFUSOS)

PARTE H - ANEXO VIII-D
RELZ 7 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE )0

Descricao

305.0048-8 |007076 1.183
45 OPERADOR-SALAO, SERIE 5000

305.0050-1 |007079 FECHADURA TRIANGULAR, TAMPA LATERAL INFERIOR E PAINEL LOGICO DO CHOPPER DE TRACAO [SERIE 5000 34
46

305.0052-5 |007120 FERRGLHO DA FECHADURA, TAMPA LATERAL DO CHOPPER DE TRACAO, SERIE 5000, CONFORME 58
47

DESENHO

305.0053-2 |007121 FERROLHO, C/ MOLA DE ESTAGIO DUPLO, ACO ABNT 1010/1020, CROMADOC BRILHANTE, COMP  |PORTA DO ARMARIO BT, SERIE 5000 81
48 TOTAL 162MM

305.0054-9 |009450 LINGUETA P/ FECHADURA, SANCA, SERIE 5000, CONFORME DESENHO ITEM 1 24
49

310.0028-4 |000068 ABRACADEIRA MOLDADA EM RESILIT, DIM 190 X 57 X 40 MM FIXACAQ DE CABOS ELETRICOS, 6
50 SERIE 5000

310.0029-1 |000069 ABRACADEIRA, MOLDADA EM RESILIT OU FENOLIT, COMP TOTAL 200MM, ALT TOTAL 50MM, SERIE 5000 850
51 FIXACAO P/ CABOS ELETRICOS

310.0047-5 |000096 ABRACADEIRA REGULAVEL, PARAFUSO SEM FIM, ACO CARBONO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,7  |FIXACAO GUARDA-PO CILINDRO DE 394
52 MM X LARGURA 9 MM, DIAM. MINIMO 89 MM, DIAM. MAXIMO 108 MM. FREIO, CCTU1157-6, SERIE 5000

311.0010-6 002650 CABO DE ACO, C/ LACOS ACIONAMENTO DA VALVULA FIM DE 1
53 CURSO, SERIE 5000

320.00740 010773 PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA, ACO CARBONO, M16X180MM, ROSCA PARCIAL 57MM, CAIXA DE ENGRENAGEM, SERIE 5000 550
54 BICROMATIZADO/ZINCADO, CLASSE DE RESISTENCIA 8.8

320.0257-7 |011026 PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA, ACO CARBONO, BSW 5/8X1.3/4, BICROMATIZADO/ZINCADO,  |TRUQUE MOTOR, SERIE 5000 436
55 CLASSE DE RESISTENCIA 8.8

320.0282-.9 011066 PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA, ACO CARBONQ, M12X30MM, BICROMATIZADO/ZINCADO, MOTOR DE TRACAQ, SERIE 5000 2.910
56 CLASSE DE RESISTENCIA 8.8

320.0394-9 |011280 PARAFUSO, CABECA ESCAREADA FENDA SIMPLES, ACO CARBONO, M6X100MM, SERIE 5000 1.649
57 BICROMATIZADO/ZINCADO, CLASSE DE RESISTENCIA 5,8

320.0517-2 012481 PORCA DE AVANCO BLOCO DE FREIO BF2VA - SERIE 5000 100
58

320.0577-6 021987 PARAFUSO, CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO, ACO CARBONO, M12X25MM, BLOCO DE FREIO BF-2VA, TU SERIE 210

.59

FOSFATIZADO

5000




Q CPTM

CodEstr

[321.0002-0

PARTE Il - ANEXO VIlII-D

REL/ O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE 00

Descricao

Utiliza¢do

035829 PARAFUSO ESPECIAL, ACO ABNT 1030, DIAM 18 MM, COMP 272 MM [MOLA CLOUTH, CARRO MOTOR, 942

60 SERIE 5000

321.0060-0 |011493 PARAFUSO ESPECIAL, CABECA SEXTAVADA, ACO ABNT 1045, M48 X 105, ZINCADO PRETO TRUQUE, SERIE 5000 1
61

322.0033-1 |000558 ANEL DE RETENCAO, APLICACAO MONTAGEM DO PIVO SERIE 5000 84
62

322.00706 {001041 ARRUELA, DENTADA EXTERNA, ACO ABNT 1070, DIAM INT8,4MM, DIAM EXT 15MM, ESP 0,8MM, |COMPRESSOR 242FRA, VALVULA 1.410
63 BICROMATIZADO, NORMA DIN 6798 JMR, TU SERIE 5000

322.0077-5 (001055 ARRUELA, PRESSAQ, ACO CARBONO ABNT 1060/70, DIAM NOM 12MM, DIAM EXT 20MM, ESP |TAMPA DO CABECOTE, 902
64 2,5MM, BICROMATIZADO,NORMA DIN 127 COMPRESSOR 242 FRA, TU SERIE

5000

322.01239 001119 ARRUELA CONICA, DENTADA EXTERNA, DIAM INT 45MM, DIAM EXT 69MM, ESP 1,25MM COMPRESSOR 242 FRA, SERIE 5000 91
65

322.0157-4 001165 ARRUELA, ESPECIAL INFERIOR RELE P2E, LIGA DE ALUMINIO ALMG SF 30 VALVULA RELE P2E, SERIE 5000 )
66

322.0158-1 001168 ARRUELA ESPECIAL, TECIDO DE FIBRA IMPREGNADO, DIAM INT 262MM, DIAM EXT 322MM, ESP 140
67 2MM, SERIE 5000, CONFORME DESENHO

322.0180-2 001205 ARRUELA LISA, SERIE PEQUENA, DUREZA CLASSE 160HV,GRAU A, DIAM INT 21MM, DIAM EXT  |MONTAGEM DO PIVO (DES. CPTM 1
68 34MM, ESP 3MM, NORMA ABNT NBR 12662 AA 0237-4 ITEM 23) TU SERIE 5000

322.0226-7 |002324 BUCHA, BIELA DE SUSPENSAQ, ACO ABNT 1020, DIAM INT 25MM, DIAM EXT 33MM, ALT 18MM __ |BLOCO DE FREIO BF2-VA, SERIE 5000 805
69

322.0227-4 |002325 BUCHA CILINDRICA, ACO SAE 1015 A 1020, DIAM. EXT. 36 MM, DIAM INT. 27 MM, BIELA DO ESTABILIZADOR, 1.075
70 CEMENTADO, APLICACAQ BIELA DO ESTABILIZADOR, TIMONEIRA DE FREIO, TUE 5000. TIMONEIRA DE FREIO, TUE SERIE

322.0228-1 |002326 BUCHA, ACO SAE 1015/20, CEMENTADO, DIAM INT 27MM, DIAM EXT 36MM, ALT 26MM TIMONEIRA DE FREIO, SERIE 5000 1.500
71

322.0230-4 |002328 BUCHA, ACO ABNT 1045, FOSFATIZADO, DIAM INT 29MM, DIAM EXT 65MM, ALT 23MM BLOCO DE FREIO BF2-VA, SERIE 5000 84
72

322.0231-1 |002329 BUCHA AG, MATERIAL ACO ABNT-1045, DIAM. EXT. 36 MM, DIAM INT. 17 MM, ALTURA 18 MM, |SUSPENSAQ DA BIELA E CONTRA- 200
7 DUREZA 45 A 55 HRC SAPATA, BLOCO DE FREIO BF2VA,

SERIE 5000




PARTE Il - ANEXO VIII-D
2 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE 00

Q> CPTM ReLs

Saldo em

CodEstr CodCPTM Descricao

Utilizaglo

13/04/09

[322.0311-0 002516 BUCHA, ROSQUEADA, ACO ABNT 1020, BICROMATIZADO, DIAM INT 27MM, ALT 31MM

BLOCO DE FREIO BF 2-VA, SERIE 81

74 5000

322.0320-2 |010352 MOLA PRATO, DIAM EXT 34MM, DIAM INT 12,4 (0 / - 0,1) MM, ESP 1MM, MATERIAL ACO MOLA, |DISPOSITIVO DE FECHAMENTO 725
75 PROTECAO SUPERFICIAL OXIDADO PRETO OLEADO, NORMA FABRICACAO DIN 2093, ALT 2,5MM  |(CCTU 2732-11), SERIE 5000

322.0382-0 |012534 PORCA, ACO ABNT 1040/50, DIM M52 X 2, DIAM EXT 100MM PINHAO DO MOTOR DE TRACAO 86
76 4ERG 3532, SERIE 5000

322.0383-7 |012536 PORCA, SEXTAVADA, AUTO TRAVANTE C/ ANEL DE NYLON, ACO CARBONO, DIAM 24 MM, PASSO 3{ANTENA DO ATC, SERIE 5000 80
77 MM, BICROMATIZADO, NORMA DIN 985-6

322.0427-8 012608 PORCA, SEXTAVADA, AUTQ-TRAVANTE, ACO CARBONO, M14, ALT 14 MM, SEXT 22 MM, PRISIONEIRO BLOCO FREIQ, SERIE 1
78 BICROMATIZADO/ZINCADO, CLASSE DE RESISTENCIA 8 5000

322.0442-1 (012825 BUCHA DO PRENSA CABOS, APLICACAC MOTOR DE TRACAQ, MARCA ABB, MOD 4 ERG 3532, SERIE 5000 675
79 LOCALIZACAO CAIXA DE TERMINAIS

322.0470-4 |020675 PORCA SEXTAVADA, DIAM INT 10MM, ESP 7/16, ACO 1020 SERIE 5000 1.008
80

322.0471-1 |020677 PORCA SEXTAVADA, ALUMINIO, BSW 1/4 POL, ALT 1/4 POL SERIE 5000 603
81

322.0486-5 |021980 ARRUELA DENTADA CONICA, DIAM INT 12,5 MM, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB CARRO MOTOR E REBOQUE, SERIE 716
82 WABCO, MOD BF2VA 5000

322.0487-2 |021986 PORCA, SEXTAVADA, AUTO-TRAVANTE, ACO CARBONO, M24, ALT 24 MM, SEXT 36 MM, BLOCO DE FREIO BF2-VA, CARRO 969
83 BICROMATIZADO/ZINCADO, CLASSE DE RESISTENCIA 8 MOTOR E REBOQUE, SERIE 5000

322.0512-1 |025468 PORCA DA TAMPA DA CAIXA DE MOLA CCTU - 1331-10 UTILIZADO NA VALVULA 16
84 DISTRIBUIDORA JMR DA SERIE 5000

322.0719-4 033481 BUCHA ESPECIFICA, APLICACAO MOTOR DE TRACAO, MARCA BBC, MOD 4ERG 3532, SERIE 5000 160
85 LOCALIZACAO PORTA ESCOVA

322.0729-3 [035051 PORCA, SEXTAVADA, AUTO TRAVANTE C/ ANEL DE NYLON,ACO CARBONO, DIAM 5/8, PASSO ANTENA DO ATC, TU SERIE 5000 168
86 11FPP, ROSCA UNC, BICROMATIZADO

323.0072-7 011955 PINO, CATRACA, ACO ABNT 1020, FOSFATIZADO, COMP 45MM BLOCO DE FREIQ Bf-2VA, SERIE 5000 57
87

323.0076-5 011959 PINO ESPECIFICO, APLICACAQ VALVULA FIM DE CURSO, LOCALIZACAO HASTE DE ACIONAMENTO  |SERIE 5000 199
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323.0173-1 TRAVA DE SEGURANCA ESPECIFICA, APLICACAO EIXO MOTOR DA SERIE 5000, LOCALIZACAO SERIE 5000 845
89 PARAFUSO DE FIXACAO DO CALCO DE ENCOSTO

32301748 |015887 TRAVA DE SEGURANCA ESPECIFICA, APLICACAO EIXO REROQUE DA SERIE 5000, LOCALIZACAO __ |SERIE 5000 630
90 PARAFUSO DE FIXACAQ DO CALCO DE ENCOSTO

323.0176-2 |015889 TRAVA DE SEGURANCA PARAFUSO FIXACAO, PLATO DISP. 304
91 RETORNO CORRENTE, SERIE 5000

323.01809 |021981 CHAVETA PARALELA TIPO A, DIM 10 X 8 X 30 MM, MATERIAL ACO ABNT 1045, APLICACAO BLOCO |CARRO MOTOR E REBOQUE, SERIE 60
92 DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA 5000

323.0196-6 |011961 PINO CILINDRICO ESPECIFICO, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA,  |BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 210
93 LOCALIZACAO HASTE DO PISTAO

327.0010-7 |012178 PLACA DE APOIO PARA CHAMINE DISJUNTOR UR 26 El 44, CCTU 2730- 100
94 22 TU SERIE 5000

330.0001-5 |000179 ADAPTADOR DE ACO, 9,53X6,35MM, AA 3/8X1/4 SERIE 5000 1.549
95

330.0002-2 |000185 ADAPTADOR DE ACO, 12,70X12,70MM, AA 1/2 G 1/2 B SERIE 5000 25
96

330.0003-9 |000188 ADAPTADOR DE ACO, 19,05X19,05MM, AA 3/4 G 3/4 B SERIE 5000 11
97 :

330.0162-3 |016235 UNIAO MACHO DE ACO, 19,05MM X 25,40MM TUBULACAO PNEUMATICA, SERIE 34
98

5000

330.0164-7 |016239 UNIAC TUBULAR DE COBRE, C/ CONEXOES MACHO/FEMEA DE LATAO CONTATOR KP-38, CCTU 2142-24, 73
99 TU SERIE 5000

332.0146-7 |041141 TUBO FLEXIVEL ESPIRALADO, MATERIAL TPR, DIAM INT 117 MM, PASSO 20 MM, DIAM ARAME 1,5 [CONDUCAQ DE AR, MOTOR 18
100 MM, COMP 520 MM, PUNHOS 50 MM DE CADA LADO, C/ 2 ABRACADEIRAS P/ TUBO 117 MM |[EXTRATOR DE POEIRA - SERIE 5000

332.0148-1 |066127 MANGUEIRA PNEUMATICA P/ LIGACAO ENTRE CARROS, DIAM EXT 48 MM, DIAM INT 28 MM, |SERIE 5000 15

COMP 1600 MM, CONSTITUIDA DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A PARTICULAS DE OLEO E

101 OZONIO, MINIMO DE 2 TRANCAS DE FIOS SINTETICOS, COBERTURA EXTERNA DE LONA

RESISTENTE A ABRASAQ,PRESSAQ DE TRABALHO 200 PSI (14 KG/CM2)
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TUBO DE ACO INOX; AIS| 304; DIAM. EXTERNO : 33 MM; ESPESSURA DA PAREDE DE 3 MM, 19

102 COMP.: 3 M; COM COSTURA, ACABAMENTO LIXADO GRANA 180. PASSAGEIROS DOS TUE'S SERIE 5000

335.0003-4 |039514 TUBQ DE NYLON, DIAM EXT 70 MM, DIAM INT 40 MM, COMP 1 M CONFEC CARRETEL ENROLAMENTO 2
103 BOBINA DISJUNTOR UR26 SERIE

350.0020-4 014096 ROLAMENTO FiXO DE ESFERAS, SERIE 6209, DIAM INT 45 MM, DIAM EXT 85 MM, LARG 19 MM, S/ [COMPRESSOR 242 FRA 10
104 PROTECAQ LATERAL, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL (VIRABREQUIM), SERIE 5000

350.0027-3 014111 ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR DE ROLOS, SERIE 23040, DIAM INT 200 MM, DIAM EXT 310 |CANNON-BOX, SERIE 5000 18
105 MM, LARG 82 MM, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA C3, RANHURA E FUROS P/ LUBRIFICACAO

NO ANEL EXT

350.0047-1 014178 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6201, DIAM INT 12 MM, DIAM EXT 32 MM, LARG 10 MM,  |COMPRESSOR AUXILIAR (TAMPA 329
106 PROTECAO LATERAL UMA BLINDAGEM, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL TRASEIRA), SERIE 5000

350.0050-1 |014182 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6305, DIAM INT 25 MM, DIAM EXT 62 MM, LARG 17 MM, |MOTOR VENTILADOR CHOPPER, 47
107 PROTECAO LATERAL UMA BLINDAGEM, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL SERIE 5000

350.0059-4 |014191 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6204, DIAM INT 20 MM, DIAM EXT 47 MM, LARG 14 MM, |COMPRESSOR AUXILIAR (CARTER), 5
108 PROTECAQ LATERAL UMA PLACA DE VEDACAQ, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL SERIE 5000

350.0061-7 |014193 ROLAMENTO FIXC DE ESFERAS, SERIE 6205, DIAM INT 25 MM, DIAM EXT 52 MM, LARG 15 MM, |MOTOR DO CVS, SERIE 5000 396
109 PROTECAO LATERAL DUAS BLINDAGENS, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL

350.0080-8 |014217 ROLAMENTO FIXQ DE ESFERAS, SERIE 6200, DIAM INT 10 MM, DIAM EXT 30 MM, LARG 9 MM, S/ [COMPRESSOR AUXILIAR (BIELA), 29
110 PROTECAO LATERAL, GAIGLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL SERIE 5000

350.0088-4 (014226 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6205, DIAM INT 25 MM, DIAM EXT 52 MM, LARG 15 MM, $/ [COMPRESSOR AUXILIAR (PONTA DO 10
1 PROTECAO LATERAL, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL INDUZIDO)}, SERIE 5000

350.0090-7 [014228 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6306, DIAM INT 30 MM, DIAM EXT 72 MM, LARG 19 MM, S/ [COMPRESSOR 242 FRA (REDUTOR), 78
112 PROTECAO LATERAL, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL SERIE 5000

350.0097-6 |014241 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS, SERIE 6308, DIAM INT 40 MM, DIAM EXT 90 MM, LARG 23 MM, S/ [COMPRESSOR 242 FRA (REDUTOR), 78
113 PROTECAQ LATERAL, GAIOLA PRENSADA EM ACO, FOLGA NORMAL SERIE 5000

350.0100-3 |014244 ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS, SERIE NU 305, DIAM INT 25 MM, DIAM EXT 62 MM, LARG  {MOTO-VENTILADOR DO CHOPPER 30
114 17 MM, GAIOLA USINADA EM LATAO, FOLGA NORMAL {LADO VENTILADOR), SERIE 5000

#
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350.0114-0 TAMPA, TRASEIRA, CAIXA DE ROLAMENTOS TRUQUE REBOQUE, SERIE 5000 4
115
350.0187-8 |040712 CAIXA DE ROLAMENTO, TAMPA P/ ESCOVA DE ATERRAMENTO, APLICACAC TRUQUE REBOQUE,  |SERIE 5000 31
116 SERIE 5000
350.0188-5 |040713 CAIXA DE ROLAMENTO, TAMPA NORMAL, APLICACAO TRUQUE REBOQUE, SERIE 5000 SERIE 5000 52
117
351,0032-4 |002918 CAIXA DO CONJUNTO DE TRANSMISSAO-CARTER TRUQUE DO MOTOR MANUAL SOBRESSALENTE 12
118 CCTU 1111-1 REF. FABRICANTE CREUSOT-LOIRE-14.53.406. CONFORME DESENHO 350.556-1 TUS
UI SERIE 5000.
351.0051-5 |005428 CORREIA V, PERFIL A-180, FORMA CONSTRUTIVA FA LISA, NORMA FABRICACAO RMA |, MECANISMO DE PORTAS, SERIE 550
119 PERIMETRO 4622,8MM 5000
351.0057-7 |006291 EIXO ESPECIFICO, APLICACAO BIELA, MARCA N/A, MOD TU SERIE 5000, LOCALIZACAO TRUQUE  |SERIE 5000 225
120
351.0079-9 |011930 PINHAOQ, ACO FORJADO CEMENTADO, 18 DENTES MOTOR DE TRACAQ, SERIE 5000 3
121
351.0080-5 1012164 PIVO CENTRAL, LIGACAO CAIXA/TRUQUE, ACO ABNT 1030, FORIADO SERIE 5000 1
122
351.0081-2 |012177 PLACA ESPECIFICA, APLICACAO ENGRENAGEM ELASTICA SERIE 5000 2,952
123
351,0082-9 |012367 POLIA, MATERIAL NYLON, DIAM POLIA 106 MM, LARG 19 MM, CORREIA TIPO V PORTAS DE ACESSO DE 303
124 PASSAGEIROS - SERIE 5000
351,0120-4 |006290 EIXO ESPECIFICO, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA, LOCALIZACAD |BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 120
125 BIELA DE SUSPENSAO
352.0084-0 |010192 MOLA, HELICOIDAL, COMPRESSAO, ACO SAE 1095, FOSFATIZADA, 6 ESPIRAS, HELICE A DIREITA, 380
16 CONST EL 0,5KG/MM, DIAM ARAME 1,8MM, DIAM EXT 19,3MM, ALT UTIL 36,5MM, P/ VALVULA
FIM DE CURSO, SERIE 5000, CONFORME DESENHO
352.0095-6 |010222 MOLA HELICOIDAL, TRACAO, MATERIAL ACO SAE 1070, ACABAMENTO BICROMATIZADO, NR RETORNO DA CONTRA SAPATA, 2.062
127 ESPIRAS 10, HELICE A DIREITA, CONST EL 6,73 KG/MM, DIAM ARAME 7,5 MM, DIAM EXT 43,4 BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000
MM, ALT UTIL 83 MM
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v

A

010224 175
128 {CCTU 1251-7), TU SERIE 5000
352.0098-7 010226 MOLA HELICOIDAL ESPECIFICA, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA, |RETORND DO PISTAO BLOCO DE 132
125 LOCALIZACAQ CILINDRQ FREIO BF2VA, SERIE 5000
352.0099-4 010227 MOLA, HELICOIDAL, COMPRESSAQ, ACO SAE 1095, CADMIADA, 13,5 ESPIRAS, HELICE A DIREITA, 268
130 CONST EL 0,11KG/MM, DIAM ARAME 0,9MM, DIAM EXT 9MM, ALT UTIL 38MM, P/ RELE
MODERAVEL 1/1, SERIE 5000,
352.0104-5 |010235 MOLA, HELICOIDAL, COMPRESSAC, CORDA DE PIANG, ZINCADA, 5,5 ESPIRAS, HELICE A DIREITA, 505
CONST EL 4,1KG/MM, DIAM ARAME 3MM, DIAM EXT 21MM, ALT UTIL 26MM, P/ BLOCO DE
131 CONTATO DE TOMADA DE CORRENTE DO MOTOR DE TRACAO TIPO 4ERG 3532, SERIE 5000,
CONFORME DESENHO
352.0130-4 010339 MOLA ESPIRAL ESPECIFICA, APLICACAO MOTOR DE TRACAO, MARCA BBC, MOD 4 ERG, SERIE 5000 63
132 LOCALIZACAO PORTA ESCOVA
352.0139-7 |040030 MOLA, HELICOIDAL, COMPRESSAQ, ACO ABNT 1065, ZINCADO, 5 ESPIRAS, DIAM ARAME 1,25MM, [PEDAL DO HOMEM MORTO, SERIE 15
133 DIAM EXT 12MM 5000
355.0022-3 |006289 EIXO DA ALAVANCA DO FREIO MANUAL, ACO ABNT 1045, TEMPERADO, DUREZA 30 A 45 HRC BLOCO DE FREIQ TIPO BF2-VA, SERIE 37
134 5000
355.0026-1 |006352 EIXO DA ALAVANCA AMPLIFICADORA, APLICACAC BLOCO DE FREIQ, MARCA SAB WABCO, MOD  |BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 797
135
BF2VA
355.0031-5 |008220 GUARDA PO, APLICACAO BLOCO DE FREIOQ, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA, LOCALIZACAC BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 215
136 CILINDRO DE FREIO
355.0054-4 |014362 SAPATA DE FREIQ, COMPOSICAO NAO METALICA, COEFICIENTE DE ATRITO MEDIO, APLICACAC  [SERIE 5000 2.030
137 SERIE 5000
355.0097-1 |021982 DISCO DE APOIO, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA CARRO MOTOR E REBOQUE, SERIE 422
138 5000
355.0098-8 |021984 ALAVANCA AMPLIFICADORA ESQUERDA, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD [CARRO MOTOR E REBOQUE, SERIE 523
139 BF2VA 5000
355.0099-5 |021985 ALAVANCA AMPLIFICADORA DIREITA, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD  |CARRO MOTOR E REBOQUE, SERIE 475
140 BF2VA 5000
355.0100-8 (024713 LUVA DE GUIA COM PORCA DE REGULAGEM BLOCO DE FREIO BF2-VA, TU SERIE 203
) o | 5000
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355.0155-0 HASTE ESPECIFICA, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA, LOCALIZACAG|BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 257
142 REGULAGEM

362.0018-4 |039759 SEDE DA VALVULA DE RETENCAO DE 1/2 VALVULA DE RETENCAQ DE 1/2", 280
143 SERIE 5000

362.0082-5 |006296 EIXO ESPECIFICO, APLICACAO BLOCO DE FREIQ, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA, LOCALIZACAO |BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 250
144 MOLA DE RETORNO
145 |362.00863 [007495 FLANGE INTERMEDIARIA, VALVULA RELE 2F, LIGA DE ALUMINIO ALMG 5F30 DURO, ANODIZADO, |RELE DE 2 ESTAGIOS TIPO F, SIST DE 5

DIAM EXT 193MM FREIO PBA-2S, SERIE 5000

362.0088-7 008286 GUIA DE MOLA ESPECIFICO, APLICACAO BLOCO DE FREIO, MARCA SAB WABCO, MOD BF2VA, BLOCO DE FREIO BF2VA, SERIE 5000 423
146 LOCALIZACAO MOLA DE RETORNO

362.0112-9 008362 HASTE, ACO INOX AISI 304, COMP 315MM, DIAM M10 X 1,5, VALVULA NIVELADORA, SERIE 5000, 366
147 CONFORME DESENHO

362.0115-0 040254 VALVULA ESPECIFICA, APLICACAO VALVULA DE RETENCAQ DIAM 1.1/4 POL, MARCA SAB WABCO, |SERIE 5000 )
148 MOD 520096

362.0116-7 |040255 PORCA TAMPA ESPECIFICA, APLICACAO VALVULA DE RETENCAC DIAM 1.1/4 POL, MARCA SAB __ |SERIE 5000 10
149 WABCO, MOD 520096

362.0118-1 |010048 MEMBRANA PNEUMATICA ESPECIFICA, APLICACAO SUSPENSAC SECUNDARIA, MOD TU SERIE TRUQUE-MOTOR, SERIE 5000 (MAN. 173
150 5000, UTILIZACAO TRUQUE MOTOR CCTU 1104-3)

362.0121-1 |010613 PALHETA MOVEL, APLICACAQ ELETROVALVULA DE COMANDO DE PORTAS E PANTOGRAFO SERIE 5000 542
151

362.0155-6 |014424 SEDE DE VALVULA ESPECIFICA, APLICACAQ VALVULA DE ESCAPE, MOD TU SERIE 5000, ELETROVALVULA COMANDO 700
152 LOCALIZACAO COMANDO DE PORTAS PORTAS, PANTOGRAFO MANUAL,

SERIE 5000

362.0211-9 (016415 VALVULA INFERIOR, APLICACAO ELETROVALVULA DE COMANDO DE PORTAS E PANTOGRAFO SERIE 5000 330
153

362.0212-6 |016416 VALVULA DE VEDACAO ESPECIFICA, APLICACAO CILINDRO PNEUMATICO INFERIOR, MARCA COMANDO DE PORTAS CCTU 1251- 295
154 FAIVELEY, MOD 6188, LOCALIZACAO MECANISMO DE PORTAS 10, SERIE 5000

362.0219-5 (016448 VALVULA DE VEDACAO ESPECIFICA, APLICACAD CILINDRO PNEUMATICO SUPERIOR, MARCA COMANDO DE PORTAS CCTU 1251- 378
155 FAIVELEY, MOD 6188, LOCALIZACAO MECANISMO DE PORTAS 2, SERIE 5000

362.0283-6 |035300 NUCLEQ MOVEL DA ELETROVALVULA, CONJUNTO DE ITENS 1 A 4 CONTATOR TIPO KP 38, SERIE 5000 191
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362.0286-7 039393 CORPO ESPECIFICO, APLICACAO VALVULA DE RETENCAG DIAM 1.1/4 POL, MARCA SAB WABCO,  |SERIE 5000 10
157 MOD 520096

370.0001-1 |040263 HELICE DE NYLON, 12 PALHETAS, DIAM EXT 155 MM, DIAM INT 24 MM, APLICACAO MOTOR CONVERSOR AUXILIAR, SERIE 5000 5
158 VENTILADOR/CONVERSOR AUXILIAR

373.0008-9 006279 DUTO SOPRADOR, MATERIAL CHAPA EM ACO ZINCADO, ESP 1,3 MM, APLICACAO MOTO- SERIE 5000 7
159 VENTILADOR, LOCALIZACAO CAPTADOR DE AR, REF 5382008-102 / CFL

390.0005-7 |001570 BORRACHA DO AMORTECEDOR VERTICAL DO TRUQUE TU SERIE 5000 192
160

390.0007-1 003055 CALCO DE APOIQ, POLIAMIDA 6, DIAM EXT 290MM, ALT 55MM SUSPENSAO PNEUMATICA DO 8
161 TRUQUE MOTOR, SERIE 5000

390.0008-8 003056 CALCO DE APOIO, POLIAMIDA 6, DIAM EXT 218MM, ALT 60MM SUSPENSAQ PNEUMATICA DO 14
162 TRUQUE REBOQUE, SERIE 5000

390.0013-2 |003088 CALCO LATERAL PARA TRUQUE MOTOR E REBOQUE CCTU 1103-1 E 1152-1 PARA TUES SERIE 360
163 5000.

350.0044-6 |009074 LABIRINTO, DIANTEIRO, ACO ABNT 1025/30 CAIXA CANHAO, SERIE 5000 2
164

390.0046-0 |011741 PENDULO DO TRUQUE ESPECIFICO, APLICACAO ESTRUTURA DO TRUQUE MOTOR TRUQUE, SERIE 5000 60
165

390.0047-7 |011742 PENDULO DO TRUQUE ESPECIFICO, APLICACAO ESTRUTURA DO TRUQUE REBOQUE TRUQUE, SERIE 5000 198
166

390.0048-4 1014895 SUPORTE TUBULAR COMUM, P/ TRUQUE, CARRO REBOQUE, SERIE 5000 49
167

391.0005-4 |006325 EIXO ESPECIFICO, APLICACAQ SUSPENSAQ PRIMARIA, MARCA N/A, MOD TU SERIE 5000, SUSPENSAO PRIMARIA, SERIE 5000 1.093
168 LOCALIZACAC TRUQUE

391.0015-3 |006347 EIXO FLEXIVEL TRANSMISSOR DE VELOCIDADE, ACABAMENTO ENEGRECIDO EM OLEO, COMP 2
169 158MM, SERIE 5000

391.0017-7 |006349 EIXO MOTOR SERIE 5000 15
170

391.0043-6 |014312 ROTULA DA BIELA DO SILENTBLOC DO TRUQUE SERIE 5000 20
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[SEDE DE VALVULA ESPECIFICA, APLICACAO VALVULA NIVELADORA, MARCA KNORR, MOD TU SERIE [VALVULA NIVELADORA (CCTU 1109- 620
172 5000, LOCALIZACAO ENTRE TAMPA E PISTAQO 114), SERIE 5000
392.0064-8 |025850 CONE DE MANDRIL ESPECIFICO, APLICACAO SUSPENSAQ PRIMARIA TRUQUE, § 5000, MOD TU __ |SUSPENSAO PRIMARIA DO TRUQUE, 120
173 SERIE 5000, LOCALIZACAQ TRUQUE SERIE 5000
392.00709 |035351 MOLA, ELASTOMERICA, COMPRESSAO, ORIGINAL CLOUTH COMPLETA, COMPOSTA POR MANDRIL, [SUSPENSAO PRIMARIA, TRUQUE 121
174 ANEL TOROIDAL, CAMPANULA, TAMPA, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA MOTOR, SERIE 5000
393.0025-6 |016113 TUBO, ISOLADOR, PORCELANA, ENCANAMENTO PNEUMATICO DO PANTOGRAFO, SERIE 5000, 45
175 CONFORME DESENHO
394.0004-8 |001564 ACOPLADOR MOVEL, DE LIGACAO ELETRICA ENTRE CARROS(55V, 380V E 3KV) SERIE 5000 45
176
394.0008-6 008290 GUIA DO ACOPLADOR FIXO, TIPO E, ACO ABNT 1020, ZINCADO LIGACAO ENTRE CARROS, SERIE 105
177 5000
394.0008-3 |008291 GUIA DO ACOPLADOR MOVEL, TIPO E, ACO ABNT 1020, ZINCADO LIGACAO ENTRE CARROS, SERIE 104
178
5000
395.0024-3 |001637 BATENTE DE AMORTECIMENTO PORTA LATERAL ACESSO 260
178 PASSAGEIROS, SERIE 5000
395.0025-0 |001644 BATENTE DE ABERTURA, APLICACAO CILINDRO DE ACIONAMENTO DE PORTAS, LOCALIZACAO SERIE 5000 243
180 CORPO DA CAIXA DE VALVULA
395.0026-7 |001648 BATENTE ESPECIFICO, APLICACAO VALVULA DE COMANDO DE PORTAS SERIE 5000 250
181
395.0028-1 |001666 BATENTE CENTRAL DE AMORTECIMENTO PORTA DE ACESSO DE PASSAGEIROS, 70
182 SERIE 5000
395.0036-6 |003748 CARRINHO ESPECIFICO, APLICACAO SUSPENSAO DE PORTA LATERAL - ACESSO PASSAGEIRO, MOD |FOLHA DA PORTA, SERIE 5000 67
183 FIXO, LOCALIZACAO FOLHA DE PORTA - LADO DIREITO
355.00410 |005028 HASTE PANTOGRAFICA, COMP 22 POL, FIXACAO CAB PRINCIPA EIXO CONICO ESTRIADO, DIST LIMPADOR DE PARA-BRISA, SERIE 38
184 BRACOS 50 MM 5000
355.0062-5 |008760 JUNTA CAIXA DE SINALIZACAQ EXTERNA, 248
185 PORTA DE ACESSO, TU SERIE 5000
395.0063-2 |010427 ACIONADOR PNEUMATICO, ANG DE VARREDURA 70 GR LIMPADOR DE PARA-BRISA, SERIE 12
5000 o
I8! Ce
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“[395.0086-1 |014658 SOLEIRA EXTERNA P/ PORTA DE ACESSO DE PASSAGEIROS [sErIE 5000 114

187 :

395.0087-8 |014662 SOLEIRA INTERNA P/ PORTA DE ACESSO DE PASSAGEIROS SERIE 5000 41
188

395.0091-5 |015919 TRILHO GUIA, APLICACAC PORTA DE ACESSO DE PASSAGEIROS SERIE 5000 1.820
189

395.0096-0 016137 CONJUNTO COLUNA TUBO PEGA-MAO, SAE 1010, REVESTIDO ACO INOX AISI 304, POLIDO, DIAM |SERIE 5000 62
130 EXT 35,5MM, COMP 2250MM

395.0150-1 |040722 PERFIL DE BORRACHA MACICA ESPECIFICA, APLICACAO PORTA DO SALAO SERIE 5000, PORTA DO SALAQ, SERIE 5000 300
191 ACONDICIONAMENTO ROLO 25 M

395.0183-1 |066135 SUPORTE DO BALAUSTRE ESPECIFICO, APLICACAO BANCO DUPLO, MOD SERIE 5000 BANCO DUPLO - SERIE 5000 12
192

401.0076-0 002730 CABO DE CONTROLE P/ USO MOVEL, COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, SECAC 19 X 2,5 CONFECCAO DE JUMPERS, SERIE 200
193 MM2, NUMERADOS 1 A 19, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO EPR, COBERTURA CSP 5000

(HYPALON), 750 V, DIAM EXT 26 MM +/-1, ACONDICIONAMENTO BOBINA 100 M

401.0083-8 002759 CABQO DE COBRE, TEMPERA MOLE, SECAQ 6MM2, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, TENSAQ DE SERIE 5000 100

194 ISOLACAO 750V, ISOLACAO EM BORRACHA DE SILICONE, C/ 7 MM DE DIAMETRO, TEMPERATURA
DE TRABALHO 200 GR, ACONDICIONAMENTO ROLO 100 M

405.0008-9 005366 CORDOALHA, SHUNT, COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, TEMPERA MOLE, COMPLETA, COM LIGACAO DO CHASSI DO TRUQUE A 347
195 TERMINAIS DE LIGACAO : CAIXA DE ROLAMENTO, SERIE 5000

410.0059-5 024637 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 490MM X LARGURA 55MM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 4
136 27MM X ESPESSURA 1/16 COM 2 CORTES E 3 GOMOS CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0061-8 024639 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
197 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0062-5 |024640 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10
198 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0063-2 |024641 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 111
199 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0065-6 |024643 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 533MM X LARGURA 220MM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 4
200 27MM X ESPESSURA 1/16 COM 2 CORTES E 3 GOMOS CABLAGEM DA SERIE 5000 T
Al
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PARTE Il - ANEXO VilI-D
REL: O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE . .00

Soldo em

|
CodEstr CodCPTM ! Descricao Utiliza¢io

13/04/09

|CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 660MM X LARGURA 195MM X ALTURA

lo2a648

410.0066-3 UTILIZADO NA PASSAGEM DA 15
201 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0067-0 |024649 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
202 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0069-4 024651 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 760MM X LARGURA 315MM X ALTURA _ |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 3
203 52MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0071-7 024654 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 405MM X LARGURA 76MM X ALTURA _ JUTILIZADO NA PASSAGEM DA 10
204 27MM X ESPESSURA 1/16 COM AS PONTAS EM DIAGONAL CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0072-4 |024655 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 360MM X LARGURA 75MM X ALTURA _ |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 12
205 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0073-1 |024656 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSCES COMPRIMENTO 480MM X LARGURA 77MM X ALTURA __ |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
206 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM SERIE 5000

410.0074-8 024657 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 480MM X LARGURA 320MM X ALTURA _ |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
207 52MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM SERIE 5000

410.0075-5 |024658 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 360MM X LARGURA 195MM X ALTURA _ |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 20
208 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM SERIE 5000

410.0076-2 |024659 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 3
209 CABLAGEM SERIE 5000

410.0077-9 024660 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
210 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0078-6 024661 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
211 CABLAGEM DA SERIE 5000

410.0079-3 |024662 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO MAIOR765MM X COMPRIMENTO UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
212 MENOR 660MM X LARGURA 76MM X ALTURA 27MM X ESPESSURA 1/16 COM UMA DAS PONTAS |CABLAGEM DA SERIE 5000

EM DIAGONAL E A OUTRA RETA

410.0080-9 |024663 CALHA PERFURADA TIPO U LADO ESQUERDO DIMENSOES COMPRIMENTO MAIOR 720MM X UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

213 COMPRIMENTO MENOR 625MM X LARGURA 74MM X ALTURA 27MM X ESPESSURA 1/16 COM  |CABLAGEM DA SERIE 5000
ABAS AS PONTAS EM DIAGONAL

410.0081-6 |024664 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5
214 CABLAGEM DA SERIE 5000 T

7o Con,
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PARTE Il - ANEXO VilI-D

REL: O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE 00

CALHA PERFURADA

Utilizagdo

Saido em

|

13/04/09

024665 " [UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

215 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0083-0 024666 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

216 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0084-7 024667 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO MAIOR 760MM X COMPRIMENTO UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10

217 MENOR 650MM X LARGURA 75SMM XALTURA 27MM X ESPESSURA 1/16 COM ABAS AS PONTAS  |CABLAGEM DA SERIE 5000

EM DIAGONAL

210.0085-4 |024668 CALHA PERFURADA TIPO U LADO DIREITO DIMENSOES COMPRIMENTO MAIOR 720MM X UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

218 COMPRIMENTO MENOR 625MM X LARGURA 74MM X ALTURA 27MM X ESPESSURA 1/16 COM  |CABLAGEM DA SERIE 5000

ABAS AS PONTAS EM DIAGONAL

410.0086-1 |024669 CALHA PERFURADA DE DISTRIBUICAO UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

219 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0087-8 024670 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1160MM X LARGURA7SMM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

220 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0088-5 |024671 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1400MM X LARGURA 75MM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10

221 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0089-2 |024672 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1600MM X LARGURA 100MM X ALTURA |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

222 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0090-8 |024673 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

223 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0091-5 |024674 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

224 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0092-2 |024675 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

225 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0093-9 [024676 CALHA PERFURADA TIPQO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1480MM X LARGURA 220MM X ALTURA |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10

226 27MM X ESPESSURA 1/16COM ENTRADA DE COMPRIMENTO 150MM X LARGURA 70MM CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0094-6 024677 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

227 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0095-3 024678 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1820MM X LARGURA 220MM X ALTURA |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

228 27MM X ESPESSURA 1/16COM ANGULO DE 120GR EM UMA DAS PONTAS CABLAGEM DA SERIE 5000
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PARTE Il - ANEXO VIII-D
REL, O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE .00

Utilizacao

Saldoem
13/04/09

410.0096-0 024679 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 760MM X LARGURA 315MM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 2

229 52MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0097-7 024680 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 710MM X LARGURA 220MM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

230 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0098-4 024681 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1200MM X LARGURA 148MM X ALTURA |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

231 27MM X ESPESSURA 1/16COM ENTRADA EM UMA DAS PONTAS CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0099-1 |024682 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1030MM X LARGURA 75SMM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

232 27MM X ESPESSURA 1/16 COM ANGULO DE 100GR EM UMA DAS PONTAS CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0100-4 024683 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1400MM X LARGURA 325MM X ALTURA |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

233 52MM X ESPESSURA 1/16COM CURVA NAS PONTAS CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0101-1 |024684 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1000MM X LARGURA 195MM X ALTURA |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

234 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0102-8 024685 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 760MM X LARGURA 195MM X ALTURA  |UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

235 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0103-5 |024686 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

236 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0105-9 |024688 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10

237 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0106-6 |024689 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10

238 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0107-3 024690 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 10

239 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0109-7 |024692 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 4

240 CABLAGEM DA SERIE 5000
410.0110-3 |024693 CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 480MM X LARGURA 220MM X ALTURA  {UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

241 27MM X ESPESSURA 1/16 COM ENTALHE NO CENTRO DE COMPRIMENTO 280MM X LARGURA  |CABLAGEM DA SERIE 5000

165MM

410.0111-0 |024694 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 11

242 CABLAGEM DA SERIE 5000
024685 CALHA PERFURADA UTILIZADO NA PASSAGEM DA 15

o |810.0112-7

CABLAGEM DA SERIE 5000




CALHA PERFURADA TIPO U DIMENSOES COMPRIMENTO 1920MM X LARGURA 220MM X ALTURA

PARTE Il - ANEXO VIII-D

REL/ D DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE 0

Descricao

Sakio em

Utilizaco 1 3 /04 /09 |

1410.0113-4 024696 UTILIZADO NA PASSAGEM DA 5

244 27MM X ESPESSURA 1/16 CABLAGEM DA SERIE 5000

412.0097-1 |004901 PLUG, 19 PINOS, APLICACAO ACOPLAMENTO ENTRE CARROS (JUMPER) SERIE 5000 100
245

412.0167-1 |012815 PRENSA CABO DO CONDUITE DE INTERLIGACAO ELETRICA INTERCOFRES DO CONVERSOR 20
246 ESTATICO DE 40 KW TU SERIE 5000

412.0171-8 |012830 PRENSA CABO COM BUCHA CONICA P/ CABOS DIAM 24 E 28 MM, CORPC EM NYLON C/ CONTRA |CAIXA CONECTORA DO MOTOR, 248
247 PORCA DE LATAO E ARRUELA DE VEDACAO DE BORRACHA NITRILICA SERIE 5000

412,0257-9 |015380 TERMINAL ROTULAR HASTE DA VALVULA NIVELADORA, 20
248 SERIE 5000

415.0056-9 |008498 ISOLADOR DE PORCELANA RESISTOR DE ESTABILIZACAQ 14
249 MANUAL TU SERIE 5000

415.0057-6 |008499 [SOLADOR DE PORCELANA PARA SUPORTE FIXACAO RESISTENCIA DE CARGA E DESCARGA DO SERIE 5000 1.004
250 FILTRO DE ENTRADA E SHUNTAGEM PERMANENTE

415.0058-3 008521 ISOLADOR DO DISPOSITIVO DE CONTATO DO MOTOR DE TRACAO TIPO 4 ERG 3532 MANUAL 21
251 SOBRESSALENTE CCTU 23614-6, SERIE 5000 REF: IEBB FOTO 900.824. POS 7

415.0060-6 |008546 ISOLADOR DE TETO DA CAIXA DE RESISTENCIA TUE'S SERIE 5000 700
252

415.0061-3 |008549 ISOLADOR PASSAGEM COMPLETO P/ CUBA SELF CUBA SELF (CCTU 2302}, SERIE 5000 5
253

415.0067-5 |008569 ISOLANTE DIANTEIRO PARA ACOPLADOR (PLUG) MOVEL DE 19 PINOS MANUAL SOBRESSALENTES 92
254 CCTU 2171-9 REF FABRICANTE ALTECO MPA-P-E/19 CODIGO E/19-3 TU SERIE 5000

415.0068-2 |008570 ISOLANTE TRASEIRO PARA ACOPLADOR {TOMADA FIXO DE 19 PINOS MANUAL SOBRESSALENTES 86
255 CCTU 2171-10 REF FABRICANTE ALTECO MPA-T-E/19 CODIGO E/19-1 TU SERIE 5000

416.0004-7 |008465 ISOLADOR, RESINA POLYESTER C/ FIBRA DE VIDRO, P/ CONEXAO DOS CABOS DE ALIMENTACAQ 514
256 DOS MOTORES DE TRACAQ, SERIE 5000, CONFORME DESENHO

416.0008-5 |008474 ISOLADOR, PORCELANA VITRIFICADA, BRANCA, P/ LIGACAQ DE ALTA TENSAO DO PANTOGRAFO  |SERIE 5000 a
257 AOQ INTERIOR DO CARRO




PARTE Il - ANEXO VIII-D
0 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIL 00

< CPTM REL

Saldo em

Utiliza¢éo 13 /04/09 |

421.0031-7 |006103 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO, 25 A, APLICACAO ARMARIO DE BAIXA TENSAO E  |MANUAL SOBRESSALENTES - CCTU 30
758 BLOCO DE CONTROLE DA BATERIA 2133 A 5 OU 2160-2 - SERIE 5000
421.0036-2 006116 MICRODISJUNTOR DIRUPTOR ESPECIFICO, CORRENTE NOMINAL 60 A, TENSAO MAX DE TRAB 380 |BLOCO DE CONTROLE DA BATERIA, 1
VCA, NR POLOS 1, FIXACAO FRONTAL POR PARAFUSO, NORMA N/A, CAPACIDADE INTERRUPC N/A, |CONFORME DOS TRENS UNIDADE
252 DIM.COMP. 46 MM, ALT.86 MM, LARG. 28 MM, MANUAL CCTU 2160-5, APLICACAQ SERIE 5000.
FERROVIARIA.
421.0038-6 |008325 HASTE, ACO ABNT 302, COMP 241,4MM, P/ DESLIGAMENTO DO DISPOSITIVO DE ABERTURA, SERIE 5000 18
260 INDIRETA DA DISJUNTORA UR26
423.0026-7 |008336 HASTE DO PISTAO RELE 2F (CCTU 1332-22), TU SERIE 40
261
5000
423.0033-5 |013364 RELE TEMPORIZADO, ESTATICO, DE 5 SEG, SERIE 5000, CONFORME MANUAL CCTU 2133A-24 Ref: 12
262 AT 4126070620/ALSTOM, ou equivalente.
423.0034-2 |013365 RELE TEMPORIZADO, ESTATICO, 5 SEG CCTU 2133A-24, SERIE 5000 12
263
424.0102-5 |007765 FUSIVEL CARTUCHO, TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSAO NOM 500 V, COMP 51 |PROTECAO DO MOTOR DO 23
MM, TIPO TERMINAIS VIROLA, DIM TERMINAIS 14,3 MM, MATERIAL TERMINAL LATAQ COMPRESSOR DE AR 242FRA, SERIE
264 ESTANHADO, MATERIAL CORPO CERAMICA, ENCHIMENTO SILICA, NORMA FABRICACAO IEC 269, [S000
TIPO ACAO RETARDA
430.0042-5 |008431 CHAVE INTERRUPTORA COM RETORNO AUTOMATICO, TIPO L, UNIPOLAR, COM SOPRADOR COMANDO DO COMPRESSOR 10
265 ELETRO-MAGNETICO, CORRENTEDE 10A A 60A, 440VCC E 380VCA AUXILIAR, TU SERIE 5000
430.0062-7 041458 INTERRUPTOR DE ALAVANCA METALICA, MONOPOLAR, 6 A, 120 VCA, FIXACAO C/ PORCA E SONORIZACAQ DE BORDO, SERIE 16
266 CONTRA-PORCA, COMP 28 MM, LARG 17 MM, TERMINAIS NA LATERAL 5000
435.0024-6 1001793 BLOCO DE CONTATO REF TELEMECANIQUE PN1- EB PARA CONTATOR MAGNETICO TIPO CP1 EB 4
267 133 MANUAL SOBRESSALENTES CCTU 2160-28 TU SERIE 5000
435.0025-3 001794 BLOCO DE CONTATO REF TELEMECANIQUE PNSEE PARA CONTATOR MAGNETICO TIPO CP1 EB 133 1
268 MANUAL DE SOBRESSALENTES CCTU 2160-29 TU SERIE 5000
435.0026-0 001795 BLOCO DE CONTATO REF TELEMECANIQUE ZB2-RA91 PARA UNIDADE DE COMANDO SERIE XB2-M 25
269 MANUAL DE SOBRESSALENTES CCTU 2136-7 TU SERIE 5000
435.0028-4 |001798 BLOCO DE CONTATOS REF TELEMECANIQUE ZC1- GR5 PARA CONTATOR MAGNETICO TIPO CP1 CB 14
130 MANUAL SOBRESSALENTES CCTU 2133B-29 OU 2160-33 TU SERIE 5000
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PARTE Il - ANEXO VIII-D
RELL O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE 00

Descricoo

Utilizacdo

“|a35.0055-0 |005081 CONTATO FIXO DO DISJUNTOR TIPO UR26 El 44 [TUE SERIE 5000 3

271

435.0120-5 |007927 GARFO DE FECHAMENTO DE CONTATO ESPECIFICO, APLICACAO DISJUNTOR, MARCA SECHERON, [SERIE 5000 20
272 MOD UR26EI44

435.0122-9 008643 JOGO DE LABIRINTOS, APLICACAO DISJUNTOR, MOD UR26E144, LOCALIZACAC CHAMINE (CORTA |SERIE 5000 60
273 ARCO}

440.0086-8 004744 COMUTADOR DE ISOLAMENTO DO FREIO ELETRO-PNEUMATICO SERIE 5000 1
274

443.0004-3 |008384 INDICADOR DE DESTINO, ITENS {1 A 3} E {5 A 13), SERIE 5000, CONFORME DESENHO 58
275

443.0034-0 039776 CONJUNTO SINALIZADOR DE TENSAQ, APLICACAQ SISTEMA DE SINALIZACAO DE BORDO, MANUAL CCTU 30336 - DES 2245 5
276 LOCALIZACAO CABINE SERIE 5000

445.0019-1 |009897 MANIPULADOR DO FREIO ELETRO-PNEUMATICO CONSOLE DE COMANDO DOS TUE 12
277 SERIE 5000

245.0035-3 |067814 SUPORTE PARA ANTENAS RECEPTORAS DE SINAL DE ATCU TUE'S SERIE 5000 a8
278

450.0002-7 000149 PLUG MOVEL P/ CABO DE 8 PINOS CABO ENTRE CARROS, TU SERIE 3
279

5000

451.0004-8 |006156 DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DA COROA PORTA ESCOVA DO MOTOR DE TRACAO TIPO 4 ERG 3532 60
280 MANUAL SOBRESSALENTES CCTU 2361-7 PARA TU SERIE 5000

451.0026-0 |006690 ESCOVA DE ELETROGRAFITE, APLICACAO MOTOR DO VENTILADOR DO CHOPPER, MARCA MOTOR VENTILADOR DO CHOPPER, 180
281 JOUMONT SCHNEIDER, MOD CTA 11,5 - 8,4 - 4 SERIE 5000

451.0032-1 006697 ESCOVA DE ELETROGRAFITE, APLICACAO ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PORTA DOS TUE'S SERIE [ATERRAMENTO DO SISTEMA DE 325
282 5000 PORTAS, SERIE 5000.

451.0040-6 006711 ESCOVA DE ELETROGRAFITE, APLICACAO MOTOR DE TRACAQ 4ERG 3532 TCO/BROWN BOVERI  |MOTOR DE TRACAO 4ERG 3532 TCO 178
283 / BROWN BOVERI, SERIE 5000

452.0014-4 |039338 TRANSFORMADOR POTENCIOMETRICO DE RF, ESPECIFICO ATC DE BORDO, NUCLEO AJUSTAVEL,  [SISTEMA ATC DE BORDO, SERIE 16
-84 BLINDADO, FREQUENCIA DE TRABALHO 3090HZ, RESISTENCIA DO PRIMARIO 3,98 OHMS, 5000, LINHAS B/C

RESISTENCIA SECUNDARIA 266 OHMS
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Descricao

Saldo em

- 13/04/09

[SHUNT PARA GAVETAS DE DIODQOS E/OU TIRISTORES DO CHOPPER DE TRACAC MANUAL SOBRS 126
25 CCTU 2221-3-2222-3-2224-3-2224 3-2225-4 OU 2226-3 REF FABRICANTE 1S-ATS-5 604-950 TU
SERIE 5000
286 |458.0010-8 |006590 BATENTE LIMITADOR ESPECIFICO, APLICACAC DISIUNTOR, MARCA TCO, MOD UR26E144 SERIE 5000 20
460.0598-4 |013620 RESISTOR FIXO DE FIO ENROLADO DE NIQUEL-CROMO, RESISTENCIA 15 KOHMS, TENSAO 650V,  |GAVETA PONTE DE SAIDA DO a4
287 POTENCIA 35W, TOLERANCIA 5%, ACABAMENTO VITRIFICADO, DIM DIAM 13MM, COMP 70MM  |CONVERSOR ESTATICO AUXILIAR
DOS TUE'S SERIE 5000
461.0002-3 |003348 CAPACITOR, CILINDRICO, 2 MICROFARAD, 660V, 400HZ, COMP 80MM, DIAM 40MM, 2 P
288 TERMINAIS, UNILATERAIS, COMP 10MM, LARG 6MM, P/ GAVETA ALIMENTACAO ESTABILIZADA,
SERIE 5000 Ref: 4126070102/MTE, ou equivalente.
461.0012-2 |003459 CAPACITOR, ELETROLITICO, TERMINAIS AXIAIS, 220 MICROFARADAY, 100VCC, TEMPERATURA DE |TEMPORIZACAO RELES (CCTU 21338- 59
289 TRABALHO 85 GRAUS CENTIGRADOS 18) DO ARMARIO BT SERIE 5000
461,0110-5 |003614 CAPACITOR, ELETROLITICO, TERMINAIS RADIAIS, 10 MICROFARADAY, 25VCC, TOLERANCIA +/-20%, |[REPARACAO REATORES 5
290 TEMPERATURA DE TRABALHO 85 GRAUS CENTIGRADOS, DIAM 10MM, COMP 20MM TRANSISTORIZADOS DE
ILUMINACAO SERIE 5000
461.0120-4 |003641 CAPACITOR, FILME DE POLIESTER METALIZADO IMPREGNADO C/ OLEO P/ CIRCUITOS DE GAVETA ONDULADORA CONVERSOR a0
201 COMUTACAO, TERMINAIS TIPO PARAFUSO (SCREW TERMINALS), 33 MICROFARADAY, 750VCA,  {ESTATICO CCTU 2424-4, SERIE 5000
TOLERANCIA +/-10%, TEMPERATURA DE TRABALHO 85 GRAUS CENTIGRADOS
161.0126-6 |003691 CAPACITOR, CILINDRICO, 1000 MICROFARAD, TOLERANCIA -10 A +50%, 100V, COMP 112MM, 34
202 DIAM 65MM, 2 TERMINAIS, UNILATERIAS, DIAM ROSCA 4MM, DIST ENTRE TERMINAIS 20MM, P/
COFRE DE ABERTURA DO DISIUNTOR, SERIE 5000 Ref: FELSIC CO39/SIC-SAFCO; JS ATS, ou
equivalente.
461.0755-8 |066644 CAPACITOR, 0,47 MICROFARAD, +/- 10%, 6300 VCC CIRCUITO DE INVERSAQ DO 6
293 CHOPPER DE TRACAO - SERIE 5000
462.0339-7 015801 TRANSISTOR BU-208, SERIE 5000 869
294
462.0356-2 066513 TRANSISTOR DE POTENCIA 2N6030, ENCAPSULAMENTO TO-3 ATC DE BORDO, SERIE 5000 19
295
463.0097-3 005941 DIODO DE POTENCIA DISCO, SERIE R722.25.40, MAX TENSAQ REVERSA R 2500 V, CORRENTE TU SERIE 5000 60
296 MEDIA DIRET 400 A, MAX CORRENTE REVERSA 50 (A 50 oC} MILIA
463.0099-7 005943 DIODO RAPIDO OE POTENCIA, TIPO ROSCA, 1400V, 250A, GAVETA ONDULADORA, DI-DR-DAR, _ |TU SERIE 5000 20

DRL, CONVERSOR ESTATICO 40KW
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463.0104-8

005950
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REL: O DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE  J0

Descricao

DIODO DE POTENCIA ROSCA, MAX TENSAO REVERSA R 400 V, MAX CORRENTE REVERSA 45 MILIA,

utilizagio

GAVETA PONTE SAIDA DO

298 CORRENTE MEDIA DIRET 250 A, DIAM ROSCA 18 MM, COMP ROSCA 23 MM, ROSCA METRICA CONVERSOR ESTATICO 40KW, SERIE
5000
463.0105-5 |005951 DIODO RETIFICADOR AVALANCHE CONTROLADA, ENCAPSULAMENTO METALICO, ROSCA M4, UTILIZADC NOS TUE'S SERIE 5000 30
299 TENSAO DE AVALANCHE (VBR) 1700V, CORRENTE MEDIA DIRETA {IFAV) 2A
463.0108-6 |005961 DIODO RETIFICADOR NORMAL, TIPO ROSCA, ENCAPSULAMENTO DO CATODO NA BASE, 22A, 400V |SERIE 5000 24
300
463.0111-6 |005965 DIODQ RETIFICADOR, SILICIO, TENSAO MAX REVERSA REPETITIVA (VRRM) 1700V, CORRENTE 155
301 MEDIA DIRETA (IFAV) 16A, TIPO AVALANCHE, P/ CIRCUITO DE BAIXA TENSAO, SERIE 5000 Ref:
SKNA12/17 /SEMIKRON, ou equivalente.
463.0173-4 015515 TIRISTOR DE POTENCIA ROSCA, SERIE T607.10.18.83, MAX TENSAO DIRETA RE 1000 V, MAX GAVETA ONDULADORA, 66
302 TENSAO REVERSA R 1000 V, CORRENTE MEDIA DIRET 175 A, TEMPO COMUTACAO 25 MICROSE,  |CONVERSOR ESTATICO, SERIE 5000
ROSCA 3/4 - 16UNF-2A, COMP ROSCA 27 MM
263.0175-8 |015517 TIRISTOR DE POTENCIA DE DISCO, SERIE GE C398 PBX 163 CC, MAX TENSAQ DIRETA RE 1200V,  |GAVETAS PRINC. E AUX., CHOPPERS 35
303 MAX TENSAQ REVERSA R 1200 V, CORRENTE MEDIA DIRET 414 A, TEMPO COMUTACAO 30 CONV. ESTATICO, SERIE 5000
MICROSE, DIAM MAX CATODO 58 MM, ALT 26,5 MM
463.0176-5 |015518 TIRISTOR DE POTENCIA DE DISCO, SERIE T727.14.60, MAX TENSAO DIRETA RE 1400 V, MAX SERIE 5000 186
304 TENSAQ REVERSA R 1400 V, CORRENTE MEDIA DIRET 600 A, TEMPO COMUTACAO 30 MICROSE,
DIAM MAX CATODO 58 MM, ALT 26,5 MM
464.0004-8 039055 CIRCUITO INTEGRADO, MC 672 L, ENCAPSULAMENTO CERAMICO CIRCUITO COMANDOG ELETRONICO 40
305 CONVERSOR AUXILIAR, SERIE 5000
464.0006-2 039057 CIRCUITO INTEGRADO, MC 671 L, ENCAPSULAMENTO CERAMICO CIRCUITO COMANDO ELETRONICO 38
306 CONVERSOR AUXILIAR, SERIE 5000
464.0072-7 |004550 CIRCUITO INTEGRADO, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, MLM 101AG OU SFC 2101A, SERIE 5000 20
307 ENCAPSULAMENTO METALICO TO-99, FAIXA TEMP OPERACIONAL -55/+125 GR C
464.0313-1 026043 CIRCUITO INTEGRADO, LM 709, ENCAPSULAMENTO METALICO CIRCUITO DE COMANDO 13
308 ELETRONICO DO CHOPPER, SERIE
5000
464.0314-8 026045 CIRCUITO INTEGRADO, ENCAPSULAMENTO METALICO, NR TERMINAIS 8, MONTAGEM T, FX TEMP [CIRCUITO DE COMANDO 283
309 0-70 GR C, REF 741 ELETRONICO DO CHOPPER, SERIE

5000
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) PARTE Il - ANEXO VIII-D
( CPTM REL. 0 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIE )0

Saldoem

CodEstr CodCPTM 13/04/09

466.057-8 003629 CAPACITOR, FIXQ, POLIESTER, TUBULAR, 10 NANOFARAD, TOLERANCIA+/- 10%, 250V, COMP
310 13MM, LARG 3MM, ALT 6,4MM, 2 TERMINAIS, AXIAIS, COMP 30MM, DIAM 0,5MM, P/
INSTRUMENTO DE MEDICAQ, SERIE 5000 Ref: SIEMENS-ICOTRON, ou equivalente.,
466.0058-5 003630 CAPACITOR, FIXQ, POLIESTER, CILINDRICO, 46,4 NANOFARAD, TOLERANCIA 2%, 63V, COMP 32
311 16,6MM, DIAM 10MM, 2 TERMINAIS, AXIAIS, COMP 40MM, DIAM 0,5MM, SERIE 5000 Ref:
SIEMENS-ICOTRON, ou equivalente.
466.0110-2 |013622 RESISTOR, TIPO FIC NIQUEL CROMO, RESISTENCIA 2 OHMS, DISSIPACAC 1250 W, TOLERANCIA SERIE 5000 245
312 5%, TIPO DE TERMINAIS ABRACADEIRA DE ACO, APLICACAD CIRCUITC LIMITADOR DE TENSAQO
467.0009-4 |004480 CIRCUITO EQUILIBRANTE RC DO TIRISTOR Te071017B3BX GAVETA ONDULADORA DO 21
213 CONVERSOR ESTATICO 40KW, SERIE
5000
467.0015-5 013515 RESISTCR DE POTENCIA, FIO NIQUEL CROMOQ, 12 OHMS, TOLERANCIA +/- 5 %, TERMINAIS CAPACITOR DE INVERSAQ DO 22
314 ABRACADEIRA DE ACO ABNT 1010/1020, ACABAMENTO CADMIADO CHOPPER, SERIE 5000
467.0017-9 |013517 RESISTOR ESPECIFICO, APLICACAO CIRCUITO DE EXTINCAQ, LOCALIZACAO CHOPPER DE TRACAO  |SERIE 5000 100
315
467.0018-6 [013519 RESISTOR FIO NIQUEL CROMG, 3,3 KILOHMS, TOLERANCIA +/- 5%, DISSIPACAQ 320W, TENSAQ 827
316 MAX 4500V, CORPO DE PORCELANA, TERMINAIS ABRACADEIRA DE LATAO, ACABAMENTO
CADMIADQO, P/ CIRCUITO DE OSCILACAQ DO FILTRO DE ENTRADA, SERIE 5000
467.0022-3 |013617 RESISTOR FIO NIQUEL CROMOQ, 0,26 OHMS, TOLERANCIA +/- 5%, DISSIPACAQ 1,6KW, TENSAO 149
NOM 5500V, CORPO DE PORCELANA, TERMINAIS ABRACADEIRA DE ACO ABNT 1010/1020,
317 ACABAMENTO CADMIADO, P/ SHUNTAGEM EM TRACAO E FRENAGEM, SERIE 5000, CONFORME
DESENHO
467.0033-9 (013638 RESISTOR DE POTENCIA, FITA ONDULADA, 0,82 OHMS, TOLERANCIA +/- 10%, CORPO VITRIFICADO,|SERIE 5000 37
318 TERMINAIS ABRACADEIRA DE ACO ABNT 1010/1020, ACABAMENTO CADMIADOQ, DIAM 40MM
467.0034-6 (013639 RESISTOR DE POTENCIA, FITA ONDULADA, 1,6 OHMS, TOLERANCIA +/- 5%, CORPO VITRIFICADO, |SERIE 5000 142
319 TERMINAIS ABRACADEIRA DE ACO ABNT 1010/1020, ACABAMENTO CADMIADQ, DIAM 40MM
472.0033-3 (012202 PLACA INDICATIVA, ALUMINIO, COMP 95MM, LARG 95MM, ESP 2MM MANIPULADOR DA BUZINA, SERIE 7
320
340 5000
AT




PARTE II - ANEXO VIII-D
REL. .0 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIL .00

Descricoo

|283.0008-5

|os8222

LAMPADA COM LEDS, PARA SINALIZACAO EXTERNA DE PORTAS ABERTAS E INDICACAQ DE FREIO

SINALIZACAO DE PORTAS ABERTAS E 1.100
DE EMERGENCIA DOS TRUQUES SERIE 5000 INDICACAO DE FREIQ DE

321 EMERGENCIA DOS TUE'S SERIE 5000

485.0014-2 |005872 DIFUSOR DE LUMINARIA, MATERIAL ACRILICO CRISTAL PONTILHADO, APLICACAO SALAO SERIE  |SERIE 5000 75
322 5000

287.0004-7 004983 CONJUNTO DE ARQ PARA LANTERNA EXTERNA DA CABINE DO TU SERIE 5000 303
323

49100099 033480 EIXO ESPECIAL, ITEM 02, PORTA ESCOVA MOTOR DE TRACAQC TIPO 4ERG 284
324 3532(CCTU 2361-2), TU SERIE 5000

494.0011-3 |005761 DEFLETOR INTERNO, LADO PINHAO MOTOR DE TRACAO 4ERG3532, 30
325 SERIE 5000

494.0018-2 (010717 PARA FAISCAS DE FIXACAO, P/ COROA PORTA-ESCOVA MOTOR DE TRACAQ (4ERG 3532), 136
326 SERIE 5000

494.00199 |010718 PARA-FAISCAS ESPECIFICO, APLICACAO MOTOR DE TRACAO, MOD 4 ERG 3532, LOCALIZACAO SERIE 5000 60
327 PORTA ESCOVAS

494.0025-0 014982 TAMPA P/ JANELA DE INSPECAO DO COMUTADOR, ACO ABNT 1020 MOTOR DE TRACAQ TIPC 4 ERG 177
328 3532, SERIE 5000

494.0036-6 |015328 TERMINAL E BUCHA, EM LATAO ESTANHADO, P/ MOTOR DE TRACAQ, SERIE 5000, CONFORME 20
329 DESENHO Ref: INSPECAO DE ROTINA, ou equivalente.

495.0003-5 |002164 BRACO DE SUSTENTACAO, ACO 1010/1020, ZINCADO TAMPA LATERAL DO CHOPPER DE 5
330 TRACAQ, SERIE 5000

495.0007-3 |002936 CAIXA NUA, COFRE CHOPPER, CONVERSOR ESTATICO C/ CABLAGEM E TAMPAS, SERIE 5000, 7
331 CONFORME MANUAL CCTU 2450

495.0008-0 002938 CAIXA NUA, COFRE ONDULADOR, CONVERSOR ESTATICO C/ CABLAGEM E TAMPAS, SERIE 5000, 2
332 CONFORME MANUAL CCTU 2450

495.0029-5 |012221 PLACA DE TERMINAIS PARA MOTOR MOTOQ-BOMBA DE CIRCULACAO DE OLEO DA BOBINA DE SERIE 5000 2
333 ALIZAMENTO {CUBA SELF}

495.0041-7 |015033 TAMPA INFERIOR, PLASTICO, REFORCADO C/ FIBRA DE VIDRO, COMP 1331MM, LARG 602MM |CHOPPER DE TRACAO, SERIE 5000 20
334

%\
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) PARTE Il - ANEXO VIlI-D
‘ CPTM REL .0 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIL .00

: | ;
CodEstr CodCPTM | Descricao ' Utilizagdo

604.0009-3 |002915 |CAIXA DE CONEXAOQ ELETRICA, ITENS 1 A 9, TRANSMISSOR DO TACOGRAFO HASLER SERIE 5000 S 16
335
605.0015-1 |016153 TUBO VISOR DE BOROSILICATO, P/ NIVEL DE OLEO, DIAM EXT 15MM, ESP 2,5MM, COMP 241MM |BOBINA DE ALISAMENTO (CUBA 8
336 SELF) CCTU 2301-2, TU SERIE 5000
620.0013-0 |035702 ESCADA DE ACESSO AO TETO, EM ALUMINIO SERIE 5000 10
337
622.0023-3 000532 ANEL DE COMPRESSAQ, ALTA PRESSAQ COMPRESSOR 242 FRA, SERIE 5000 1
338
622.0027-1 |000538 ANEL DE COMPRESSAO, BAIXA PRESSAO COMPRESSOR 242 FRA, SERIE 5000 674
339
622.0033-2 |000834 ANEL DE OLEO, BAIXA PRESSAO COMPRESSOR 242FRA (CCTU 1213D- 138
340 7), SERIE 5000
622.0034-9 |000836 ANEL RASPADOR ESPECIFICO, APLICACAO CILINDRQ PNEUMATICO DE ACIONAMENTO DE PORTAS |SERIE 5000 584
341
622.0035-6 |000838 ANEL RASPADOR, APLICACAO PISTAO DO COMPRESSOR AUXILIAR SERIE 5000 200
342
622.0064-6 |010314 MOLA, HELICOIDAL, COMPRESSAQ, ACO ABNT 5160-H FLEXADO, FOSFATIZADA PRETA, 4 ESPIRAS |EXTERNA DA VALVULA DE 204
343 TOTAIS, 2 ESPIRAS EFETIVAS, PASSO 7MM, HELICE A DIREITA, DIAM EXT 45MM DESCARGA COMPRESSOR 242 FRA
SERIE 5000
622.0076-9 |012147 PISTAO, APLICACAO COMPRESSOR AUXILIAR SERIE 5000 1
344
622.0095-0 |016028 TUBO DE ADMISSAO, APLICACAC COMPRESSOR DE AR, MARCA SAB WABCO, MOD FRA 242, SERIE 5000 31
345 LOCALIZACAO LADO ESQUERDO
622.0098-1 |016318 VALVULA MENOR INTERNA DA CAIXA DE VALVULAS BP, MATERIAL ACO INOX, DIAM INT 15,1 MM, [CABECOTE COMPRESSOR 242 FRA, 246
346 DIAM EXT 28,7 MM, ESP 1MM SERIE S000
622.0105-6 |016397 VALVULA DE ADMISSAQ COMPLETA DO CABECOTE DE ALTA PRESSAO APLICACAO COMPRESSOR | TUE'S SERIE 5000 )
347 DE AR 242 FRA
622.0108-7 |016426 VALVULA MAIOR EXTERNA DA CAIXA DE VALVULAS BP, MATERIAL ACO INOX, DIAM INT 37,1 MM, [CABECOTE COMPRESSOR 242 FRA, 42
348 DIAM EXT 52,5 MM, ESP 1 MM SERIE 5000
.. |622.0109-a |016427 VALVULA DO CABECOTE DA CAIXA DE VALVULA AP, MATERIAL ACO INOX, DIAM INT 19 MM, DIAM [CABECOTE COMPRESSOR 242 FRA, 33 o
L EXT 32,5 MM, ESP 1 MM SERIE 5000
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PARTE Il - ANEXO VIII-D
REL. .0 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIL .00

Descricao

Utilizagio

625.0003-6 |006605 ENGRAXADEIRA DE 10 MM [caixA DE ROLAMENTO, SERIE 5000
350
990.0095-0 |001782 BLOCO DE CONEXAO DOS FLEXIVEIS DE ALIMENTACAQ DO MOTOR PNEUMATICO E DA VALVULA 68
351 PNEUMATICA DE DESTRAVAMENTO MAN SOBRESSALENTE CCTU 1522C-7 REF FABRICANT CFL-Y-
122-473-000 TU SERIE 5000
15,  |790-0105-6 |001849 BOBINA DE 64 VCC(NOMINAL) REF TELEMECAN 212 CB4 PARA CONTATOR MAGNETICO TIPO CP1 30
CB 130 MANUAL SOBRESSALENTES CCTU 2160- 31 TU SERIE 5000
990.0216-9 |003712 CAPTOR DE ROTACAO P/ VELOCIDADE IMPOSTA, MANUAL SOBRESSALENTE CCTU 2150-1 CIRCUITO DE TRACAO - SERIE 5000 19
353
990.0321-0 |004280 CHAVE FIM DE CURSO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA C/ ROLDANA EM TERMOPLASTICO P/ PORTA DE PASSAGEIROS, SERIE 5000 340
354 MOVIMENTO ANGULAR, CONTATOS 1NA+1NF, VIDA MECANICA 10 MILHOES DE OPERACOES, - PASSAGEM DE NIVEL CABO DIOGO,
CAIXA METALICA LINHA E
990.0351-7 |004635 COBERTURA DIANTEIRA, APLICACAO RESISTORES DE TETO CARRO MOTOR - SERIE 5000 22
355
990.0352-4 |004636 COBERTURA TRASEIRA, APLICACAO RESISTORES DO TETO CARRO MOTOR, SERIE 5000 27
356
990.0463-7 |006166 DISPOSITIVO DE SEGURANCA P/ PORTA DE ACESSO SERIE 5000 135
357
990.0535-1 |006774 ESPACADOR DA VALVULA DE FIM DE CURSO DE TU SERIE 5000 DES 3516717 1.275
358
990.0557-3 |006908 ETIQUETA AUTO COLANTE DE SINALIZACAO DE RADIO ITEM 1 (VOLUME) PARA TU SERIE 5000 102
359
990.06440 |007503 FLEXIVEL, MANGUEIRA DE BORRACHA SINTETICA C/ REFORCO TRANCADO DE NYLON ALTA SERIE 5000 916
RESISTENCIA, DIAM 1/4 POL, C/ 1 TERMINAL MACHO FIXO ROSCA 1/8 POL BSP E 1 OLHAL RETO 10
360 MM EM ACO CARBONO PRENSADO, COMP TOTAL 560 MM, ALIMENTACAO DE AR P/ MECANISMO
DE PORTA
990.0730-0 |008669 JOGO DE REPARO PARA MOTORES A AR COMPRIMIDO LIMPADORES DE PARA-BRISA REFERENCIA 69
361 C.P.V.DJALMA 600620060 TUS SERIE 5000.
990.0749-2 |009434 LIMITADOR DE ENCAIXE DA CHAMINE DA DISJUNTORA PRINCIPAL MAN. SOBRES- 2730-51 A 56 TU 2
362 SERIE 5000
990.0833-8 |010600 PAINEL EM ACO INOX PARA PORTA DE ACESSO A CABINA MANUAL SOBRESSALENTES CCTU 1510- 13
363 -1 19 TU SERIE 5000
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PARTE Il - ANEXO VIII-D
REL .0 DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICOS DA SERIL .00

Descricao

Utilizagdo

"|390.1001-0 013281 [RELE 0O LIMITADOR DE TENSAQ QLMT |PROTECAQ DO CHOPPER DE 10

364 TRACAO, SERIE 5000

990.1008-9 |013316 RELE PISCA-PISCA TIPO OK C1 PARA SINALIZADOR DE EMERGENCIA DO CARRO MANUAL 11
365 SOBRESSALENTE CCTU 2641-6 REF FABRICANTE CFL 84 003 002 TU SERIE 5000

990.1116-1 |014586 SHUNT PARA GAVETAS DE DIODOS E/OU TIRISTORES DO CHOPPER DE TRACAO MANUAL SOBRS 496
366 CCTU 2221-3-2222-3-2224-3-2224 3-2225-4 OU 2226-3 REF FABRICANTE I5-ATS-5 604-950 TU

SERIE 5000

990.1117-8 |014587 SHUNT PARA GAVETAS DE DIODOS E/OU TIRISTORES DO CHOPPER DE TRACAC MANUAL SOBRS 257

367 CCTU 2221-3-2222-3-2224-3-2224 3-2225-4 QU 2226-3 REF FABRICANTE JS-ATS-5 604-950 TU
SERIE 5000

990.6091-6 |002910 CAIXA DE ROLAMENTO, TAMPA P/ HASLER, APLICACAO TRUQUE MOTOR, SERIE 5000 SERIE 5000 17
368

990.6092-3 |002909 CAIXA DE ROLAMENTO, TAMPA NORMAL, APLICACAO TRUQUE MOTOR, SERIE 5000 SERIE 5000 5
369

990.6116-6 |000218 ADAPTADOR UNIAO REDUCAO DE ACO, DIM 12,7 X 9,53 MM SERIE 5000 15
370

990.6221-7 |000186 ADAPTADOR DE ACO, DIM 12,7 X 12,7 MM SERIE 5000 20
371

990.6222-4 |000071 ABRACADEIRA MOLDADA EM RESILIT, DIM 270 X 43,5 X 40 MM, FIXACAO DE CABOS ELETRICOS _ |SERIE 5000 2
372

990.6223-1 |000070 ABRACADEIRA MOLDADA EM RESILIT, DIM 270 X 43,5 X 40 MM, FIXACAO DE CABOS ELETRICOS  |SERIE 5000 2
373

990.6224-8 |000049 ABRACADEIRA FIXACAO DA BORRACHA DO DUTO VENTILACAC CONVERSOR ESTATICO SERIE 5000 70
374
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ANEXO X - PROGRAMA DE QUANTITATIVOS DE TRENS EM OPERACAQ DA LINHA 8 - DIAMA\ /f

P36

FROTAa FROTAM Total
Frota
Série SO00 Trem Novo{la. | Trem Novo (2a. Modernizados
Etapa) Etapa)
Més
Ano )
() . . . . " . Recebidos
Operacional Modernizada Operacional| Operacional Operacional Operacional Operacional X Operacional
Cumulativos
24 Trens
Tre.m 12 Trens Novos Novos (2a. Total Trem | Carros | Trem [Carros| Trem Carros Trem Carros
Antigo {1a. Etapa} £tapa)

1 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

2 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

3 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

4 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

5 17 17 17 204 0 Q a Q 0 0 204

1 6 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

7 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

8 17 17 17 204 0 Q 0 Q 0 0 204

9 17 17 17 204 0 0 0 0 0 0 204

10 17 17 17 204 0 Q 0 a Q 0 204

11 17 17 17 204 0 a 0 Q ] 0 204

12 17 17 17 204 0 Q 0 a 0 0 204

13 17 1 18 17 204 1 5] 0 0 1 1 212

14 17 2 19 17 204 2 16 0 0 2 2 220

15 17 3 20 17 204 3 24 0 0 3 3 228

16 16 4 20 18 192 4 32 0 0 4 4 224

17 16 5 21 16 192 5 40 0 0 5 5 232

2 18 16 B 22 18 192 6 48 0 0 5 & 240

19 16 7 23 16 192 7 56 0 0 7 7 248

20 16 8 24 16 192 8 64 0 0 8 8 256

21 16 9 25 16 192 9 72 0 0 9 9 264

22 14 10 4 28 14 168 10 BO 4 32 14 14 280

23 11 11 8 30 11 132 11 88 8 64 19 19 284

24 8 12 12 3z 8 96 12 96 12 96 24 24 288

25 4 12 18 34 4 48 12 96 18 144 30 30 288

26 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288

27 12 24 38 0 0 12 96 24 192 36 36 288

28 12 24 36 0 0 12 98 24 192 36 35 288

29 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288

3 30 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288
31 12 24 38 0 0 12 96 24 192 36 36 288

32 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288

33 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 38 288

34 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288

35 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288

36 12 24 36 0 Q 12 96 24 192 36 35 288

37 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 35 288

38 12 24 35 0 Y 12 96 24 192 36 a5 288

39 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288

40 12 24 36 4] o] 12 96 24 192 36 36 288
41 12 24 36 0 0 12 96 24 192 36 36 288]
45020 42 12 24 36 0 0 12 95 24 152 38 36 ZBSI
43 12 24 36 0 0 12 98 24 182 36 36 2881

44 12 24 36 4 0 12 96 24 182 3e 38 288

45 12 24 36 [ 0 12 96 24 192 36 36 288

46 12 24 36 0 Q 12 98 24 192 36 36 288

47 12 24 36 0 Q 12 96 24 192 36 36 288

A8 a 240 12 24 36 0 Q 12 96 24 192 35 36 288

Anexo X - PROGRAMA DE QUANTITATIVO DE TRENS EM OPERAGAO xs
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Finalidade
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L FLAZSE

O Coeficiente de Mensuragao de Desempenho é o mecanismo de verificagao
dos aspectos qualitativos de desempenho operacional da concessionaria €
sera aplicado ap6s a apuragdo dos Indicadores de Confiabilidade,
Disponibilidade e Manutenabilidade medidos nos servigos prestados, nos

termos do Anexo lll.

Quadros de coeficientes

2.1. Coeficiente de mensuracdo da Confiabilidade - Cf

CONFIABILIDADE VALORES DE MKBF (;:)
MKBF, = 100.000 0
MKBF,, (km) FALHA 100.000>MKBF > 72.000 3,0
(do més 03 a0 mes2s)  NIVEL A 72.000>MKBF,248.000 6,0
MKBF,<48.000 10,0
MKBF, = 150.000 0
MKBF, (km) FALHA 150.000>MKBFA2110.000 3,0
(a partir do més 28) NIVEL A 110.000>MKBFA=73.000 6,0
MKBFA<73.000 10,0

ANEXO XI
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CONFIABILIDADE VALORES DE MKBF (;:)
MKBFBg = 2.500 0
MKBF5 (km) FALHA 2.500>MKBFBs22.000 3,0
(do més 03 a0 més 06) NIVEL B 2.000>MKBFBz=1.500 6,0
MKBFBg<1.500 10,0
MKBFBg > 3.000 0
MKBF; (km) FALHA 3.000>MKBFBg>2.400 3,0
( do més 0620 més 24y  NIVEL B 2.400>MKBFBs>1.800 6,0
MKBFBz<1.800 10,0
MKBFB; > 3.800 0
MKBFs (km) FALHA 3.800>MKBFB>3.000 3,0
( do més24 ao més 30) NIVEL B 3.000>MKBFBs=2.300 6,0
MKBFBz<2.300 10,0
MKBFBg > 4.500 0
MKBF5 (km) FALHA 4.500>MKBFB523.500 3,0
( @ partir do més 30) NIVEL B 3.500>MKBFBs>2.600 6,0
MKBFBg<2.600 10,0
cf
CONFIABILIDADE VALORES DE MKBF (%)
MKBFB: = 1.500 0
MKBF- (km) FALHAS 1.500>MKBFB:=1.250 3,0
(do més 02 a0 més 28) NIVEL C 1.250>MKBFB:>1.000 6,0
MKBFB.<1.000 10,0
MKBFB. > 2.300 0
MKBF. (km) FALHAS 2.300>MKBFB-21.900 3,0
(a partir do més 28) NIVEL C 1.900>MKBFB.=1.500 6,0
MKBFB-<1.500 10,0

2.2, Coeficiente de mensuracdo da Disponibilidade - Di

ANEXO XI
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Di
DISPONIBILIDADE D ISPON ST IDADE (%)
Dprco = 93 0
Horario de Pico Operacional 93>Dpic0286 3,0
(a partir do més 01) 86> Dpyco 280 6,0
Dorco <80 10,0
Dyae 2 85 0
Horario de Vale Operacional 85> Dynye 280 3,0
(a partir do més 01) 80> Dyyr 274 6,0
Dypr <74 10,0
2.3. Coeficiente de mensuracdo da Manutenabilidade - Ma
MANUTENABILIDADE VALORES DE MTRF (':;:)
MTRF<2hi15 0
MTRF (h) 3h00>MTRF22h15 3,0
(do més 02 ao més 06) 4h00> MTRF =>3h00 6,0
MTRF =4h00 10,0
MTRF <1h20 0
MTRF (h) 2h00> MTRF =1h20 3,0
(a partir do més 06) 3h00> MTRF =2h00 6,0
MTRF =3h00 10,0

Coecficiente de Mensuracio de Desempenho — Cmd

Cmd = Cf + Di + Ma

Onde:

Cf = Cf mkara + CF mxars + Cf msrc
Di = Digpico + Dipyare

Ma = Mamrar

Obs.:

ANEXO XI
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1) Apods apuragao do coeficiente de mensuracdo de desempenho - Cmd
serao considerados os seguintes aspectos:
a) O resultado encontrado no Cmd incidirad sobre a Parcela A até o
limite de 15% (quinze por cento), nos termos do item 8.4 da
Clausula Oitava do Contrato de Concessdo Administrativa;

b) O que exceder a esse limitador sera tratado na Clausula Trigésima
Primeira do Contrato de Concessao Administrativa.

ANEXO X
4/4
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ANEXO XII - HISTORICO DE SERVICOS ESPECIAIS E EVENTUAIS/TRENS DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM

HISTORICO DE OCORRENCIAS DE VANDALISMO REGISTRADO NOS TRENS DA SERIE 5000 E DESPESAS EFETUADAS NO ANO DE 2008

\TEM JANEIRO FEVEREIRO MARGO ABRIL MAIG JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMERO TOTAL ANUAL
auanT.| custo |auant.| custo |quant.| custo |auawnt.| custo |cuant.| custo jauant.| custo |auant.| custe |ouant.| custo |auant.| custo |auent.| custo |aouant.| cusTo |auanT.| cusTo |euanT.| custo
RS_?;R[:‘I‘: LENTE Do FAROL E 1 400,00 2 200,00 3 1.200,00 3 1.200,00 2 300,00 5 2.000,00 2 00,00 1 400,00 2 800,00 3 1.200,00 1 400,00 2 300,00 27 | 1080000
]
REPAROS EM PEGA.MAOS ¢ 0,00 1 250.00 2 500,00 1 250.00 1 250,00 3 750,00 1 250,00 ¢ 0,00 3 750,00 3 750,00 2 500,00 0 0,00 17| 425000
REPARO DO BANCO DO SALAO DE
1 1:800,00 600 ‘ 800, 80 600, 600, ; ‘ 600, 000,
R s ASSENTO DUPLO 0 2.00 2 | ssoooo | 4 | 720000 1 1a0000 | 2 | aso0c0 | 2 3.600,00 o 0,00 2 | 260000 | 4 | 720000 ) o 0,00 2 380000 | 20 | 3800000
REPARAGAO DA LUMINARIA o 0,00 0 0.00 2 500,00 0 0.00 10 | 250000 | 7 175000 | 7 175000 | 7 1.750,00 4 100000 | 7 175000 | 5 125000 | 4 100000 | 53 | 1325000
TROCA / REPARO DO LIMPA-TRILHOS 0 0,00 ¢ 0.00 o 0,00 1 150000 | 1 150000 | 0 0.00 0 0.00 o 0.00 1 1.500,00 0 0,00 0 9.00 o 0,00 3 | 450000
TROCA DE PARA-BRISAS 2 | 000,00 ¢ 000 3 | 1200000 2 gooowo | & | 2400000 11 | 4400000] 5 | z000000| s | z0c0000] & | 3200000| 5 | z000000| s | 1zoccoe| s | azooooe | S8 723200000
TROCA DA TAMPA PLASTICA -
1 20000 | 1 1.560,00 600, a 080, ! 1200, 7 ‘ ‘ 440, 3204 560, 800,
ey OE EHOENCIA 5 | 1300 3 5 oo 1os000 | e 72000 10 0,00 840,00 7 840,00 12 | 144000 | 7 840,00 1 | 132000 | 12 | 1se000 | 115 | 13.80000
REPARG DO REVESTIMENTO DAS
0 00 2 800, 800 2 00 200, 1.600; ‘ ! 1.200, , 4 600,00
e aTERNAS 08 CARROS 0.0 00 2 00 800 3 120000 | 4 poo | 2 800,00 2 500,00 3 oooc | 4 | 180000 | o 0,00 o 0.00 2 9.50
REPOSIGAQ DA PALHETAS DO 7 | amooo | 3 | 7se00 | o 2,00 0 2,00 3 | ts000 | o 0,00 o 0.00 0 000 N I 0,00 s | 20000 | 4 [ 1oco | 2 | eso000
LIMPADOR DE PARA-BRISA : k : : ‘ ! X : 000, 000, 500,
REPARAGAO DE PORTA LATERAL 0O 13 [ 1040000 e | 1sz0000| 11 | saccoo | 12 | escooo | & | eaooo | 18 | 1220000 | s | 1520000 | 49 | 1520000 | 24 | 1eze000] 19 ! 1s20000[ 15 | 1200000 25 | 2000000 | 200 | 160.000.00
EXTINTOR DE INCENDIO o 0.00 0 0.00 1 200,00 2 400,00 2 400.00 1 200,00 1 200,00 0 0.00 1 200,00 1 200,00 o 0.00 1 200,00 10 | 200000
TROCA / REPARAGAC DA JANELA DO
20 | 2400000 f 25 { 3co000.00 . 7 400,00 12.000,00 12,000, 8 600, 600, 16. 600, 400, 800, 600,00
A SACEROS o 5 17 | 2040000 400 10 10 000,00 960000 { 8 | 860000 | 14 soou| & | eswoo | 7 | samooo | 4 480000 | 138 | 165600
MAGANETA DA PORTA DA CABINE 0 0.00 3 450,00 1 150,00 2 300,00 1 150.00 2 300,00 1 150,00 0 0.00 0 0.00 o 0,00 1 150,00 0 0,00 11| 18s000
REPARO DO BANCO DO MAGUINISTA 1 400,00 2 800,00 0 0,00 1 400,00 0 0,00 3 | 1m0 | o 0.00 0 0,00 0 0.00 2 800.00 0 0.00 0 0.00 9 3.600.00
;I'-:::N':E COMUNICAGAD VISUAL 0 0.00 1 300,00 1 300,00 z 600,00 o .00 1 300,00 2 500,00 a 000 0 .00 5 1.500,00 1 300.00 1 100,00 14 | 420000
I‘:ﬁi‘;gs DE COMUNICAGAC VISUAL ° 0.00 1 200,00 2 400,00 2 400,00 0 0.00 1 200,00 2 400,00 0 0.00 ¢ a,00 5 1.000,00 2 400,00 1 200,00 16 | 320000
ADESIVOS DE COMUNICAGAD VISUAL 0 0,00 1 310,00 0 a.00 1 310,00 0 0,00 0 000 o 000 o 0.00 ] 000 1 30,00 ] a.00 o a.00 E 930,00
EXTERNA
TOTAL s9 | 487000 74 | sazaoen| s2 | 4sdsop0| 51 | s0esc00| s4 | soarooo| 78 | s1s0000 | so [ sets000| as | ssseeoo | 75 | 7eraveo | 74 | s19s000| se | 3s7z000 | 65 | esasomo | 744 | e7i.sacon

12 ANEXO XIi - HISTORICO SERVIGCS ESPECIAIS xls
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Anexo XIII

Proposta Comercial da Concessionaria
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TERMO DE INICIO

Este voume n° 4 . da Proposta do CONSORCIO PAULISTA, referente 3 Concorréncia
Internacional n.° 8764083011, para Concessio Administrativa para a prestagéio de servigos de
manutenco preventiva, cometiva, revisao geral e a modemizagio da frota da Linha 08 — Diamante da
CPTM, dentro de padrdes pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e tempo de reparo, com
renovacgao total da frota, promovido pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANGOS -
CPTM, vinculada & SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DO ESTADO DE
SAQ PAULO, cortém L‘ 2 folhas, numericamente ordenadas, nos termos do Subitem 7.9 do Edital.

Sao Paulo, 24 de novembro de 2009.

ez

Agenor IL nho Contente Filho
CAF BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO S/A
Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasil Industria @ Comércio $.A.
Rua Tabapud, 81 — 10° andar — 'taim Bibi — CEP 04533-010 — 53¢ Paulo - 5P .
Fone +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / Email. cafbrasii@cafbrasil. com’

www.caf.net
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"CONCORRENCIA INTERNACIONAL N°8764083011 ‘Concessio
Administrativa para a prestacdo de servigos de manutengao
preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagao da frota
da Linha 8 — Diamante da CPTM, dentro de padrdes pré-
definidos de confiabilidade, disponibilidade e tempo de
reparo, com renovagao total da frota."

Preparado para:

Companhia Paulista de Trens
| ) c PTM Metropolitanos - CPTM
' Rua Boa Vista, n® 175 — Térreo

CEP 01014-001, Sao Paulo, SP, Brasil

Preparado por Consoércio Paulista:

CAF Brasil

CAF — Brasil Industria e Comércio S.A. w
Rua Tabapud, 81 - 10° andar

04533-010 Sdo Paulo - SP

BRASIL

CAF S.A.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.
C/ Padilla, 17-6° m

28006 Madrid
ESPANA

COWSTRUGCGIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A,

ICF
Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A.
C/ José Miguel lturrioz, 26
20200 Beasain
ESPANA
A\ 3
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL N°8764083011
Concessdo Administrativa para a prestagio de servigos de manutencao
preventiva, cometiva, revisao geral e a modemizagdo da frota da Linha 8.
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&
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iINDICE GERAL

1. PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE “A”
1.1 (9.1) Proposta Comercial

1.2(9.3.1) Planilha com o prego da Contraprestagdo da Proposta com
Cronograma

1.3 (9.3.2) Declaragao de Instituigdo Financeira, Nacional ou Estrangeira

1.3.1 (9.3.2.1) Experiéncia de Instituigdo Financeira

2. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO / METODOLOGIA DE EXECUGCAO -
ENVELOPE “B”

2.1. CADERNO 1

2.1.1. (10.1.1) Declaragao expressa de que se submete a legislagdo
brasileira

2.1.2 (10.1.2) Prova de constituigdo de representacéo legal no Brasil
2.1.3(10.4.1 e 10.5) Compromisso Particular de Constituigac de Consércio
2.1.4 (11.1.1) Ato Constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social

2.1.5 (11.2.1) Prova inscrigao CNPJ, comprovando a situagao ativa

2.1.6 (11.2.2) Prova inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e
Municipal

2.1.7 (11.2.3) Tributos Federais e Divida Ativa da Unido
2.1.8 (11.2.4) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (ICMS)
2.1.9 (11.2.5) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos /%

Mobiliarios)

Encargos Sociais (CND)

/

2.1.11 (11.2.7) Prova de situagao regular perante o FGTS-CRF
,\_

.13 /
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2110 (11.26) Prova de regularidade relativa a Seguridade Somal — CK



CONCORRENCIA INTERNACIONAL N°8764083011

m j C,r Concessao Administrativa para a prestagao de servigos de manutengaof ©
R preventiva, corretiva, revisdo geral e a modernizagao da frota da Linha FIi,

2.1.12 (11.3.1.1) Balango de Sociedade Andnima
2.1.13 (11.3.1.1.1) Comprovagao de Boa Situagao Financeira (ILG) ﬂ

2.1.14 (11.3.1.3) Comprovagédo de Patrimdnio Liquido das empresas do
CONSOrcio

2.1.15 (11.3.1.5) Certiddo negativa de pedido de falencia expedida pelo
Distribuidor Judicial da Comarca

2.116 (11.3.1.6) Certiddo de Execugdao Patrimonial expedida pelo
Distribuidor Judicial das Varas Civeis em geral

2.1.17 (11.3.1.7) Certiddo para agdes judiciais distribuidas

2.1.18 (11.3.2/3/4) Comprovante de recolhimento da garantia de proposta no
valor de R$ 10.000.000,00

2.1.19 (11.4.1.1.1) Atestados de Capacidade Técnica, comprovando a
execugao de servicos de manutengao e de reforma de trens

2120 (114112 / 11.414) Atestados de Capacidade Técnica,
comprovando a execugado devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva certidao de Acerbo Tecnico (CAT)

2121 (11.41.1.3) Atestado de experiencia na participagdo em
empreendimento

2122 (11.41.1.4) Atestado de experiencia na participagcio em
empreendimento

2.1.23 (11.4.3) Atestado de comparecimento na Visita Técnica obrigatoria,
expedida pela CPTM

2.1.24 (11.5.1) Declaragao que se encontra em situagdo regular perante o
Ministério do Trabalho

2.1.25 (11.5.2) Declaragao negativa de funcionarios condenados por crimes

2.2. CADERNO 2

2.2.1 (11.6.1.1) Plano de Negbcios {

2.2.1.1 (Anexo Xll 7.1) Declaracgéo de Instituigdo Financeira

2.2.1.2 (Anexo XII 7.2) Declaragao Capacidade Economico-Finasoéir

S
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL N°8764083011
w f Iy ; ConcessAo Administrativa para a prestago de servicos de manutengdo -2

preventiva, corretiva, revisio geral e a modernizago da frota da Linha 8,
:\\__../’ .
22.1.3 (Anexo Xl 7.3) Carta de Instituigio Seguradora 000006
2.2.1.4 (Anexo Xl 7.4) Carta de Empresa de Auditoria RSN

2.2.2 (11.6.1.2) Declaragio de que comparecera no prazo estabelecido para -~ . .
firmar o instrumento contratual

2.2.3 (11.6.1.3) Declaracdo que dispora das 4dreas e infraestruturas
necessarias a execugao da modernizagao dos 12 trens

2.2.4 (11.6.1.4) Declaracio de ciencia de que a manutengdo cofretiva dos
trens em operagio comercial deverd ocorrer durante as 24 horas do dia, 7
dias da semana

2.2.5 (11.6.1.5) Declaragdo de que todo e qualquer equipamento/material
disponibilizado/transferido pela CPTM & Concessionaria, terdo sua guarda e
responsabilidade pelo uso e conservagao

2.2.6 (11.6.1.6) Declaragao de que dispde de recursos proprios ou que tem
capacidade o obter recursos financeiros suficientes para cumprir as
obrigacdo necessarias a consecugao do objeto desta concesséo

227 (11.6.1.7 / 15 e 16) Minutas relativas a Constituicdo da Sociedade de
Propésito Especifico (SPE)

3. ESPECIFICAGAO TECNICA
3.1. Especificagdo Técnica trens novos
3.2. Especificaco Técnica trens “reformados” (Novos)
3.3. Planos de Manutengéo
3.4. Cronograma 96 carros “reformados” (Novos)
3.5. Cronograma de fornecimento de 24 trens novos

3.6. Plano de Substituicdo de trens novos

"
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PROPOSTA COMERCIAL

Sao Paulo, 27 de Novembro de 2009

A
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 8764083011 — CONCESSAO ADMINISTRATIVA
PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MANUTENGCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E
REVISAO GERAL E A MODERNIZAGAO DA FROTA DA LINHA 8 — DIAMANTE DA -
CPTM, DENTRO DE PADROES PRE-DEFINIDOS DE CONFIABILIDADE,
DISPONIBILIDADE E TEMPO DE REPARO, COM RENOVAGAO TOTAL DA FROTA.

Prezados Senhores,

Tendo tomado conhecimento dos termos do edital da licitagdo sob referéncia, .
apresentamos nossa proposta para a Concessdo Administrativa objeto desta Licitagao.

1. SERVIGOS

A presente proposta refere-se 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAGAO DE :
SERVICOS DE MANUTENGAC PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISAO GERAL E A ~
MODERNIZAGAO DA FROTA DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM, DENTRO DE

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapud, 81 — 10° andar — Itaim Bibi - CEP 04533-010 — Séo Paulo — SP
Fone: +5511 3074 0600 / Fax: +5511 3079 8762
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PADROES PRE-DEFINIDOS DE CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE E TEMPO DE zn_,,,,,_,,,,z
REPARO, COM RENOVAGAO TOTAL DA FROTA.

2. PERCENTUAL DE DESCONTO

2.1. O percentual de desconto lnico, de que frata o subitem 9.1.1 do edital, que
propomos, é de 0,16 % (zero virgula dezesseis por cento), dando origem as Parcelas A
Variavel (Aa e Am) e Parcelas B Fixa, representadas pelos pregos unitarios definidos no
item 18 do edital, que compdem a contraprestagdo pecuniaria mensal da Concessao
Administrativa, respectivamente:

Pregos Unitarios por carro e por trem (data base: 27/11/2009 (més de apresentacao -
da proposta) Novembro / 2009):

Parcela Variavel Aa

Vinte e trés mil, duzentos e dolis reais e trinta e
um centavos.

Duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e
vinte & sete reais e setenta e dois centavos.

PUs, RS 23.202,31 Preg¢o Unitario por carro

PA,; R$ 27842772 Preco por trem de 12 carros

Parcela Varlavel Am

Trinta e sete mil, cento e quinze reais e

PUan R$37.115,14 quatorze centavos.

Prego Unitario por carro
Duzentos e noventa e seis mil, novecentos e

PAsme RS 296.921.08 . vinte & um reais e oito centavos.

Preco por frem de 8 caros -~

Parcela Fixa B

Vinte e quatro mil, setecentos e trinta e {rés
reais e noventa e um centavos.

Cento e noventa e sete mil, oitocentos e
setenta e um reais e vinte oito centavos.

PU; R$2473391 Prego Unitério por carro =~

PBs R$197.871,28 Prego por trem de 8 carros
2.2. Nos pregos unitarios indicados nesta proposta estdo incluidos todos os custos
operacionais de sua atividade e os tributos que eventuaimente se fagam devidos, nos

termos do Piano de Negécios;

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapua, 81 - 10° andar -~ (taim Bibi - CEP 04533-010 — S&o Pauio — SP
Fone: +5511 3074 0600 / Fax: +5811 3079 8762
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2.2.1. Os pregos unitarios consideram a desoneragdo de ICMS, nos termos do Decreto
Estadual n°® 54.715/2009 {ANEXQO XXXIV do Edital}, nas seguintes operagbes realizadas

pela Concessionaria:

a. No desembarago aduaneiro, realizado em territorio paulista, de trens
(veiculos ferroviarios de transporte de passageiros), locomotivas e/ou

vagdes, todos sem similar nacional, a serem utilizados no atendimento as

obriga¢fes do contrato de concessao;

b. no desembarago aduaneiro, realizados em territorio paulista, de partes,
pecas e componentes, todos sem similar nacional, a serem utilizados na
fabricagdo/industrializagéo, reforma/reparacdc e manutengao de trens
(veiculos ferroviarios de transporte de passageiros), locomotivas e/ou
vagdes, para atendimento as obrigagdes do contrato de concesséo,

C. na aquisicdo interna realizada em temntorio paulista, de partes, pecas e
componentes a serem utilizados na fabricagdo/industrializagdo,
reforma/reparagdo e manutencdo de trens (veiculos ferroviarios de '
transporte de passageiros), lacomotivas e/ou vagdes, para atendimento as

obrigagdes do contrato de concessao,

d. na aquisigdo interna, realizada em territério paulista, de maquinas e
equipamentos, a serem uflilizados na fabricagédo/industrializagao,
reformalreparacdo e manutengdo de trens (veiculos ferroviarios de -
transporte de passageiros), locomotivas efou vagdes, para atendimento as
obrigagdes do contrato de concesséo;

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapud, 81 — 10° andar — Itaim Bibi — CEP 04533-010 — S3¢ Paulo — SP
Fone: +5511 3074 0600 / Fax: +5511 3079 8762
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e. no desembarago aduaneiro, realizado em terntério paulista de maquinas e
equipamentos, sem similar nacional, a serem utilizados na
fabricacao/industrializagio, reformafreparagdo e manutencéio de trens
(veiculos ferroviarios de transporte de passageiros), locomotivas efou

vagbes, para atendimento as obrigagdes do contrato de concessao;

f. na saida remessa de frens (veiculos ferrovidrios de transporte de
passageiros), novos/reformados da Concessionaria com destino a CPTM.

3. ANEXO DESTA PROPOSTA

3.1. Planilha com ¢ preco da contraprestagio, considerando a data base o més de

apresentacdo da proposta, devendo ser utilizado:

« 0 modelo constante no Anexo XXVII-N — Planilha de Pregos da Contraprestacao
Proposta com Cronograma Fisico-financeiro (trens novos), para proposta que
contemple a renovagao com fornecimento de 12 trens novos na primeira etapa da

modernizagao.

4. VALIDADE DA PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da presente proposta & de 90 (noventa) dias, contados a partir /
da data estabelecida para entrega das propostas. '

5. DECLARAGOES
%

51. Declaramos ter pleno conhecimento da natureza dos servigos da Concessao

_f
Y 4
CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapua, 81 — 10° andar — Itaim Bibi — CEP 04533-010 — S30 Paulo — SP /

Fone: +8511 3074 0600 / Fax: +5511 3079 8762
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Administrativa a serem prestados.

5.2. Declaramos que nos comprometemos a efetuar todos os investimentos necessarios a
execu¢do dos servigos objeto da Concessdc Administrativa, bem como quanto a
adequagao das areas cedidas em concessdo de uso, como estabelecido neste edital e

Seus anexos.

DADOS QUALIFICATIVOS DA LICITANTE ('

Consércio Paulista
Rua Tabapua, 81 — 10° andar - Itaim Bibi - S0 Paulo — SP
Telefone: (11) 3074 0600

Fac-simile: (11) 3079 8762

E-mail: agenor@cafbrasil.com.br

Consércio constituido pelas empresas abaixo definidas: -

CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, sociedade anénima com sede na Rua
Tabapua, n® 81, 10° andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, na Cidade de Sac Paulo, Estado o
de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0001-82.

CAF Brasll IndUstria e Comércio S.A.

INVERSIONES EN CONCESIONES FERROVIARIAS, S.A., socigdade anénima - '
organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro em Beasﬁ, inciade ¢«

\

Guipuzcoa, na Rua José Miguel lturrioz, n° 26, Beasain — Guiplzcoa.

Irwrsionss an Concesiones Ferroviarias

CONSORCIO PAULISTA s;“

Rua Tabapua, 81 - 10° andar - ltaim Bibi — CEP 04533-010 — S30 Paulo - 5P
Fane: +5511 3074 0600 / Fax: +5511 3079 8782

Ny e /%@/




CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A., sociedade andnima
organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro em Bgasetr—gre: incia de

P L

e

Agenor, inho Contente Filho
Representante Legal #CAF Brasil Industria e Comércio S.A.

Empresa Lider do Consércio Paulista

CONSORCIO PAULISTA & :

Rua Tabapud, 81 — 10° andar — ltaim Bibi — CEP 04533-010 — S0 Paulo — 5P

Fone: +5511 3074 0600 / Fax: +5511 3079 8762
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1.2 (9.3.1)

Planilha com o prec¢o da contraprestagao

QO CPTM

-
f, BRI



< CPTM ANEXO XXVII-N - PLANILHA DE PREGOS DA CONTRAPRESTRAGAQ PROPOSTA COM CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRD - TRENS NOVOS PO
s 1 N
t * *
1
Propoits:| Phal1z) = . - C :
DESCONTO UNK.O OFEREQIDO HA umucho: 0,18% Proposta:| PAm(f8) = Obiwcvagho: var Clhusuis de Remuperagio, que inchu o1 demals componentes do cilculo finel (Cmd) H " c; ?" A
DataBace: | 277172088 Propeta| o' - \ T
{més de apresentagha du proposta) \L/
Fisico FINANCEIRO
Frota Fote | Frow Frota Shrie 5000 Nowo {1s. Eape) Novo [2a. Etapa) Total PARCELA A PARCELA S Sub-tatal Sub-total TOTAL TOTAL
Ao s Opearac bnal Modernizada Opetacions| Operacional Operacional Operacionsl Operecionsl An Am Triwn Nova (18, Erapa) :;m!::o, A B Contruprestagho Ano mm—
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L 17 17} 17 204 9| 1 _q» a 208] 473327127 - 4.733.271,27 . ATRLIT
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47| 12) 24, 35 E o] 12 9% 1] E' 2 10.639.159,06 2.374.455,34 | 474201069 | 10689.15806 | 7.123.366,02 17.812.525,09
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Valor noménal com desconte RS #.003.033.445,68 [ * Valor pretents com dasconto

Valor nominal sem desconta
Desconto ofertade em valor nominal

RS 4.008.450.562,58

REVISADO

* valgr presents sem desconte
* Desconto ofartado em valor presente
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CARTA DE DECLARAGAO DO BANCO SANTANDER - ANALISE DO PLANO DE " 777
NEGOCIOS DA LICITANTE

Sao Paulo, 26 de novembro de 2009

A

COMPANHIA PAULISTA DE TRANPORTES METROPOLITANOS — CPTM
Rua Boa Vista, 175 — 5° andar — Edificio Cidade Bloco A

Centro — Sao Paulo, SP

Prezados senhores,

O Banco Santander (Brasil) S.A. (*Santander’), institvigdo financeira assessora do consdrcio licitante
composto por CAF Brasil Inddstria e Comércio S.A. (*CAF Brasil’), Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles S.A. (“CAF") e Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. (*ICF’), de acordo com o item
9.3.2 do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL ne. 8764083011 para prestagdo de servigos de
manutengdo preventiva, corretiva, revisao geral e & modernizagdo da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM,
e nos termos do item 7.1 do Anexo Xl deste mesmo edital, declara, para os devidos fins, que examinou
referido edital, seus anexos e o Plano de Negdcios da Licitante e considera econdmico e financeiramente
vidvel a implementacdo do Plano de Negécios da Licitante apresentado segundo o Anexo X1l do edital.

A presente carta de declaragio emitida pelo Santander em relagdo & viabilidade do Plano de Negdcios da

Licitante ndo implica, tAcita ou implicitamente, um compromisso de concessdo de financiamento ou
empréstimo pelo Santander.

Atenciosamentie,

b
///7,

Cdssio Schmirr  Banco Santander (Brasil) S.A 7, cciox Ped,e,-m Neto
CPF:581.099.430-04 ’ CPF:153.882.928-27
RG.:15.120,.194-4
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Experiéncia de Instituicdo Financeira
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CLOEAL RANKING £ MARFETS

CARTAINFORMATIVA [
COMPROVANTE DE EXPERIENCIA DA INSTITUIGAO FINANCEIRA | *2.

Sao Paulo, 26 de novembro de 2009

A

COMPANHIA PAULISTA DE TRANPORTES METROPOLITANOS - CPTM
Rua Boa Vista, 175 ~ 5° andar - Edificio Cidade Bloco A

Centro — Sdo Paulo, SP

Assunto: Comprovante de experiéncia do Banco Santander (Brasil) S.A. em estruturagoes
financeiras na area de infraestrutura, modalidade Project Finance e mobilizagdo de recursos de
longo prazo

Prezados Senhores,

© Banco Santander (Brasil) $.A. ("Santander”), instituicdo financeira assessora do consdrcio licitante
composto por CAF Brasil Indistria e Comércio S.A. (“CAF Brasil"), Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles S.A. (“CAF”) e Inversionas en Concesiones Ferroviarias S.A. (“ICF"), em atendimento ao item
9.3.2.1 do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n®. 8764083011 para prestagdc de servigas de
manulengao preventiva, corretiva, revisdo geral e a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM,
dispbe, abaixo, os seguintes atestados de capacidade técnica, comprovando sua experiéncia em
estruturagbes financeiras de smpreendimentos em infraestrutura na modalidade Project Finance e
mobilizagao de recursos de longo prazo:

Empresa/ Projeto — Atestado de Capacidade Técnica Valor de mobilizagao (R$ MM)
» ATE Transmissora de Energia S.A. 285

= ATE ll Transmissora de Energia S.A. 1.080

= Acciona do Brasil Ltda. — Lote 3 Concessdes Federais 524

= BRVias S.A. — Lote 1 Concessdes Federais 716

= Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira 12.000

* Retiro Baixo Energética S.A. 262

» Elecnor S.A. 430

A presente carta de declaragdo emitida pelo Santander em relagdo ao atestado de experiéncia do
Santander em estruturagbes financeiras de smpreendimentos na modalidade Project Finance naoc implica,
tacita ou implicitamente, um compromisso de concessdo de financiamento ou empréstimo pelo Santander.

Atenciosamente, R

/,1,

/’L/ ,ff
Tialsio Schmine 58NC0 Santander (Brasil) S. ‘{4

- ssias Pédreiro Neto i r(
CPF:581.099.430-04 . ca%wée 882.928- 27 Y
R ,-:

| ‘
By [ & |
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Ric de laneiro, 21 de margo de 20056,

£ guem mnteressar possa

2af - Declaracdo de atuagdo do Banco Santander Brasii S/A como Assessor Financeiro de
{eilao de Concessao e Financiador de Projeto

Prezados senhaores,

Em 23 ge setembro de 2003, a Abengoa S.A., sociedade constituida e exstente sob as
ais da Espanha, com sede na Avenida de la Buhaira n.° 2, registrada no Registre Mercantii de
Sevilka, com CAiF. n® A-41/002288 (“Abengoa”). venceu processc de licitagao
correspondente ao edital n.° 001/2003 — Lote A, da Agéncia Naciona! de Energia Eiéirica -
LNEEL ("ANEEL”), que lhe outorga concessac do servico publico de transmissao de energia
siétrica, abrangendo a construgcdo, operagdc e manuten¢do das Linhas de Transmissdc
iondrina ~ Assis — Araraquara (“Projeto”), mediante assinatura de contrato d= concessae
celebrade entre @ ANEEL e a Empress, sociedade de proposito especifico constituida para este

fim, nos termos do referido edital {("Contrato de Concessan”).

O Banco Santander Brasil S.A. (“Santander” ou “Assessor Financeiro”) executiou ¢
mandato de assessoria financeira do Projeto, tendo sido responsével, dentre outres, pelo:
(' desenvolvimento do modelo econdmico-financeiro; {ii} assessoria, em conjunto com os
demals consuitores, na elaboragdo e negociagdo de contratos pertinentes a implantagac do
Procjeto, tais como o contrato EPC (da sigla em inglés, Engineering, Procurement and
Constructton), pacote de seguros, contratos de empréstimos, contrates de constituicao de
sarantias e demais instrumentos relevantes ao financiamento; (i) definigdo da estrutura de
zap'tal do Projeto; e (v} negociagao das condigdes de financiamento junto as fontes de

recursos de longo prazq.

.
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Informamos que o Projeto possui estrutura de “Financiamento de Projetos”, inc! uinoé"?i. £
<sciedade de Propdsito Especifico (“SPE"), penhor de direitos creditérios da SPE, penhor csii

acdes, penhor de direitos da concessao, além de outras garantias tipicas deste tipo de
Znsnciamento. O montante total de divida deo projeto é de R$ 285.024.000,00 (duzentos e
- +enta e cinco milhdes e vinte e guatro mil reais), recursos jevantados juntc ao Banco
" acona de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, cujo primeirc desembaolso ocorreu

am 25/11/2005.

Adicicnalmente, o Santander atuou como financiador do Proteto, concedendo um
smpréstimo-ponte necessario a sua viabilizagdo, no montante total de R$ 383.554.000,00
rrezentos e oitenta e trés milhdes e guinhentos e cinglenta e quatro mil reais) peto prazo

'otal de 7 (dois) anos, contratado em 19 de dezembro de 2003.

Aleﬂa{.‘psamem':

/|

3] fv.Fresidente Yargas 435758 and. |
\Afcnanq Wigira Teixeira. Reconheco nn:-i*l '
B RN AGUILAR

o 2004, ~ Conf. por DENIS
" ga verdade.,  Serventia ¢ L
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18- GF‘CIO N‘
Substitute




!:
4572,000026 \

Ate |l Transmissora de Energia S.A. 3 e

A}r.MaLCAn:nar&jBO, sala 1537 ATE I| ) . A

Rio de Janeirc - RJ / 2%

CEP: 20020-080 L

Tel- (21) 2217-3300 e‘ = p _1
Fax.: {21) 2217-3390 %

Atestamos, para os devidos fins, que, 0 BANCO SANTANDER S.A. (“Santander”),
instituicdo financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua
Amador Bueno, n® 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 90.400.888/0001-42, tem
atuado como assessor financeiro da ATE Il Transmissora de Energia S.A. ("ATE II"),
empresa do conglomerado Abengoa, em modalidade project finance, desde
novembro de 2004, nos servicos descritos a seguir:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBJETO DO CONTRATO:
Prestacdo de servigos, dividida em duas etapas:

1. Assessoria financeira no processo de licitagdo do Leildo 272004 de 2 Lotes
de Linhas de Transmissdo, organizado pela Agéncia Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), no qual a companhia Abengoa foi declarada vencedora
do Lote A — referente a Linha de Transmissao que liga o municipio Colinas
{Tocantins) a cidade de Sobradinho (BA), com 934 km de extensdo. O
contrato de concessdo foi homologado pela (ANEEL) em margo de 2005.

2. Estruturacdo financeira e captacdo de recursos do lote A, incluindo
estruturas de curto prazo (Empréstimo-ponte) e de longo prazo.

Prazo de Execugdo:

1. Desde 11/2004 a atual

Valor do Investimento / Data-base:

- Lote A — R$ 1,06 bilhdo (hum bilhdo e sessenta milhdes de reais) — Base
Dez/2006

Descri¢io dos Servigos: a prestagao dos servicos objetos do contrato compreende:
1° etapa — Assessoria financeira no processo de licitagao

¢ Revisdao dos documentos perti

e minuta de contrato de con

¢ Elaboracdo da matriz de
riscos e forma de mitiga

* Auxilio na definigdo de mérrﬁumacro@f@@fm
e Modelagem econd ) a@ ) ‘affalisal & #bilidade do Projeto, em
face dos I’EQUISItOS‘-\{_) o {Ppstidoms < gt Petenciais fontes, d /ﬂ/
N "Dy

%




ATE i 5

) Yoy
financiamento. A modelagem incluiu as projecdes dos Fluxos de Caixa,i, FLOTe
Demonstrativo de Resultado e Balango Patrimonial para calculo da TIR e VPL. L— 7

e Revisio das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entre T
outros) para detectar eventuais discrepancias com base em experiéncias
anteriores.

¢ Analises de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto de modificagdes em
variaveis-chaves do projeto (ex: investimento, custo O&M, etc) e em fontes e
condicoes de financiamento na performance financeira do Projeto.

o Assessoria na avaliacdo de diferentes estruturas societdrias (Sociedade de
Proposito Especifico, por exemplo) e comerciais, em vista de seu impacto no
retorno do projeto ao acionista e na capacidade do projeto de levantar
financiamento.

s Andlise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo
agentes de fomento locais (BNDES, BNB) e instituicdes multilaterais e bilaterais
(IDB, IFC).

s Assessoria na definicdo de uma estrutura de capital preliminar 6tima para o
projeto, o que incluiu:

- Definicdo da capacidade de endividamento do projeto, levando em
consideracdo a sua robustez econbmica e os requerimentos de
potenciais fontes de financiamento; e

- Identificacdo das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto,
considerando o impacto do financiamento no retorno do projeto.
o Realizagio de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a
definir as premissas de financiamento.
» Suporte na elaboragio da proposta financeira.

2° etapa - Estruturagao financeira e captacao de recursos para o Lote A

s Prospecgdo de Alternativas - contato e condugdo das negociagbes com
potenciais financiadores e/ou investidores, de maneira a determinar os termos
e condigtes para um “limited recourse financing” para o projeto.

e Auxilio no acompanhamento do projeto junto &s instituicdes selecionadas,
apoiando no enquadramento do projeto, na elaboracac do relatorio e nas
discussdes sobre modelo financeiro, assim como nas negociagbes de
condi¢des e contratos.

» Negociagdo com Potendiais Financiadores - contato e conducao das
negociagdes com potenciais credores / investidores, incluindo todas as fontes
de financiamento que forem previamente selecionadas até o fechamento dos
contratos de financiamento.

¢ Coordenagdo na preparacao de todos os documentos necessarios, incluindo
cartas mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores e
contratos diversos.

Preparagdo de Memorando de #
Execucdo do Plano Financejyo

Q 06‘%

e,
[

feder o
(Gadarmoes

Os principais profissionais d
foram Cassio Schmitt e Thiag
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A 1% etapa do contrato de prestacdo de servigos de assessoria financeira foi concluida ! LAY
em dezembro de 2004 e a 2° etapa esta em andamento. g //f

Os servicos acima citados foram executados dentro dos padrées técnicos contratados,
atendendo satisfatoriamente as necessidades e solicitacbes, nada havendo que
desabone a atuacdo e a qualidade dos mesmos.

iq de Janeiro, 04 de mar¢o de 2008.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que, o Banco Santander §.A. ("Santander”), instituicao
financeira com sede na Cidade de S30 Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amador Bueno, n°.
474, inscrita no CNPJ/MF sob o n®, 90.400.888/0001-42, tem atuado como assessor financeiro
exclusivo da Acciona do Brasil Ltda. ("Acciona™) com sede na Av. 9 de Julho, n® 5.617, 10° andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o n®, 02.325.176/0001-49, desde julho de 2007, nos servigos descritos
a seguir;

OBJETO DO CONTRATC:
Prestagaoc de servigos dividida em duas etapas:
1. Assessoria financeira no Leildo de Concessdes Rodovidrias Federais — 7 Lotes
(*Processo de Licitag3o”), no qual a Acciona foi declarada vencedora do Lote 03 -
Rodovia BR-393-MG/RJ - trecho Beio Horizonte — Sac Paulo, com 200 km de

axtensao; e

2. Estruturagao financeira e captagio de recursos do Lote 03, incluindo esiruturas de
curto prazo e de longo prazo.

Prazo de Execugao;

s De julho de 2007 a dezembro de 2009

Valor do Investimento e data-base:

1. 7 lotes: R$ 9.100.000.000,00 (nove bilhdes e cem milhdes de reais) — Base 07/2007;
e

2. Lote 03 — Rodovia BR-393: R$ 524.453.529,00 (quinhentos e vinte e quatro milhdes,
quatrocentos e cingbenta e trés mil, quinhentos e vinte e nove reais) — Base 07/2007.

s Revisio dos documentos pertinan
de contrato de concessio;

+ Elaboragdc da matriz de ris
forma de mitigag¢ac;

Av. Nove de Julho, 5617 — 10°. Andar — Itaim Bibi — S40 Pauioc - SP CEP 01.407-200
Tel. + 55 11 3187+5727 Fax: + 55 11 3187-1951 www.acciona.com
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Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade dos projetos, em face do
reguisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes de financiamento. A
modelagem incluiu as projecdes do Fluxo de Caixa, Demonstrativo de Resultado e
Batango Patrimonial para célculo da Taxa Interna de Retomo & Valor Presente Liquido,
Revisdo das premissas fornecidas (investimenios, custos, margens, entre outros) para
detec ar sventuais discrepancias com base em experiéncias anteriores;
Andlises de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto de medificagées em variaveis-
chaves dos projetos {ex: investimento, custo O&M, etc.) e em fontes e condicbes de
financiamento na performance financeira dos projetos;
Assessoria na avaliagio de diferentes estruturas societdrias (Sociedade de Propésito
Especifico, por exemplo) e comerciais, em vista de seu impacto no retorno dos projetos
aos acionistas e na capacidade dos mesmoes de levantar financiamento,
Andiise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo agentes de
fomento locais (BNDES), instituigdes multilaterais e bilaterais (IDB, IFC) e mercado de
capitais;
Assessoria na definigdo de uma estrutura de capital preliminar étima para os projetos, o
gue incluiu:

- gefinigio da capacidade de endividamento de cada projeto, levando em

considerag8o a sua robustez econdmica e o5 requerimentos de potenciais fontes
de financiamento; e

- identificagho das fontes de financiamentc mais adegquadas aos projetos,
considerando ¢ impacto do financiamento no retorno dos mesmos.
Realizagao de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a definir as
premissas de financiamento;
Suporte na elaboragio das propostas financeiras.

2? efapa - Estruturagio financeira e captagao de recursos para o Lote 03

L J

Os principais profissionais do Santander que
Pierre Dupui e Cassio Schmitt (Coordenador
Soliero Figueira, Atvaro | uiz Godinhoto Dan

Prospecglio de Alternativas — contate & conduglc das negociagbes com potenciais
financiadores e/ou investidores, de manaira a detemminar os termos e condigdes para um
“limited recourse financing” para o projeto;

Auxilio no acompanhamento do projefo junto as instituipbes selecionadas, apoiando no
enquadramento do projeto, na elaboragéo do relatdric e nas discussdes sobre modelo
financeiro, assim como nas negociagdes de condigdes e contratos;

Negociagio com Potenciais Financiadores — contato e conduglo das negociagbes com
potenciais cradores! invesfidores, incluindo todas as fontes de financiamento gue forem
previamente selecionadas até o fechamento dos contratos de financiamento;
Coordenagic na preparagdo de todos os documentos necessarios, incluindo cartas
mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores e contratos diversos.
Preparacio de Memorando de Informagbes;
Execucao do Plano Financeiro — prepa
Financiamento para o projeto até o seu fech

Av. Nove de Julho, 5617 - 10°. Andar - itaim Bibi ~ S8c Pauio - SP CEP 01.407-200
Tel. + 55 11 3167+5727 Fax: + 55 11 3167-1851 www.acciona.com

Auxilio na definigio de cenarios macroecondmicos; ‘@
s
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A 1% etapa do contrato de prestacio de servicos de assessoria financeira foi concluida em f
outubro de 2007 e a 2* etapa esta em andamento

Os servigos acima citados foram execut

atendendo safisfatoriamente as necessid
atuagio e a qualidade dos mesmos.

Sao Paulo, 20 dejaneiro de 2008

Accion{ do Brasil Ltda

Ricardo Ruben Rios
RNE: 1V214988-6
COP¥F 215.631.778-03
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que, 0 Banco Santander S.A. (“Santander”),
instituigao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na
Rua Amador Bueno, n°. 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 90.400.8886/0001-42,
tem atuado como assessor financeiro da BRVias S.A. (“BRVias") com sede na
Rua Iguatemi, n° 448, 10° andar, inscrita no CNPJMF sob o n°
07.911.471/0001-09, desde julho de 2007 nos servigos descritos a seguir:

| - Objeto do Contrato:
Prestacgao de servigos dividida em duas etapas:

1. Assessoria financeira no Leildo de Concessbes Rodoviarias Federais —
7 Lotes (“Processo de Licitagdo”), na qual a BRVias foi declarada
vencedora do Lote 01 — Rodovia BR-153/SP — trecho Divisa MG/SP —
Divisa SP/PR, com 321,6 km de extensédo. O contrato de concesséao foi
homologado pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT")
em 12 de dezembro de 2007; e

2. Estruturagao financeira e captagdo de recursos do Lote 01, incluindo
estruturas de curto prazo e de longo prazo.

It - Prazo de Execugao:.

» Dejulho de 2007 a dezembro de 2009

i - Valor do Investimento e data-base:

7 lotes: R$ §.100.000.000,00 (nove bilhdes & cem milhdes de reais) —

BR-153: R$ 715.528.143,00 (setecentos e guinze
= e vinte e oito mil, cento e quarenta e trés reais) —

"Colegiu Murasia
L do Brasii <wj

sia)ermi, 448, 10° andar - Telffax: (11) 32458700
3. Paulp - SP - 01451-010
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BRVia$ &
Ill - Descricdo dos Servigos: a prestacdo dos servigos objetos do contrato
compreende:

12 etapa — Assessoria financeira no processo de licitagao

Revisao dos documentos pertinentes ac Processo de Licitagao, incluindo,
edital e minuta de contrato de concessao;

Elaboragao da matriz de risco dos projetos, com identificagao dos principais
riscos e forma de mitigagao;

Auxilio na defini¢do de cenarios macroecondmicos,

Modelagem econdémico-financeira para analisar a viabilidade dos projetos,
em face dos requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes
de financiamento. A modelagem incluiu as projegdes dos Fluxos de Caixa,
Demonstrativo de Resultado e Balango Patrimonial para calculo da Taxa
interna de Retorno e Valor Presente Liquido;

Revisdo das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entre
outros) para detectar eventuais discrepancias com base em experiéncias
anteriores;

Analises de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto de modificagdes em
variaveis-chaves dos projetos (ex: investimento, custo O&M, etc.) e em
fontes e condigbes de financiamento na performance financeira dos
projetos;

Assessoria na avaliacao de diferentes estruturas societarias (Sociedade de
Propésito Especifico, por exemplo) & comerciais, em vista de seu impacio
no retorno dos projetos aos acionistas e na capacidade dos mesmos de
ievantar financiamento;

Anaiise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo
agentes de jomento locais (BNDES), instituicbes multilaterais e bilaterais
(DB, IFC) e mercado de capitais;

Assessoria na definigao de uma estrutura de capital preliminar 6tima para
0s projetos, o.que incluiu:

- definicao da capacidade de endividamenio de cada projeto, levando
em consideragao a sua robustez econdmica e os requerimentos de
potenciais fontes de financiamento; e

i0 Nop, - BN gl o
rasiy ,r';‘P‘“ &'; ry

FE] 704

edaterni, 448, 10° andar - Telfax: (1) 32459700
S. Pauls - 5P - 01451-010
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BRVia$ \J@,

22 etapa — Estruturagao financeira e captagdo de recursos para o Lote 01

e Prospecgao de Alternativas — contato e condugio das negociagdes com S
potenciais financiadores efou investidores, de maneira a determinar 0s f’ﬁ
termos e condicdes para um “imited recourse financing” para o projeto; L

« Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituicdes selecionadas,
apoiando no enquadramento do projeto, na elaboragao do relatorio e nas
discussdes sobre modelo financeiro, assim como nas negociagbes de
condicbes e contratos;

« Negociagdo com Potenciais Financiadores — contato e condugao das
negociagdes com potenciais credores/ investidores, incluinde todas as
fontes de financiamento que forem previamente selecionadas ate o
fechamento dos contratos de financiamento,

» Coordenagdo na preparagdo de fodos os documentos necessarios,
incluindo cartas mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre
credores e contratos diversos.

Preparagao de Memorando de Informagdes;
Execugio do Plano Financeiro — preparagdo e implementagao do Plano de
Financiarmento para o projeto até o seu fechamento (“Financial Closing”).

Os principais profissionais do Santander que executaram 0s servigos contratados
foram Jean Pierre Dupui e Cassio Schmitt (Coordenadores), Nadia Elisabeth
Scharenguivel (Lider), Thiago Sollero Figueira, Alvaro Luiz Godinhoto Dantas e
Edson Ogawa.

A 12 etapa do contrato de prestagdo de servigos de assessoria financeira foi

" 7 . f
Gms% P“fa& - P ”
— . 1
ﬂ/‘wm resne e ot e r

L
BRVias S.A.

Rua Iguatemi, 448, 10° andar - Telfax: (11) 32459700

/\} 5. Paulo - 8P - 01451010
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que, 0 BANCO SANTANDER S.A. (“Santander”),
institni¢do financeira com sede na Cidade de S&o Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua
Amador Bueno, n° 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 90.400.888/0001-42, tem atuado
como assessor ¢ estruturador financeiro na modalidade project finance do Consércio
composto Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda (“OI”), Furnas Centrais
Elétricas S.A. (“Furnas”), Andrade Gutierrez S.A. (“Andrade Gutierrez”), Companhia
Energética de Minas Gerais (“Cemig”) e o Fundo de investimento em Participagbes
Amazonia Energia (“FIP”) juntos denominados “Conso6rcio” nos servigos descritos a
seguir:

OBJETO DO CONTRATO DE ASSESSORIA E ESTRUTURACAO:
Prestacdo de servigos, dividida em duas etapas:

1. Assessoria financeira no processo de licitagio dos aproveitamentos
hidroelétricos do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, referente a
implantagdo, em uma primeira fase, do AHE Santo Antdnio (*Usina™), com
capacidade instalada de 3.150 MW, e, em uma segunda fase, a ser licitado
separadamente, do AHE Jirau (em conjunto, as “Usinas™) com capacidade
instalada de 3.300 MW, totalizando 6.450 MW de poténcia instalada, no
estado de Rondonia, na regido Norte do Brasil. O AHE Santo Anibnio foi
licitado em leildo organizado pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL™), no dia 10 de dezembro de 2007 ¢ o AHE Jirau tem previsio de
lhicitagdo em 2008.

2. Estruturacio financeira ¢ captagio de recursos para implantagio das Usinas.

Prazo de Execugiio:

1. Inicio do Trabalho em Outubro de 2005 ¢ at

Valor do Investimento / Data-base:

.

L Verin
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Descrigio dos Servigos: a prestagio dos servigos objetos do contrato compreende:

1* etapa — Assessoria financeira no processo de licitagao

e Revisdo dos documentos pertinentes ao Processo de Licitagio, incluindo, edital e 57

pYel)
-
minuta de contrato de concessio. -
» Elabora¢io da matriz de risco do Projeto, com identificacdio dos principais riscos f

¢ forma de mitigagdo.

e Auxilio na definigdo de cenarios macroecondmicos.

o Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade do Projeto, em face
dos requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes de
financiamento. A modelagem incluin as projegdes dos Fluxos de Caixa,
Demonstrativo de Resultado e Balango Patrimonial para calculo da TIR e VPL.

s Revisio das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entre outros)
para detectar eventuais discrepancias com base em experiéncias anteriores.

e Analises de sensibilidade de forma a avaliar o0 impacto de modificagbes em
varidveis-chaves do projeto (ex: investimento, custo O&M, etc.) e em fontes ¢
condigdes de financiamento na performance financeira do Projeto.

e Assessoria na avaliacio de diferentes estruturas societdrias (Sociedade de
Propésito Especifico, por exemplo) ¢ comerciais, em vista de seu impacto no
retomo do projeto ao acionista ¢ na capacidade do projeto de levantar
financiamento.

» Anilise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo agentes
de fomento locais (BNDES) e instituighes multilaterais e bilaterais (IDB, IFC).

e Assessoria na definigio de uma estrutura de capital preliminar otima para o
projeto, o que incluiu:

- Definigio da capacidade de endividamento do projeto, levando em
consideragdo a sua robustez econdmica e 0s requerimentos de potenciais
fontes de financiamento; e

- Identificacio das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto,
considerando o impacto do financiamento no retorno do projeto.

e Realizagio de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a
definir as premissas de financiamento.

¢ Suporte na elaboragdo da proposta financeira.

2* etapa — Estruturacio financeira e captagdo de r Belty rojeto Hidrelétrico do
Rio Madeira

<
s Prospec¢io de Alternativas — contato ognfgqg m@m potenciais
" ) . < Cp.” sf-a'/
financiadores e/ou investidores, de ‘367 e;begdlcoes

<
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e Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituicdes selecionadas, /
apoiando no enquadramento do projeto, na claboragio do relatorio e nasv.|
discussdes sobre modelo financeiro, assim como nas negociacdes de condigles ¢ . 7 -;
contratos. ' ‘.A- ‘ '
s Negociagio com Potenciais Financiadores — contato e condugio das negociagoes b
com potenciais credores / investidores, incluindo todas as fontes de financiamento 75
que forem previamente selecionadas até o fechamento dos contratos de
financiamento.
* (Coordenagdo na preparagdo de todos os documentos necessarios, incluindo cartas
mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores e contratos
diversos,
Preparacido de Memorando de Informagses.
* Execugdo do Plano Financeiro — prepara¢io ¢ implementacio do Plano de
Financiamento para o Projeto até o seu fechamento (“Financial Closing ™).

Os principais profissionais do Santander que executaram os servigos contratados foram
Cassio Schmitt, Messias Pedreiro Neto ¢ Diogo Nuevo Jordéo.

Os s ervigos a cima c itados foram e xecutados de ntro do s p agrSes t écnicos ¢ ontratados,
atendendo satisfatoriamente &s necessidades e solicitages, avendo que desabone a
atuacdo e a qualidade dos mesmos.

- urpﬂiu‘. tHtal
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que, 0 BANCO SANTANDER S.A. (“Santander™),
instituigdo financeira com sede na Cidade de S#io Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua
Amador Bueno, n°® 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 90.400.888/0001-42, tem atuado
como assessor ¢ estruturador financeiro em modalidade project finance da Retiro Baixo
Energética S.A. (“Retiro Baixo”) desde janeiro de 2007, nos servigos descritos a seguir:

OBJETO DO CONTRATO:

Assessoria e estruturagfio financeira, incluindo estruturas de curto-prazo (empréstimo-
ponte) ¢ de longo-prazo do projeto Retiro Baixo Energética, referente ao processo de
licitagdo do Leilfio 02/2005 de Energia Nova, realizado no dia 16 de dezembro de 2005
pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), para concessio do
Aproveitamento Hidrelétrico Retiro Baixo, localizado no Rio Paraopeba, nos municipios
de Pompeu e Curvelo, no Estado de Minas Gerais, com poténcia instalada de 82 MW e
energia assegurada de 38,5 MW. O contrato de concessdo foi assinado no dia 15 de agosto
de 2006.

Prazo de Execugio:
1. Desde 01/2007 & 02/2008

Valor do Investimento / Data-base:

- R$ 262 milhdes (duzentos e sessenta e dois milhdes de reais) — Base
Dezembro/2005

Descricdio dos Servigos; a prestagfio dos servigos objetos do contrato compreende:

» Elaboragdo da matriz de risco do Projeto, com identificagido dos principais riscos ¢
forma de mitigagdo.

* Auxilio na defini¢do de cenarios macroecondmicos.

» Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade do Projeto, em face
dos requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes de financiamento.
A modelagem incluiu as projegSes dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo de
Resultado ¢Palanco Patrimonial para calculo da TIR e VPL.

¢ Revisdo : -r endeeas formecidas (investimentos, cuslos, margerns, entre outros)
para de bin % ks panc:as com base em experiéncias anteriores.

] Anah 0 de sefrmf;‘;‘l a4 MQrma a avaliar o impacto de modificagdes em

1s—€mg/e ‘ imento, custo O&M., etc.) e em fontes e

cop§ fedpsode fi aﬁ % ai)ce financeira do Projeto. y:

;tfé’d‘iﬁmg -‘ a0 (curto e longo prazo), incluindo agentes

de v, eq Ms: juiches multilaterais e bilaterais (IDB, IFC). ~
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Retire Baixo Energética S5.A. S

s Assessoria na defini¢o de uma estrutura de capital preliminar étima para o projeto,
o que incluiu:

- Definicdo da capacidade de endividamento do projeto, levando em
consideragio a sua robustez econdmica e os requerimentos de potenciais
fontes de financiamento; e

- Identificagio das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto,
considerando o impacto do financiamento no retorno do projeto.

e Rcalizaciio de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a
definir as premissas de financtamento.

o Prospecgio de Alternativas - contato e condugio das negociagdes com potenciais
financiadores e/ou investidores, de maneira a determinar os termos e condigdes
paraum “limited recourse financing” para o projeto.

e Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituigdes selecionadas, apoiando
no enquadramento do projeto, na elaboragdo do relatdrio e nas discussdes sobre
modelo financeiro, assim como nas negociagdes de condigbes e contratos.

» Negociagdo com Potenciais Financiadores — contato e condugfio das negociagdes
com potenciais credores / investidores, incluindo todas as fontes de financiamento
que forem previamente selecionadas até o fechamento dos contratos de
financiamento.

¢ Coordenagiio na preparacéo de todos os documentos necessarios, incluindo cartas

mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores ¢ contratos diversos.

Preparag@o de Memorando de Informagdes.
Execugdo do Plano Financeiro ~ preparacgs, 4gn
Financiamento para o Projeto até o seu fechapd

é" wancial Closing”).

Qs principais profissionais do Santander que ¢4
Cassio Schmitt e Thiago Sollero Figueira.

Os servigos acima citados foram executad¥s;:

atendendo satisfatoriamente as necessidades e
atuacio e a qualidade dos mesmos.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2008

A L
/' Stalin Amorim Duarte
Diretor Prestdente

b
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que, o BANCO SANTANDER S.A. (“Santander”), instituigao
financeira com sede na Cidade de S&o0 Paulo, Estado de Sao Paule, na Rua Amador Bueno, n®
474, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 90.400.888/0001-42, atuou como assessor financeiro da
Elecnor S.A. ("Elecnor”), no seguinte servico:

OBJETO DO CONTRATO:

Assessoria financeira no processo de licitagio do Leildo 005/2006 de 7 Lotes de Linhas
de Transmissdo (“Leildo”), organizade pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), no gqual a companhia Elscnor foi declarada vencedora do Lote A - referente as
Linhas de Transmissao ("LT™): (i) LT Jauru — Vilhena; (i) LT Vilhena - Pimenta Bueno, (iii)
LT Pimenta Bueno - Ji-Parand, (iv) LT Ji-Parana - Arquimedes, (v} LT Arquimedes —
Samuel (em conjunto “LT Jauru-Samuel”}, com extensdo total de 947 km. O contrato de
concessao foi homologado pela ANEEL em 20 de abril de 2007.

Prazo de Execugdo:

- Assessoria no Leildo ocorrido em Novembro/2006

Valor do Investimento / Data-base:

- LT Jauru - Samuel - R$ 430 milhSes (quatrocentos e trinta milhdes de reais)

Descrigdo dos Servigos: a prestagdo da assessoria financeira em modalidade Project Finance,
objeto do contrato compreende:

+ Revisao dos documentos pertinentes ao Leildo, inciuindo, edital e minuta de contrato de
concessao.

» Elaboracao da matriz de risco do Projeio, com identificagéo dos principais riscos e forma
de mitigag¢io.

Auxilio na definicao de cendrios macroecondmicos.

Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade do Projeio, em face dos
requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes de financiamento. A
modelagem incluiu as projegbes dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo de Resultado e
Balango Patrimonial para calculo da TIR e VPL.

« Revisdo das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entre outros) para
detectar eventuais discrepancias com base em experiéncias anteriores.

+ Andlises de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto de {ficagbes em varidveis-
chaves do projeto (ex: investimento, custo O&M, ele-Y & ntes e condigbes de
financiamento na performance financeira d gj&b R“Ei‘n‘. e €€

» Assessoria na avaliagio de dlfergnkﬁ“gsﬁﬁé‘l  optitiag
Especifico, por exemplo) e cor(r
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* Anglise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo agentes de R ’/
fomento locais (BNDES / ADA) e instituigdes muitilaterais e bilaterais (IDB, IFC).

* Assessoria na definicdo de uma estrutura de capital preliminar 6tima para o projeto, o
que incluiu:

- Definicdo da capacidade de endividamento do projeto, levando em consideracao
a sua robustez econdmica e os requerimentos de potencials fontes de
financiamento; e

- Identificagdo das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto,
considerando o impacto do financiamento no retorno do projeto.
* Realizagéo de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a definir as
premissas de financiamento.
* Suporte na elaboragio da proposta financeira.

Os principais profissionais do Santander que executaram os servicos contratados foram Cassio
Schmitt, José Custodio da Paz Junior @ Camilo Ferraz Nonino.

A assessoria acima citada fol executada dentro dos padrdes técnicos contratados, atendendo
satisfatoriamente as necessidades ¢ solicitagdes, nada havendo que desabone a atuagdo e a
qualidade dos mesmos.

José Castellanos Ybarra
Elecnor S.A.
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume n.° -L da Proposta do CONSORCIO PAULISTA, referente 4 Concorméncia
Intermmacional n°® 8764083011, para Concessfio Administrativa para a prestagio de servigos de
manutencio preventiva, cometiva, revisao geral e a modemizagéo da frota da Linha 08 — Diamante da
CPTM, dentro de padrdes pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e tempo de reparo, com
renovacdo total da frota, promovido pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS —
CPTM, vinculada a SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DO ESTADO DE
SAQ PAULO, contém . 42... folhas, numericamente ordenadas, nos termos do Subitem 7.9 do Edital.

S&0 Pauio, 05 de novembro de 2009.

A7
Agenor Mg ho Congée Filho

CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A AR
Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA ﬁj
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ANEXQO XIV - PLANILHA DE PREGOS DA CONTRAPRESTRAGAO PROPOSTA PELA CONCESSIONARIA COM CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Proposta:| PAa(12] = 73427,72
DESCONTO UNICO OFERECIDO NA LICITACAD: 0,18% Praposta;| PAm{g) = 206,921 Observaglo: ver Cldusula de Remuneragdo, gue inclul os demais componentes da cileuls final (Cmd)
Data Base: 27/11/2008 Proposta;|  PB® = 197.671.28
{més de apresentagdo da proposta)
FISICO FINANCEIRO
Froty Frota I Frota Frota Série 5000 Novo {1a. Etapa) Novo (Za. Etapa) Tatal PARCELA A PARCELA B Sub-tatal Sub-total TOTAL TOTAL
- N . . _ Tram Novn (2a.
Anc MEs Oparacional Oparacional Opaeracional Operacional Operacional An A Trem Novo (1a. Eapa} Etapa) A B Contraprestacio Ano Contraprestagio
Trem antigo |2 "";‘”p::“ ) 24 ;;";;”“)"‘ Totat Trem carres | Trem Carvos Trem | carros carros 278.427,72 | 296.921,08 197.871,28 Mensal anual

1 17 17 17 204 © o [ 0 208 473327127 - - - 4.733.271,27 - 4.733.271.27
2 17 17 17 204 © 0 0 0 204| a.733.271,27 - - - 4.733.271,27 . 4.733.271,27
3 17 17 17 204 0 0 o © 204| 473327127 - - - 4.733.271,27 - 4.733.271,27
4 17 17 17 204 0 o ) © 204| a.733.271,27 - - - 4733.271,27 - 4.733.271,27
5 17 17 17 204 0 o 0 [ 20a| 473327127 - - - 4.733.271,27 - 4.733.271,27

N 6 17 17 17 204 0 o 0 a 04| 73327127 - - - 4.733.271,27 - 4.733.271,27 1 56.799.255,23
7 17 17 17 W4 [ o 0 0 204] a73sa7Tiay - - - 4.733.271,27 - 4.733271,27
3] 17 17 17 204 o o 0 ) 204] 473337127 - - - 4.733.271,27 - 473327127
] 17 17 17 204 0 g a 9 20a] 4733.271.27 - - - 4.733.271,.27 - 473337177
10 Y] 17 17 204 9 0 o 0 20a] 473327127 - - - 473327127 - 4733.2711,27
1 17 17 17 264 o Q o 0 200| 473327127 - - - 473327127 - 4733.2711,27
12 17 17 17 204 0 0 o [ 20a] 473327127 - - - 4.731271,27 - 4.733.271,27
13 17 1 18 17 204 1 3 o 0 212] 473327127 296.921,08 197.871,28 - 5.030,192,35 197.871,28 5.22B.063,63
14 17 2 19 17 204 2 16 o o 220] 4733.271,27 593.842,17 395,742,586 - 5.327113,04 395.742,56 5.722.856,00
15| 17 3 20 17 204 3 24 o o 228] 473327127 830 763,25 553.613,84 - 5.624.034,52 553.613,84 5.217.648.36
15 16 4 20 16 192 4 32 of o 224]| 4.454.84355 | 1187.684,34 791.485,11 - 5.642.527,8% 751.485,11 6,434.013,00
17 16 5 21 16 192 s 40 bl 0 232| 245484355 | 148460542 989.356,33 - 5.939.448,97 985.356,39 6.928.805,37

2 18 16 & 22 16 192 5 48 Q Q 240] 4.454.843,55 | 1781.526,51 1.187.227,67 - 6236.370,06 |  1.187.227,67 7.423.597,73 3 100,585.810,99
19 16 7 23 16 192 7 56 0 7 48] 445484355 | 207844759 1.385.088,95 - 6.533.291,14 | 1.38509695 7.918.390,09
20 15 8 4 15 192 8 54 © 0 256] 445484355 | 237536868 1.582.570,23 - 6330.212,23 |  1.582.570,23 8.413.182,46
21 16 E] 25 16 192 s 72 0 o 264| 4.454.843,55 | 2672.289.76 1.780.841,51 - 7.127.133,31 1.780.841,51 8.907.974,82
22 14 10 4 8 14 168 10 80 ] 2 280| 3.897.988,10 | 4.156.89s,19 1.978.712,79 | 79148511 | S054.88325 | 2.770.197,90 10.825.081,19
23 11 11 s 30, 11 132 11 28 3 &4 284| 3.062.704,94 | 5.641.500,61 2.176.584,06 | 1582.970,23 | 8704.20555 | 2.759.554,29 12.463.759.85
24 8 12 12 32 8 6 12 36 12 % 28| 222742177 | 712610604 2.374.455,34 | 2.374.45534 | 9.353.527,81 |  4.748.910.69 14.102.438,50
25 ] 12 18 34 4 48 1z 36 18 144 288] 111371089 | 8.907.632.55 2.374.455,34 | 3.561.683.01 | 10.021.34343 | 5.936.138,36 15.857.481,79
26 12 24 36 o o 12 9 24 192 238, - 10.689.159,06 237445534 | 474891069 [ 1068215006 | 7.123.366,03 17.812.525,09
27 12 2 36 0 o 12 % 24 192 288 - 10.689.159,06 2.374455,34 | 4.748.910,69 | 10.688.159,06 | 7.122.365,03 17.812.525,09
28 12 Y] 36 o 0 12 96 24 192 288, - 10.689.159,08 237545534 | 4.748.910,69 | 10.688.15906 | 7.123.366,03 17.812.525,08
29 12 24 35 o o 12 9 24 192 288 - 10.689.159,06 2.374.455,34 | 474851069 | 10.688.15906 | 7.123.366,03 17.812.525,08

3 36 12 24 35 o 0 12 £ 24 192 288 - 10.689.159,06 2.374.455,34 | 4.748.51069 | 10.569.155,06 | 7.123.366,03 17.812525,08 3 211,895.257.75
I 12 F) 3 o 3 12 96 24 192 288 - 10.689.159,06 237445534 | 474891069 | 10.685.155.06 | 7.123.366,03 17.812.525,99
32 12 24 36 [ 0 12 96 24 132 288 - 10.689 159,06 2.374.655,34 | 474891069 | 10.689.15506 ]  7.123.366,03 17.812.525,05
33 12 24 36 o Q 12 96 24 152 288 - 10.689.159,06 2,374.455,34 | 4745.910,65 | 10.689.159,06 |  7.123.366,03 17.812.525,09
34 12 24 36 o] ) 12 96 24 192 288 - 10.689.159,06 237445534 | 4.748.91069 | 10.689.15906 | 7.123.366,03 17.812.525,09
35, 12 2 36 0 © 12 96 ) 182 288 - 10,689.159,06 2.374.455,34 | 4748.910,69 | 10.689.15906 | 7.123.366,03 17.812.525.09
36 12 24 36 o [ 12 96 24 152 288 - | 10,589.159,06 2,374.455,34 | 4.748.910,69 | 10.689.159,06 |  7.123.366,02 17.812.525,09
37 12 24 36 o a 12 % 24 192 288 - 10.685.153,06 237445534 | 4.748.910,69 | 10.689.15906 [ 7.123.366,03 17.812.525,09
38 12 24 36 0 0 12 % 24 192 288 - 10.689.159,06 237445534 | 4.748.910,69 | 10.689.139,06 | . 7.173.366,03 17 B12.525,09
38 12 4 36 [ 0 12 % 24 192 288 - 10.689.159,06 2.374.45534 | 4.748.510.69 | 10.680.159,06 | 7.123.366,03 17.812.525,09
40) 12 T E © a 12 % F7) 192 288 - 10.689.153,06 2.374.455,34 | 4.748.910,69 | 10.689.159,06 | 7.123.366,03 17.812.525,09
[ 12 24 36 o a 12 % 24 192 288 - 10.689.153,06 2.374.455,34 | 4.748.910,69 | 10.689.159,06 | 7.123.366,03 17.812.525,09

da020 42| 12 2 36 0 g 1z %6 24 182 288 - 10.689.159,06 2.374.455,34 | 4.74B.91069 | 10.689.159,06 | 7.123.356,03 1781282509 | 4000 213,750.301,04
a3 12 24 6 ) o 12 36 24 192 288 - 10.682.159,06 2,374.455,34 | 4.748.910,69 | 10.689.159,06 |  7.123.366,03 17.812.525,09
44/ 12 24 36 o 9 12 96 24 192 288] - 10.683.159,06 2.374.455,31 | 4.748.91069 | 10.689.15306 | 7.123.366,03 17.812.525,09
45 12 24 36 9 0 12 96 ) 192 288 - 10.682.155,06 2.374.455,34 | 4.748.910,69 | 10.689.153,06 | 7.123.366,03 17.812.525,09
- 46 12 24 36 g o 12 96 24 192 288 - 10.688.159.06 2.374.455,34 | 4.748.910.69 | 10.683.159.06 |  7.123.366,03 17.812.525,09
47 12 P % o o 12 %% 24 192 238, - 10.689.159,06 237445534 | 4.748.910,69 | 10.682.159,06 | 7.121.366,03 17.812.525,09
49 240 12 24 36 0 o 12 % 24 192 288 - | 1088815906 2.374.455,34 | 4.74B.910,69 | 10.683.159,06 |  7.123.3656,03 17.812.525,04
Valar nominal com desconto RS$ 4,003.035.441,66 | * valor presente com desconte RS 1.802.440,214,02

Valor nominal sem desconto
Desconto ofertadc em valor nominal

RS 4.009.450,562,56

1.805.328.740,00

* Valor presente sem desconto

* Descanto ofertado em valor presente

*  taxa de desconto: 8,3% - taxa real linear base 360 dias, capitalizada mensaimente

Cantrato de Concassdo Administrativa
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para prestagao de servigos de-fnanutengao
preventiva, corretiva, revisio gerai e a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM

Consorcio Licitante:

/. L.‘f .r\r_ .
CAF Brasil Indistria e Comarcio, S.A. K %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ) Al
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Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

Plano de Negécios

Apresentagao pelo consdreio licitante composto por CAF Brasil IndUstria e Comércio S.A., Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles S.A, {(“CAF") @ Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A, (“ICF"} do Plano de
Negocios para a CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para prestagio de servios de
manutengéo preventiva, corretiva, revisdo geral e a modernizagioe da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM.
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para prestagio de servugos de manutengao
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Consorcio Licitante: Q

Q q 9
CAF Brasil Industria e Comeércio, S.A. %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. o

inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

Termo de Inicio

De acordo com o Anexo Xl do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° 8764083011 para
prestagao de servigos de manutencdo preventiva, corretiva, revisdo geral e a modernizacao da frota da
Linha 8 — Diamante da CPTM, tem inicio nesta pagina o Plano de Negécios, parte integrante da proposta do
consorcio licitante.
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°, 8764083011 para prestagio de serwqos-dé manutengao
preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM

Consércio Licitante: M

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S A.

\
CAF Brasil Industria e Comeércio, S.A. ’
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. \

1. Descrigao do Plano de Negoclos

Sao0 apresentadas a seguir, de acordo com o Anexo Xll, Parte I, itens 1.1, 1.2, 1.3, 14,15, 16, 1.7, 1.8 e
5.2 do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para prestagio de servigos de
manuten¢ao preventiva, corretiva, revisdo geral e a modernizagdo da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM
(“Projeto”), a descricdo das premissas de coeficiente de mensuragdo de desempenho, receita da sociedade
de proposito especifico (*SPE"), investimentos, custos de prestagdo de servigos, despesas administrativas,
plano de financiamento, tributos indiretos e tributos diretos adotados no plano de negoécios.

O consorcio que apresenta esta proposta € liderado por CAF Brasil indistria e Comercio S.A. ("CAF Brasil®)
e formado por:

* 1% CAF Brasil Industria e Comércio S.A.
* 1%: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. ("CAF")
98%: Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. ("ICF")

Nao obstante, este consorcio licitante tem a intengdo, caso seja ganhador desta concorréncia, de admitir
novos acionistas na sociedade concessionaria, sempre dentro das condigbes exigidas pelo edital.

O Plano de Negécios considera que a assinatura do contrato de concesséo sera dia 28 de fevereiro de 2010
e que a Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida em 30 de abril de 2010. Desta forma, como cada ano
projetado corresponde a um exercicio social (terminando em 31 de dezembro) o Ano 1 inclui 10 meses e ©
Ano 21 inclui 4 meses.

As projegbes apresentadas no Plano de Negdcios estdo em Reais constantes, ou seja, ndo consideram
inflagdo. Desta forma, alguns itens como capital social e investimentos foram deflacionados, assim como se
descontou a inflagdo das taxas de juros nominais dos financiamentos. A data base dos valores ¢ 27 de
novembro de 2009.

1.1. Coeficiente de Mensuracio de Desempenho

As receitas e custos projetados sdo compativeis com o Coeficiente de Mensuragéo de Desempenho (Crnd)
1,00.

1.2. Receita da Sociedade de Propésito Especifico
O percentual de desconto Unico incidente sobre os pregos unitarios da contraprestac&o pecuniaria da
concessao administrativa & de 0,16%.Nos pregos unitarios propostos, conforme definido no edital, estéo
incluidos ISS, PIS e COFINS:

= PUAa (Parcela Variavel): R$278.427,72 / trem / més (R$23.202,31 f carro / més)
* PUAm (Parcela Variavel), R$296.921,08 / trem / més (R$37.115,14 / carro / més)
e PUB (Parcela Fixa): R$197.871,28/ trem / més (R$24.733,91 / carro / més)

Para a projegdo da receita, foram utilizadas as quantidades de trens constantes do Programa de
Quantitativo de Trens em Operagio da Linha 8 — Diamante, conforme Anexo XX do edital em questdo.

Nao foram consideradas receitas financeiras.

/

1.3. investimentos Q

0O modelo de negdcio da SPE para execugdo dos servigos considera a fabricagao de comp S .novas (i)
de 12 trens de 8 carros (totalizando 96 carros), para atender 3 primeira etapa de modem ‘\ n} de 24
‘f»_}: S /
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CAF Brasil Industria e Comércic, S.A. - '
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. [ '
inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. ol
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trens de 8 carros (totalizando 192 carros), para atender 3 segunda etapa de modernizagado. Nao havera
renovacdo ou reforma de carros existentes da série 5000 da Linha 8 — Diamante da CPTM.

Os investimentos sdo compostos basicamente por (i) componentes e materiais nacionais para fabricagao de
trens, (ii) componentes & materiais importados para fabricagéo de trens e (iii) servigos de montagem. Todos
0s componentes e materiais, tanto nacionais como importadas, serao adquiridos pela SPE, que 08
entregara a CAF Brasil para montagem dos trens, ou seja, a montagem sera totalmente terceirizada para
CAF Brasil. A fabrica da CAF Brasil esta localizada no municipio de Hortolandia, estado de S&o Paulo. Os
componentes @ materiais nacionais serdo adquiridos dentro do Estado de S&o0 Paulo e os componentes €
materiais importados serao adquiridos na Espanha, considerando que tedos estes nao tem similar nacional
e, consequentemente, estardo desonerados de ICMS.

Os servigos de montagem a serem executados pela CAF Brasil serdo regidos por contrato especifico com
as seguintes principais caracteristicas:;

« Objeto: contratagdo de empresa especializada para execugdo de servigos de montagem dos trens
do Projeto

Prestador dos Servigos: CAF Brasil

Prazo: até a entrega do ultimo trem

Prego: fixo de R$ 845 mil por carro {sem impostos)

indice de Reajuste: ndo ha. Contrato por prego fixo

Principais Penalidades: refletira as penalidades aplicaveis a SPE no edital

Para calculo da contraprestacio pecunidria foi considerada a desoneragao de ICMS sobre investimentos, ja
que 0s componentes e materiais nacionais serdo adquiridos dentro do Estado de Sao Paulo e as
importagbes serdo de componentes e materiais sem similar nacional. E apresentado abaixo cronograma de
pagamento acs fornecedores de componentes e materiais, nacionais e importados, e prestadores de
servigos de montagem, inciuindo impostos (I, 1Pl e 1SS, exceto PIS e COFINS por serem recuperaveis),
assim como cronograma de desoneragdo do ICMS de acordo com a ocorréncia do evento:
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CAF Brasil Industria e Comércio, S.A.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S A.
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

Consoreio Licitante: ~ ;,\ \
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Cronograma de Investimentas com todos 0s impostos exceto PIS, COFINS e ICMS Desonerado

{R$ mil)
Componentes e Componentes e Servigos de

Data Materia?is Nacienais Materiaips Importados Monfagem ICMS Desonerado
fev-10 1.381 53.163 29.537 5694
mar-10 1.337 0 0 316
abr-10 1.337 0 0 316
mai-10 1.337 3.528 0 5798
jun-10 1.941 387 0 1.060
jul-10 1.639 738 0 1.533
ago-10 3.883 50.784 29.537 2.588
set-10 4.444 17.885 9.846 3.093
out-10 8.240 17.857 9.846 3.635
nov-10 10.915 17.958 9.846 4734
dez-10 12.081 18.309 9812 5.564
jan-11 12.553 18.683 9.812 6.287
fev-11 15,133 101.853 58.870 7.547
mar-11 19.690 3.540 0 10.164
abr-11 26.741 6.911 818 14.928
mai-11 27.128 B.158 818 16.959
jun-11 34.350 8.490 818 19.185
jui-11 49.612 8.097 818 22.188
ago-11 59.758 6.929 818 22775
set-11 44.410 4735 818 15.731
out-11 45,872 3.205 818 13.699
nov-11 29,922 2.615 818 9.005
dez-11 10.753 1.797 815 3.205
jan-12 3.085 6.885 4,074 733
fev-12 1.885 6.885 4,074 448
mar-12 557 6.885 4.074 132
abr-12 0 8.262 4.889 0
mai-12 0 8.262 4.889 0

Total 429.984 392,596 196.462 197.315
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E apresentada abaixo tabela com pregos unitarios, para cada um dos 288 carros, de componentes e
materiais nacionais, componentes e materiais importados e servigos de montagem, incluindo impostos (Il
IPl e ISS, exceto PIS e COFINS por serem recuperaveis):

Pre¢os Unitarios por Carro com todos os Impostos exceto PIS, COFINS e ICMS
Desonerado {R$ mil)

Total Valor por Carro
Componentes e Materiais Nacionais 429 684 1.493
Componentes e Materiais Impoertados 392.596 1.363
Servigos de Montagem 196.462 682
Total 1.019.043 3.538

1.4, Custos de Prestagdo dos Servigos

Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva e revisao geral serdo totalmente realizados no patio de
manuteng3o disponibilizado pela CPTM. Neste iocal, os servigos serdo terceirizados para CAF Brasil. O
fornecimento de pegas de reposicao sera feito por fornecedores localizados no Estado de S&o Paulo.

Breve descri¢ao do contrato de preslagdo de servigos de manuteng@o que sera terceirizado a CAF Brasil,
incluindo fornecimento de pecas de reposigao:

« QObjeto; contratacéo de empresa especializada para execugéo de servigos manutengdo preventiva e
corretiva dos trens do Projeto, incluindo a aquisigéo, dentro do Estado de S8o Paulo, de pecas de
reposigdo a serem utilizadas neste servigo

Prestador dos Servigos: CAF Brasil

Prazo: durante todo o prazo do contrato do Projeto

Prego: R$127 mil por carro por ano, sem impostos

Indice de Reajuste e Periodicidade: IPC-FIPE, reajustado anualimente

Principais Penalidades: refletira as penalidades aplicaveis a SPE no edital

Adicionalmente & prestagdo de servigos de manutengdo, considera-se como custo a amortizagdo dos
investimentos, que ¢ calculada de forma linear pelo praze do contrato.

Nao ha qualquer custo de prestacio de servigos relacionado & m&o-de-obra ou aluguel, em funcdo da
terceirizag&o total contratada com CAF Brasil.

Para cdlculo da contraprestagdo pecuniaria foi considerada a desoneragéo de ICMS sobre custos de
prestagdo de servigos. E apresentada abaixo tabela com custos projetados de prestagao dos servigos e
respectiva desoneragdo do ICMS:
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Custos de Prestagao dos Servigos com todos os impostos exceto PIS, COFINS e ICMS

Desonerado (R$ mil)

Servigos Terceirizados ICMS Desonerado
Ano Car_ros Carros Tot_al Carros Carros Total ICMS
Antigos Novos Servigos Antigos Novos Desonerado

2010 17.559 0 17.559 3.039 0 3.039
2011 25,693 3.099 28.792 4.446 536 4.983
2012 6.843 29.954 36.797 1.184 5184 6.368
2013 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2014 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2015 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2016 0 37.184 37.184 0 5.435 6.435
2017 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2018 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2019 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2020 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2021 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2022 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2023 0] 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2024 0 37.184 37.184 0 6.435 6435
2025 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2026 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2027 0 37.184 37.184 0 6435 6.435
2028 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2029 0 37.184 37.184 0 6.435 6.435
2030 0 12.395 12.395 0 2.145 2.145
Total 50.095 677.576 727.671 8.669 117.261 125.930

1.5. Despesas Adminijstrativas

As principais despesas administrativas da SPE e respectivos valores estio relacionados abaixo:

Seguros & garantias:
— Garantia de execugdo: 0,13%, pagos mensalmente, calculados sobre o valor a ser
garantido conforme determinado no edital
— Seguros de danos ags trens: 0,35% por ano sobre imobilizado ndo amortizado
— Seguros de transporte dos trens: 0,12% sobre valor dos carros transportados
~ Seguros de responsabilidade civil (i) operacional para transporte de trens e (i) para
acidentes de prepostos, empregados da SPE e terceiros, cobrindo qualquer prejuizo a ser
causado ou relacionado a execugéo dos servigos do Projeto: 0,24% por ano sobre a receita
Gastos de estruturago geral do Projeto: R$5.181 mil, sem impostos, no primeiro ano de contrato
Gastos de estruturacao financeira; R$5.288 mil, sem impostos, no primeiro ano de contrato
Gastos com administragdo; 2 funcionarios, sendo 1 diretor/gerente, e 1 assistente, totalizando gasto
mensal de R$42 mil, sem impostos, reajustado anualmente por IPC-FIPE
Gastos com assessoria juridica e auditoria: R$240 mil por ano, sem impostos, reajustado
anualmente por IPC-FIPE
Gastos com aluguel: R$40 mil por ano, sem impostos, reajustado anuaimente por IPC-FIPE
Gastos para estabelecer a SPE: R$2.730 mil, sem impostos, no primeiro ano de com\ ,
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1.6. Plano de Financiamento

A estrategia de financiamento proposta & baseada em uma estrutura de capital que objetiva suportar a
realizagcdo do cronograma de investimentos previsto, atendendo a critérios de bancabilidade das fontes de
recurses financeiros, cumprindo os critérios técnicos previstos nesse edital.

Apos consultas as fontes de financiamento locais e estrangeiras disponiveis para projetos deste tipo no
Brasil, as premissas de financiamento utilizadas contemplam:

0] Financiamento de longo prazo com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econdmico e Social (*BNDES”), via Programa de Financiamento a FEmpreendimentos
("FINEM"), como principal fonte de recursos para os investimentos

{ii) Cobertura da Companhia Espanhola de Seguros de Crédito a Exportagdo — “CESCE” para
aproximadamente 95% dos riscos politico e comercial do empreendimento, conforme
apresentado abaixo

{iii) Divida subordinada ac Financiamento do BNDES, a ser disponibilizada pelos acionistas

Alem da fonte de financiamento relacionada acima, a estrutura de financiamento do Projeto contempla
também a utilizagdo de recursos provenientes do fluxo de caixa operacional do Projeto e aportes de capital
e de divida subordinada dos acionistas.

Em relagdo aos aportes dos acionistas, 0 capital social minimo sera aportado conforme determinado no
edital desta licitagdo, de acordo com hipétese de apresentagdo, antes da assinatura do contrato de
concessdo, de contrato de emprestimo ponte e/ou contrato de colocaglo de obrigagdes de curto prazo. E
importante ressaltar que aportes adicionais dos acionistas ocorrero em fungio da necessidade de caixa,
com a integralizagdo de lucros futuros.

Os principais termos e condigdes de cada fonte de financiamento s&o relacionados abaixo:
I.  Empreéstimo Ponte de Banco Comercial Brasileiro ou CAF (“Empréstimo Ponte™)
» Disponibilidade: em fungéo do cronograma de investimentos, adicionalmente a disposicao do capital

minimo exigido nesse edital, e limitado a 80% dos investimentos financiaveis pelo BNDES

» Valor Total: R$ 460.520 mil em moeda constante (R$ 412.103 mil em valores correntes) (Ver nota
no final do presente documento)

* Moeda: Reais — R$

* Encargos Financeiros: CDI + 2, 55%

¢ Prazo Total: 14 meses, incluindo caréncia
¢ Caréncia do Principal: 14 meses

* Amortizagéo do Principal. no vencimento do Empréstimo Ponte, utilizando recursos do primeiro
desembolso do financiamento de longo prazo do BNDES

» Pagamento de Juros; mensal

» Comiss&o de Estruturagéo: 0,60% sobre o Valor Total do Empréstimo Ponte, pagos no primeiro
desembolso A B
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1.9, Critérios de Proje¢do — Taxa de Cambio

A taxa de cambio é aplicada apenas no perlodo de investimentos e para conversao de Euro a Reais. Utiliza-
se taxa de conversdo de R$2,56907 (para cada Euro) na projegdc em moeda constante para todo esle
periodo.

2. Planilhas e Relagao de Quadros Integrantes do Plano de Negdcios

S&o apresentadas a seguir, de acordo com o Anexo XIl, Parte |, itens 2, 3, 4, 5 e 6, e Parte |l do edital da
CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para prestacdo de servigos de manutengéio
preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagéo da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM, as planilhas
e quadros com infortmagbdes financeiras projetadas.

Nota.-

© montante maximo da Divida Principal {(BNDES) diminui no caso de moada constante, devido ao menor custo dos investimentos, que
se reducem por deflagdo dos valores correntes.

O montante maximo do Empréstimo Ponte aumenta, € o montante méiximo da Divida Subordinada diminui, no caso de moeda
constante, devido a combinaglo dos seguintes efeitos:

1)  Os investimentos a financiar séo menores.
2} Osjuros capitalizados & financiar 530 também menores ({taxas de juros reducidas pela inflagdo).

3) O montante maximo da Divida Principal (BNDES) diminui menos que os lotais de investimentos e juros
capitalizados a financiar.

4} Como consequéncia, & possivel destinar um maior montante da Divida Principal (BNDES) para amortizar o
Emprestime Ponte, que aumenta, 8 medida em que se diminui a necesidade de Divida Subordinada,

oo

e
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- Construccones vy Auxiliar de Ferrocarriles, SA.
- Inversiones en Concesiones Femoviarias, S.A

QUADRO A1, BALANCO PATRIMONIAL

Em Raals
ANO i ANOD 2 ANC 3 ANO 4 ANO & ANO & ANO 7 ANOQ 8 ANO S ANO 10 ANC 19
ATWO
ATIVO CIRCULANTE 32.098.449 122.086.218 148.177.466 129.783.140 11810.201 97,953,158 B2.697.737 T1.497.088 &7.821.792 s5ser127 62227374
DISPOMIVEL 200 0G0 200000 23256 857 21.743 743 20.988.115 20.556.381 20616273 24737733 36.364.951 43775182 40,340 330
CREDITOS 31.895.449 121.888.218 122920610 108,045,398 92 724.086 77.402.775 62.081.463 48.760.152 31.438.841 21.887.045 21.887.045
ESTOQUES Q bl 0 ] Y] i) 0 0 0 o] [+
DESPESAS ANTECIPADAS 0 G ] 1] 4] o 0 a ¢ 4] a
REALIZAVEL A LONGO PRAZD
CREDITOS
ATIVO PERMANENTE 349.018.132 1.080.52%. 285 1.062.866.903 1.001.647 858 $40.228 414 878.909.168 817.683.928 766.270.831 §94.951.438 631,632192 572.312.948
INVESTIMENTOS
{MOBLLIZADO 0 ¢ a [ c 0 0 0 0 2 4 [ o)
INTANGR/EL M4e018.132 1080.529.285 1.082 866,903 1.001.547 658 840.220 414 B878.209.189 817.589.825 756.270.651 £94 9571 436 €33632.192 572312948 D
ICMS DESONERADO - DEBITC 34329.232 188.001,940 197.315.166 197.315.106 197 315,106 197.315.106 197 315 106 187.315.106 1897 315,108 197.315 106 197.315.108 4
ICMS DESONERADD - CREDITO -34.329.232 -196.001.910 -197 315108 -197.315.106 -197.315.106 «197.315,108 -197.315.106 -197.215.106 -197.315.108 -187.315.106 -197 315,106 ——
TOTAL DQ ATIVQ 381.114.681 1.202.615,503 | 1.209,044.3€9 113,336,799 | 1.053.330.61% 876.868.328 $00.267.662 327.768.866 782.776.228 §99.294. 419 634.540.322 T
PASSIVO (S|
PASSIVO CIRCULANTE 2T8.067.917 52.040 349 83.148.215 83172638 22.488 886 78.971.74% 74.903.834 67.302.848 $7.302846 88.57T9.622 88.679.622
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 275 583,350 11675130 79.645.909 79.877 13 78.992 4861 75475343 71.4G7128 £3 806 441 63 806 441 £3.806.441 83.806 441
FORNECEDORES 2.484.563 40.165.719 3.496.406 3.496.406 3.496 408 3.496.408 3 456 406 3.496.406 3.496.406 3.496.406 3.4%96 400
QBRIGACOES TRIBUTARIAS 0 0 g o a 0 [} 0 a 1.278.776 1.276.778
OBRIGACOES TRABALHISTAS
DEMAIS OBRIGACOES Q b 0 9 ] o] ¢ Q 0 Q ¢]
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO L] 856.424.457 837272401 TET.E95.2T0 ET8.802.810 403,127 487 531,720,039 467.913.093 404.107 457 MOIMI01Y TR 494.67¢€
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ] 856.424 457 837.272.40n 757 595.270 £76.602 810 603.127.487 $31.720.339 467 913 898 404.107 457 340.301 017 278 494 576
PATRIMONIO LIQUIDO 103.048.568 294.150.198 288625653 290.567.992 292.848. 839 234.769.110 193.883.70y 292.861.822 291.364.924 290.413.788 289.488.124
CAPITAL SOCIAL Y 103.800.114 281.180 580 284 863.038 253.568.573 282,158 652 280 732 488 279879799 278.620.783 277.487.835 276 582 376 275679872 .
RESERVAS DE LUCRO -753 446 12 969,618 31762815 6.999.418 10.687.287 14.035.624 §3.953 956 13931 030 13.877.088 13.831.403 13,786 251 ) s
T K
TOTAL DO PASSIVO 381.114.501 1.202.615.503 3.208.044. 369 1.131.338.799 1.053.938.818 976.868,325 900.287 662 817.768.566 T62.776.228 659,294 413 £34,840.322 p‘%; ;
. ~ _
o ..t Capital minimo exigido (268,75 minbes de RS corentes). % {w
f/\f_tg,/‘*b' E C(¢Ne se va dminuindo segundo @ Inflaglo prevista
b2
T -
L =l -
- A [ aD]
{ = o)
C)
A1.BALPATR.
(A o p) N
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Consdreio:

- CAF Brasil Indastria e Comeércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A

QUADRO A.1. BALANGO PATRIMONIAL

£m Reals
ANO 12 AND 13 ANC 14 ANQ 15 ANQ 18 AND 17 ANQ 13 ANO 1% ANO 20 ANO 21
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE B3.796.832 65,386 974 51.944.387 48.515.863 45.099.3%0 84,334,344 144,840,693 205.348.381 265.8€0.350 1]
DASPONIVEL 38,608,588 33.479.929 30.054.343 26.631.818 2321245 62.447.300 122 953.649 183.462.337 243 973 346 a
CREDITOS 21.887.045 21.887 545 21,887 C45 21 867.045 21.887 045 21.887.045 21 887 045 21 8B7 545 21.887.045 o]
ESTOQUES o 0 0 0 0 o 0 0 0 b
DESPESAS ANTECIPADAS 0 o 0 i 0 0 0 [ i 0
REALIZAVEL A LONGO PRAZD
CREDITOS
ATIVO PERMANENTE $10.992.703 449 574469 388.385.214 327.036.970 265.716.726 204.297.481 143.078.257 #1.768.49) 20.439.748 -0
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO 0 0 0 o o o 0 0 9 0
INTANGIVEL $10.993.703 449,674,459 388.355.214 327.035.970 265 716.726 204,397 481 143,078,257 81.758.693 20.439.748 0 oy
ICMS DESONERADO - DEBITO 187 345.106 197.315.108 197.915.108 197.315.106 197.315.106 197.315.108 197.315.106 197 315.106 197.315.106 197 315.106
ICMS DESONERADO - CREDITO -187.315.106 -197.315 106 -197.315106 -197 315106 -187. 315106 -197.315.106 +197.315.106 -197.315.108 -187.315.106 -187.315.106 O
—
TOTAL CO ATIVO £69.789.33§ 505.041.43) 440,206 £02 375.684.873 310,818,518 288.731.825 287,918,938 287.108.374 206.300.138 & -
:
PASSIVO in
N
PASSIVO CIRCULANTE $0.579.622 §8.579.622 68678822 68.679.622 26,041,935 4773182 4773182 4773482 4.773.182 F
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 63 B06.441 83.806.441 £3 806 441 §3.806.441 21 268814 0 0 < E )
FORNECEDORES 3.406.406 3.486.406 3,496 406 3.456 406 3.496.406 3,496,406 3.456 406 3.496.406 3.496.406 o
CBRIGAGOIES TRIBUTARIAS 1.276.776 1.276 776 1.278.776 1276 776 1.276 176 1276.776 1.276.776 1.278.776 1.276.778 0
OBRIGAGOES TRABALHISTAS
DEMAIS OBRIGACOES 4 0 0 0 0 0 0 0 o []
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZC 212688938 148.881.695 8EOTE254 21.268.814 4 ¢ 0 0 o [
EMPRESTIMOS € FINANCIAMENTOS 212 686.135 148 881 655 85,075 254 21268 814 0 0 0 0 o 0
PATRIMONIO LIQUIDO 288,521,578 287.580.116 206.641.728 285,708,357 204.774.120 283.963.844 283.146.748 282.336.192 281.526.957
CAPITAL SOCIAL * 274.780.313 273883689 272,889 281 272099 209 271211 304 270 6434 942 289660774 268 688,821 268.119078
RESERVAS D€ LUCRO 13.741.265 13,696,426 13651734 13.607 188 13562787 13.523.70% 13.484.875 13.446.371 13.407 879
,f”é’;_{“) TOTAL DO PASSIVO £69.759.316 505.041.412 440,296 502 375.654.833 310.816.11¢ 285.731.825 287.918.510 287108374 284.300.138
it a3
Vi Cippoital minimo exigide (268 75 milndes de RS comentes),

! g ) va diminunde segundo a inflagio previst
0 b
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Consdreio:

. CAF Brasil Industria @ Comaérci, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocamites, S A.
. Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

QUADRO A2, DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (LEI $As)

Em Reais
Referncia ANC AND 2 ANG 3 AND 4 AND & ANO & ANG T ANO 3 ANG 3 ANG 10 ANO 11
Cwsacro | Linha
RECEITA GPERACIONAL BRUTA
RECEITAS DE PRESTAGEO DE SERVIGUS Bt 37 866 170 73219642 166544412 | 213.750.301 213.750.304 213.750.301 213.750.201 213.750.301 213.750.301 213.750.301 212.750.300
{=) RECEITA BRUTA Bt | 3t 3488170 73.219.842 188,944,412 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213,750,301 213.760.304 213,750,301 213.760.301 213.750.301
{} TRIBUTOS SOBRE RECEITAS g1 |32 5.396.928 10,433,799 26.630.579 30455.418 20.456 418 30459 418 30450418 30.459.418 30 459418 30.459.418 30.459.418
{=} RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 81 | a3 32.470.24% SL785.843 160.304.833 181,290,983 183,200,883 183.280.683 183.200.863 183,200,883 183,290,883 183.290 883 183.290.883
{-}CUSTO DOS SERVICOS FRESTADCS Bz | 7. 17.559.140 34,608,519 £5.302.335 28,503 307 98,503,307 S8 $03.307 96,503,307 6.503.307 86.503.307 98 503 307 98,503 307
(%) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 14.811.100 T34 71.002.438 84787877 4787077 8.TETETT 4787677 84.707.577 84.707.877 34757617 24787577
(-} DESPESAS OPERACIONASS B3 | 12 15.664.546 3928573 8 672.878 5 544 067 5333403 5.116.433 4.908.241 4602494 4451209 4238618 4016 907
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIGUDO -TE3.448 24,047,751 84,325,680 79.243.480 79.454.473 T9ETIAML T9.879.3% $0.105,083 0,120,367 80548959 80.770.488 O
(+1} JURCS DE FINANCIAMENTC" 0 2.584.278 30739463 31734238 24 384 803 20.969.407 18.125.748 18.104.140 16.048.992 14.011.025 11.873.087 (-
_
{=) LUCRO LIGUIDG ANTES DO IR € CSLL TELA4G 21483473 13.690.097 47.800.242 £8.069.271 58701737 1.753.508 $2.000.943 $4.277.375 66.537.954 08797812
{] PROVISAO PARA IR E CSLL 0 6681318 5.992 652 15.141.210 18 190.586 19.462.770 20.496 724 20.125.458 20.862.973 21635.019 22 406.467 U
o
{») RESULTADO LIQUIDG DO EXERCICIO TE3A46 14782164 23007048 12.388.002 78885 39.238.967 41.268.884 41874488 43414402 4302916 40.391.145 ~3
* Juros de Financiamento nlo ativados
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- CAF Brasit Industria e Comércio, S.A,
- Construcciones y Auxiliar de Ferrgcarrilgs, SA.
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.
QUADRO A2 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Em Realn
ANQ 12 ANO 13 ANG 14 ANO 18 ANO 16 ANO 17 ANO 12 AND 19 ANO 20 ANO 21 TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITAS DE PRESTAGAQ DE SERVIGOS 213.750.301 213 750 301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 212.750.301 212.750.301 213 750 301 71250100 | 4.003.035.442
{=) RECEITA BRUTA 213.760.301 213.760.301 213.750.301 212.786.301 13.760.301 213.750.301 213.750.301 212.750.301 213.750.301 71.260.100 | 4.003.036.442
() TRIBUTGS SOBRE RECEITAS 30.459.418 30.459.418 30.459.418 30 459,418 30.459.418 30.459 418 30.456.418 30.450.418 30 459 418 10.153.139 570.432.550
{=) RECEITA OPERACIONAL LIGWDA 183.200.083 183,290,083 123.290.883 183.290.883 183.290.383 183,250,883 183.290.583 183.290.083 183.290.883 $1.096.989 3.432.602.091
(-} CUSTO DOS SERVIGOS PRESTADOS 96.503.307 98.503.307 98.503.307 88 503 307 98.503.307 98 503 307 £8.503.307 88.503.307 98.502.307 32834436 | 1.849.060.702
{=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTQ B4TETETT £4.737.577 24.787.677 B4.T8T.ET7 84,787,577 B4.7857677 84.787.817 B4.787.677 B4.767.577 28.282.8520 | 1.582.642.19%0
{-) DESPESAS OPERACIONAIS 3.795.198 3.573.489 3.351.780 3.130.071 2008693 2686.199 2.459.801 2.232.994 2.006.188 1684.435 92 397.246
(=) RESULTADO OPERAGIONAL LIQUIDO 80.992.378 81.214.088 31.436.797 81.857.508 §1.878.284 82.101.378 82321776 82.654.532 82.781,339 28.572.091 1.491.144.544 ()
(+F) JUROS DE FINANCIAMENTO* £8.825.000 7687123 5,858.156 3 821.168 2.026.928 163.581 o ] [} 0 218.378.415 o
—
(=} LUCRO LIQUIDO ANTES DO IR E CSLL 71.057.288 73.316.968 76.676.541 77838317 T9.061.987 81,937,897 £2.327.77¢ 82,564,832 82.781.389 26,573,091 1,272.766.628
(-} PROVISAQ PARA IRE GSLL 23.177 570 23.949 483 24.720.945 25492 417 25.736.869 26.400.984 26.546.711 26 .627.961 26.702.199 8.558.841 412926336 o
{=) RESULTADO LIQUIDG DO EXERCICIO AT879.318 49.387.502 $0.856.898 52.343.900 $4.116.008 66.627.713 66.781.065 §5.926.622 56.072.190 18.019.480 8£9.840.183 L
* Juros de Finandsmenio ndo ativados
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Consoreio.

- CAF Brasit Indistria @ Corméreio, S.A

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocamles, 5.A
- Inversiones en Concesiones Ferrovigrias, 5.A.

QUADRD &.3. 0. DAS MUTAGDES DO PATRIMONIO LIGUIDG. -DNPL

“RSISPAGS

Em Raais
AND 1 ANC 2 ANC 3 AND 4 AND B ANG & ANQ 7 ANO X ANC 3 ANOQ 10 ANO 11 ANG 12 AND 13
1.9L - SALDO IMCIAL [ 103.045 658 194150193 88425652 790.567.992 0144008 2T 293403 T 192.550.822 2949354924 390410780 283488134 8851 578
2. MUTAGBES NO EXERCICIO 133 046,685 191103 53¢ -5.524 544 1.942 339 2276 947 922171 -1 105,321 111987 -t 188367 -RS1 Ak 547 858 -4 545 BB
2.1 Ajsine de Exsrcicics Antanolias Q a b a 0 o ol R o o -] 0 ]
232 Aymentos de Caplal 103.900.114 177.380.4086 3.652 498 Q a [+ 1] [} a ] [} o 0
2.3 Reducdes da Capitsl o a v -1.204 464 -1.408.522 -1.427.168 +1.052 888 -1.058.016 -1.132 047 £05.459 802,504 -498.559 -850 624
2.4 ReversBen da Reservas [ a -1G 429 244 [} -4 o 52634 -5295% -53450 45858 +45.152 -44.585 44 530
5. tucro Liquica do Exercico -PE3.448 14.752.154 23.507 448 32384032 35274835 39238957 41259 504 41,874 485 3414402 44,902 016 48.391.145 47 073,318 49307 SO
2.4, Dystimacdo do Lucro
2.0 Toemsfesdncias para Raxsvas -753.446 13722064 T.Z22243 3.236 802 JasT.asd 3348337 ) ) 13 [ ] a [
262, hrss s00ms Captal Proprio a Pager <4 -1.059.691 4. 149.945 -2YTE2AT2 -1.587.548 1458208 -1 458 108 ~2805478 -2815800 2905 527 «2.296.22% 2886.787 -2 B7T.368
28.3. Dhadendes g Distriusie D ] -12175258 26,154,957 1823288 -34.431,304 -39.787.753 -38.089.007 ADAIB.TI2 -41.947.389 43484907 4499255 48 450.134
3. SALDO DO EXERCICIO 103,046 464 194.150.198 184.618.58) 290.587.942 292 348,939 284.189.110 W AELTN 792.551.422 M.364. 904 250.412.780 W AGS.124 208.521.574 1ET.680.116
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Consdrcio:

- CAF Brasd Indgstria @ Caméreio, S.A,

- Construecionss v Auxiliar de Ferrocanmites, SA.
- inyersiones en Cancesiones Ferovianas. 5.A.

GQUADRO A.3. 0. DAS MUTAGOES DGO PATRIMBNIO LIQUIDC. - DMPL
£m Reais

G EJANO DE
PALRLO

L

ANC 14 ANG 15 ANO 18 ANG 17 AND 14 AND 19 AND 20 ANO 21

1.PL - SALDO INGIAL 7aY.580,118 205.841.723 285,106,397 77N 20195840 233145148 31315192 181.528.957

2. MUTAGOES NO EXERCICIO -938 390 -935328 932275 15477 A1Z2805 -810.956 08735 281 526 957

2.1, Ajustes de Exercicios Antafiores o] [:] o b L] b il o

2.2 Aumentos ce Capitsl 9 ¢ 0 0 0 o C a9

2.3. Redugdes de Capital -B03.808 -£90.782 -287.575 -Fr6.391 EEiR! -] Al X 789 T43 288119078

2.4, Ravecy et de Hesarray 44 452 44 548 44 401 -35 083 -18.728 ~38.804 -3 483 <13.407 878

2.5, Luoro Liquida do Exercicio 50855806 52343 500 54.11% D82 5527 113 55781 065 5 giE il 56072130 18012450
2.8, Deystinacha do Lucro

260 Tamferncis pars Resorins Q q q L] Q a Q Q

262, Jurog sonre Capits? Pripho a Pagar 288 ETR 2358820 4155284 4201212 4248215 4257 054 4224922 S ADS BT

2.6.3. Dividencos » Distribuir 47987717 40485280 -49.559.804 -51.206.440 -51.531.3% -51.5680.571 51847 285 -16.813.333

3. BALDO DA EXERGICIO 641725 25T WL TT4120 FLEE IR 2852145148 B335 492 781526987 ]
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Consorcio:

- CAF Brasil Industria @ Comércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarmiles, S A
- Inversiones en Concesiones Ferrovarias, S A

QUADRO A.4. DEMCNSTRATIVO DE FONTES E USOS

Em Reais
ANG 1 ANO 2 ANC 3 ANO 4 ANC § ANO 6 ANG 7 ANO 3 ANC 5 AND 10 ANO 11
FONTES
1. PELA INTEGRALIZAGAQ DE CAPITAL PROPRIO 103800, 114 177 380,466 3.862.458 0 0 [\ o 0 o o 9
2. PELC INGRESSO DE CAPITAL DE TERCEIROS 275583 350 1.053.236.590 60497 353 (1] o L1} it 0 [} be) Q
3. PELO RESULTADO DAS OPERAGOES 2753448 20.796 B43 76.103.112 £1.687278 98.197.529 100.556.211 102.576 108 103.193.729 104.733.647 106,222 180 107 710.38%
TOTAL DAS FONTES 378.630.018 1,251.415.803 140.283.423 93.887.278 98.157.929 100.558.211 162.576.108 101.192.729 104.731.847 106.222. 140 107.794.389
usos
4, PELOS INVESTIMENTOS DE ATIVOS INTANGIVE!S 343018 132 TI7.527.848 34.843.284 0 [+ 0 Q 1] ] Q2 o
§. PELOS INVESTIMENTCS EM IMOBILIZADS o] [ 0 9 0 a Q c 1] o] [+]
6. PELAS TRANSFERENCIAS DE FIN. PIC.FRAZD Q 480.520.353 11.875.130 79.649.9C¢ T467T 1N 78 §92.481 75.475.343 T14Q7.128 B3 805.441 63 806 441 €3.806 441
7. VARTAGAQ DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 29.611.5865 £23088613 6Q.780.562 -15.388 326 -16.078.93% -15.751.045 -15.261.419 -11.199.851 -3674.054 «3.438 341 -3.434 852
a. DIVIDENDOS™ [+ 1.059.0H 32.804 448 29.131.229 33.190.815 35.889.630 41,309 498 41 827 436 43,468,352 44.948 602 46 436 297
9. REDUGAC DE CAPITAL o [+] [+ 1.254 464 1408922 1.427 166 1.052.688 1.050 616 1,132,847 Q05,450 902 504
TOTAL DOS USOS 378.630.018 1,251, 415.903 140.283.423 93.687.276 98.197.829 100.558.211 102.878.108 103.193.729 104.733.647 106222 16D 107.710. )89

* O divicendoss inckiem as redugdes de reservas y Juros del Capitsl
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Consdrcio:

- CAF Brasil Industria 8 Comércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrecarriies, S.A.
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

QUADRQ A4 DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

B

Em Reals
ANO 12 ANQ 13 ANO 14 AND 18 ANG 18 ANG 17 ANC 18 ANG 19 ANQ 20 ANO 21 TOTAL
FONTES
1. PELA INTEGRALIZAGAD DE CAPTAL PROPRIO 1] 4] ¢ 4] ] ] 4] [V} a 1] 284 863,038
2 PELD INGRESSC DE CAPITAL GE TERCEIRCS "] 0 o 0 o 0 [} o [ 0 1.389.317.792
3. PELO RESULTADO DAS OFERAGCOES 109.168 562 110.666 746 112 174.940 113683.145 115434 333 116 846 957 17.100.310 117245 66 117 391,435 38.450 158 1.981 229 455
TOTAL DAS FONTES 109.198 582 110.686 Td$ 112.574.940 113.663.145 115.434.333 116.846.957 117.100.310 197245 856 117 391435 35.455.198 3.655.410.286
usas 0
[}
4. PELOS INVESTIMENTOS DE ATIVOS INTANGIVESS 0 0 0 o [+ 9 ] o o ] 1.721.309 262
5. PELOS INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO 0 [ ] 0 o [ o a 0 0 0
8 PELAS TRANSFERENCIAS DE FIN PIC.PRAZD 63 606 441 £3.806.441 63.808.441 63.806.441 £3.806.441 21.268.814 0 [ o ] 1.389.317.783
7. VARIAGAD DO CABITAL CIRCULANTE LIQUIDO A3.431.742 -3.428.659 -3,425.587 ~3.422.525 3419 473 39.734.054 50,506, 345 80.508 668 60.511.009 261 047.20% 0
8 DIVIDENDOS® 47.524.304 49.412,340 50900388 52.388 447 54.158.489 55566798 55.819.792 55.965 226 56,110,683 11.427.328 8BS 840,193
9 REDUGAC DE CAPITAL B9 559 896,624 893.658 890.782 887 875 776,391 774163 771.853 789.743 268.119.078 284.863.038
TATAL DOS USOS 109,198,362 110.686.748 112.174.940 113.883.145 115,434,333 116.845.957 117,100,310 117.245.866 117,391,435 38,459,198 | 3835410206

* O3 dividendess incluem a3 reducSes de ressrvas y Juros det Capitsl
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Consércio:

BECAMETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANDS

- CAF Brasil Indstria e Comercio. S.A.
- Construcciones y Auxitiar de Ferrocarriles, S A
- inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

QUADRD AS, ESTRUTURA DE CAPITAL
Em Reais

“RSESPaie

ONTES DE RECURSDS ANO 1 ANO ANO 3 AND 4 ANC & AND 6 ANO T ANO 8 ANO 9 ANO 10 AND 11 ANC 12
1, RECURSOS PRGPRIOS 103.800.114 177.380.466 3.687.458 G 0 ] ¢ o L] [ o [
Capital Sociat 103.800.114 177.380.466 3.682.450 ] 0 L4 ] o 0 o b4l ¢
TOTAL DE RECURSOS PROPRIIS 103.800.114 177.380.4668 3.682.458 0 0 1] 0 o 0 0 0 [
2. RECURSQS DE TERCEIRQOS 275.681.350 £92.716.238 60,497,883 ¢ Q 0 ] 0 o g ] 1]
I0lvida Subardinaca ¢ 67 410481 [+] o a ¢] o a 0 o] o Q
Emprésbmo Ponte™ 275.583.350 -275.583 350 Q 0 Q G ! kel Q o L] o
Dhivida Principal o] 804.6689.095 60.497 853 [} ] bl a 4 o 0 bal +]
TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS 278583350 692.715.238 80.497.853 & ] 0 & 0 ) o 1] g
TOTAL GERAL (1+2) 379,383 464 T70.094.702 64.150.311 [ 0 ] 0 o o ]

* O presents Plano de Negocios foi preparaca $ob a hipbtese de que, anes da sssinatirra do Contrato de Concessio, Serd apresentada comprovacio Ca Bssingtura de contraic de finandiamento
de emprésiimo ponte, Segundg 0 previsto no ftem 13.2.4 i) ¢o edital. con anlicagto, portanto, ta previste no flem 175 do edital
A otatidade do emprastimo ponte & hquidaca no Ano 2 cam recurscs de Divida Prncipal

“No Ano 2 $80 captados recursos de Empréatimo Ponte dge:

RS 184 .937.003
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Cons&reio:

- CAF Brasil Indistria @ Comeércio, S.A.

- Construcciones y Auxiiar de Ferrocarriles, S.A.
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, 5.A

QUADRG AS. ESTRUTURA DE CAPITAL

Em Raais
FONTES DE RECURSOS ANO 13 ANQ 14 ANQ 16 ANO 1% ARO 17 ANO 18 AND 19 ANO 20 ANO 2 TOTAL PARTIC.%
1. RECURSOS PROPRIOS [ ¢ [ 0 [] ° 0 [] 0 284 863.038 23%
Capital Socaal* o 0 0 o o ] 0 o 0 284.863.038 3%
TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS ¢ o [ 0 [ 0 ] 0 0 284.863.038 2%
2. RECURSOS DE TERCEIROS 0 ] Q ') a ] [} '] [] 928.797.440 ™%
Divida Subordinada 0 0 0 Q 9 0 [ 0 0 67.410.491 B%
Erpréstimo Ponte™ 0 a ] s} 0 4 0 1] [ ] 0%
Divida Prncipal a 8 ) 0 0 ) 9 0 o B61.386.948 71%
TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS [ [) ] ] o [] 0 o [] 928.797.440 7%
TOTAL GERAL {1+1} 0 4 [ ] [] Q 0 a9 ] '] 1.213.660 £T7 100%
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- JVERNO DE

BECRETARIA DOX
TRANSPORTRES METROPQLITANGS Ao Pml"o
Consbreio:
. CAF Brasit Inddstria e Comércio, S.A.
- Construcciones y Auxifiar de Ferrocarriles, 5.A.
- Inversiones en Concesiones Farroviarias, 5.A.
QUADRQ B1. RECEITAS E TRIBUTOS INDIRETOS
Em Reals
ANO 1 ANO 2 AND 3 ANO 4 ANO § ANO § ANG T ANO 8 ANC 9 ANG 10 ANO 11
1. RECEITA DE PRESTAGAO DE SERVICOS 17.886.170 73.219.642 186.944.412 213.760.301 213.760.301 213.760.301 13.758.30t 213.750.301 212,760,301 213750301 213.760.301
£1, PARCELA A 37.866.170 65 056276 118.085.207 128269809 128.269.909 128 269.909 128 269 309 128.269.0609 128.260.909 128 269 909 128.269.909
111 Parcels Aa 37.866.170 55407 117 14 756,669 o 0 o 0 o 0 0 0
112 Parcela Am i} 10.689.159 103,326 538 128 269 909 128.268 909 128.269.909 128,269 909 128.269.909 128 269.909 126.269.909 126.269.908
1.2, PARCELA B 0 7133366 85.659.205 85,480,392 85 480 392 85,480,292 85.480.392 85.480.302 85.480.392 85.480.387 85.480392
2. (-} TRIBUTOS 5395429 10.433.798 26.639.67% 30.459.418 30.458.418 30.459.418 30.459.413 30459418 30,489 418 30.489.418 30.468.418
- 188 5,00% 1,893 309 3.660.982 9.347.221 10.667.515 10.687.515 10.887.515 10687 515 10.687.515 10.687.515 10.687 515 10.687.515
- PIS scbre valor adicionado” 1.66% 624.792 1208.124 3,084,583 3.526.6680 3.526.880 3.526.880 3.526.880 3.526.880 3.526.880 3 526 880 3.526.880
- COFINS sobre valor adicionade™ 7.60% 2.877.529 5.564.693 14207 775 16 .245.023 16,245,023 16 245023 16 245 023 16.245.023 16 245.023 16.245.023 16.245.023
3. RECEITA LIQUIDA {1-2) 32,470,241 62.785.843 160.304.833 183,290,883 183,280,883 183.290.883 182.290.883 183.290.083 183.290.883 183.230.883 183.790.833
31 RECEITABRUTA (1) 37.668.170 73219642 186 944,412 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213750 301 213750301 213.750.304 213.750.301 213.750.301
a2, TRIBUTCS (2) 5.365929 10433799 26639.57% 30.459.418 30.450.418 30,459,418 30.459.418 30459418 30.459.418 30.459.418 30.459.418
3.3, RECEITA LIQUIDA {1-2) 32 470 241 627685 843 160.304 833 183.290.883 183,260,683 183.200.863 183,250 883 162.290.883 182.290 883 183 290 883 183.290.863
~Valor Adicionade para chiculo do PIS e COFINS 37.866.170) 73.219.642; 166.944.412 213.750.301 213.750,301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 212.750.31
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<> CPTM

Consdreio:

- CAF Brasii Industria e Comércio, SA,

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

GUADRO B.1, RECEITAS E TRIBUTOS INDIRETOS
Em Reals

%
TRANSPORTES METROPOLITANOS

RO

ANG 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANG 1§ ANG 17 ANOC 18 ANO 19 ANO 20 ANO 24 TOTAL
1, RECEITA DE PRESTAGAO DE SERVIGOS 212.780.301 213.750.301 212.760.30% 213,750,301 213760301 213750301 213.750.301 212.750.301 213.750.301 71260100 | 4.000.036.442
1t. PARCELAA 128 269.908 128.269.509 128.266.909 128.269.909 126.269.909 128.269.909 126 269 909 128.269 909 128,285.909 42756636 | 2445392737
111 Parcola As o ) 8 o o o 9 0 0 9 108 926.956
1.1.2  Parcela Am 128.268.900 126.269.908 126.269.909 128.269.909 128.269.009 126.269.909 126.269.909 128 259909 128,265,909 &2756636 | 2.337.382.781
12. PARCELA B £5.480.39 5,480 332 25,480,392 85.460.352 85480 362 85.400.362 5,480,392 B5 480 392 85.480.392 28453464 | 1557642705
2. [} TRIBUTOS 30.459.418 30.459.418 30.459.418 30.459.415 30.450.418 30.459.418 30.489.418 30.480.414 30.459.418 10.163.430 $70.432.550
.15 5,00% 10.687 515 10.687.515 10687515 10.687 515 10667 515 10,687 615 10.687 515 10.687.515 10687815 3.562.505 200,151,772
- PIS sobre valor adiciorado’ 1,65% 3.526 880 3526 886 3526880 3.526.860 3.526.880 3.526.880 4,526,680 3.526.880 3.526.680 1473827 66.050 085
- COFINS so0bre valor adicionado” 7.60% 16.245.023 18.245.023 16 245023 16.245.022 16.245.023 16.245.023 16.245 023 16.245.023 16245023 5.415.008 304.230 854
3. RECEITA LIGUIDA (1-2) 1£3.290.283 182.290.803 183.290.882 183,290,883 122.290.283 151,200,683 183.290.803 183.290.303 183.280,883 01006961 | 3432602881
3.1, RECEITA BRUTA (1) 213.750.300 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213750 301 213 750 301 213.750.301 213.750.301 71250100 | 4002005442
3.2, TRIBUTOS (2} 30,459 418 30.459.418 30.459.418 30.459.418 30.450.418 30459418 30.459.418 30 459 418 30.45%.415 10.153.128 570432 550
23. RECEITA LIQUIDA (1-2) 183,290,883 183.290.883 183.290 883 183290 383 183,290 883 183,260,683 183.260,883 183,290,803 83.250.883 £1.096.661 | 3.422.602 691
Valor Adicionado para caiculd do P15 & COFINS 213750301 213.750.301 213.750.301 213.750.301 213 750,301 213,750,301 213.750.301 213.750.301 212.750.301 71.250.100]  4.003.095.442
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v NERNO DE

P l AECRETARIA LSS
o C M mn.nsﬂo:ﬁ;:asg':ol’ounmuos Ao mll"'o
Consgdrcio:
- CAF Brasil Indastria e Comércio, S.A.
- Construcciones y Auxiliar de Ferrocamiles, S.A
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.
QUADRO B.4. ATIVO VINCULACC - CRONOGRAMA DA MODERNZAGAO
Em Reais
Referdncla AND 1 ANG 2 ANO 3 ANQ 4 ANO § ANDE ANG 7 AMO B ANO ¥ ANC 10 ANO 11
Cuagdro | Linha
1. BENS REVERSIVEIS 349.018.132 TALS2T BdE 34,843,284 0 [} [} [ [ 0 [} [
1.1, REFORMA DE TRENS 0 [ ] ] [} ] ] [} ] ] ]
1.2. TRENS NOVOS 349.018.132 TIT-627.844 34.843.284 [ [ 0 [] o 0 [ ]
Pegas e companentes coMprades fofa do Brasil 79.274 270 251.863.033 o ] a q 0 0 9 a o
Pecas e conmponeres comprados em Séo Pauk 45 868 988 356238 275 5.254 973 0 o] 7] a Q [} 0 Q
Pegas e componenies comprados fora de Sdo Paulo 4] o 0 Q i} 0 0 a o ] o]
Montagem tarceinzeda no Brasi 52 819004 71934728 20,884 278 ] o a 0 0 [ a ]
Montagem propria a 0 o ] 0 0 ] a [} 0 ]
Yaiacho na antecipacho a fomecedones de imebdizado 86.732 527 -86 732,527 o] a 0 ] 0 0 0 V] a
impastos n8o recuperdvels (1L, ICMS, 1SS, IPI) 27.059.050 77243978 1529.098
Despasas financeiras capitalizadas 16 029.263 £5.683.008 7.030.853 o o 0 o Q [+] 0 a
Gusto da ganantia de exscuchc captalizada 1,35 000 597.263 144,083 0 Q o 0 ] 0 0 0
HOMS desonerado - Débito 34326232 161.672.678 1313186 0 o o ] 0 [ 0 0
ICMS desoneradg - Crédito +34329.232 | -161872678 1313198 0 g 0 0 ] 0 0 ]
1.3, MAQUINAS E EQUIP, UTILIZADOS NA MANUTENGAD [ ] Q [ ° g [ a [] ] ]
L
2 TOTAL 349.018.432 T37.627.848 34,843,204 [ [] [] [] [ 0 [ [ ')
—3
QUADRO B.S, AMORTIZAGAOVDEPREGIAGAO DO ATIVO VINCULADO
o
ANO 1 AND 2 AND Y ANO 4 ANC § ANO S ANO T ANO & ANO 9 ANC 10 ANO 11 ~J
1. AMORTIZACAQ | DEPRECIAGAQ - REFORMA DE TRENS 0 0 o 0 0 0 ] 0 o 0 [ —
2. AMORTIZACAO | DEPRECIACAO - TRENS NOVOS 0 8016803 £2.505 666 61.219.244 81.319.244 61316244 £1.319.244 61319244 513119244 61.319.244 61.319.244
3. AMORTIZACAO / DEPRECIAGAC - MAQUINAS E
EQUIFAMENTOS UTILIZADCS NA MANUTENGAO o 0 0 0 0 0 0 [ 0 ()] 0
4. AMORTIZACAO TOTAL ; DEPRECIAGAO TOTAL [ 8.016.693 52.505.66€ 61.319.244 €1.319.244 61,319,244 §1.319.244 61.510.244 1 319244 &1.319.244 61.319.244 -
oy
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o CPTIM SECRATARIA DOS

TRAMAPDORTES METRAPQLITANGE

Consorcio;

- CAF Brasil Indlstria @ Comércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

QUADRQ B.4. ATIVO VINCULADO - CRONOGRAMA DA MODERNL
£in Redis

RINO DE

<R3 45PAL

Lo

ANOQ 12 ANO 11 ANC 14 ANC 16 ANO 1§ ANC 17 ANO 18 ANQ 19 ANO 20 ANC 24 TOTAL
1. BENS REVERSIVEIS 9 9 [ [ [ 0 [ ¢ ] o | 1.121.380.262
1.4. REFORMA DE TRENS ] L] 0 o [ Q 0 Q [ a
4]
1.2, TRENS NOVOS 0 L] ] [} a Q L] [] ] L] 1.124,389.262
Pegas a componentes comprados fora do Brastl [+] [v] ] a 0 o] 0 1] 2 L4 331.137.303
Pegas e componentes comprades em S40 Paulo 0 9 9 o 2] Q ] Q 0 b4l 407 .362.235
Pegas & componentes comprados fora de $30 Paulo b] j+] 4] 1] a 5] 0 0 Q [v] a]
Montagem terceirizada no Brasi! g 0 [+] 0 0 ¢} a 0 by 1] 185.638.007
Montagem propria o o o] 1 ol Q o 4] ] 0 o
Variagho ne antecipagio a fomecedores de imobiizade o 0 0 o] 0 9 Q o 4] 0 Q
Impestos ndo recuperdves {1, ICMS 1S5, IP) 105832 126
Desp fi apitalizad 0 q 0 1} o] 0 0 0 g 2 89.043 244
Custe da garantla de sxecugo capitalizaga 0 ] a i) o & bl v 1] 0 2.376.345
OMS desanerads - Débita ] 0 2 Q 0 Q ) 1] el a 197.315.106
ICMS desonerade - Crédito ¢l a Q 1] o [y 0 Q o ° -157 315,108
1.3, MAQUINAS E EQUIP. UTILIZADOS KA MANUTENGAO [ L] ¢ *] 1] ] L] [} L] 0 ]
2 TOTAL 0 0 1] [ a [] ] 0 L] ) 1.424.389.262
QUADRO B.5. AMORTRZAGAOQ/DEPRECIAGAD DO ATIVC VINCLL
ANQ 12 ANG 13 ANOC 14 ANO 1§ ANC 18 ANO 17 ANG 18 ANG 19 ANO 20 ANO 21 TOTAL
1, AMORTIZACAQ | DEPRECIAGAC - REFORMA DE TRENS ] 2 0 0 0 4] 0 1] ] 0 [+
2. AMORTIZAGAD [ DEPRECIAGAD - TRENS NOVOS 61319 244 61319244 £1.316.244 B1.319.244 61.319.244 61.319.244 1319244 £1.319.244 61 319.244 20.439.748 | 1.121.309.262
3, AMORTIZACAO [ DEPRECIACAC - MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MANUTENCIO 0 0 0 o 0 #] 0 o] ¥ Q ¢]
4. AMQRTIZACAD TOTAL § DEPRECIAGAG TOTAL §1.319.244 61.319.244 §1.319.244 81.319.244 61.019.244 €1.714.244 61.319.244 61.319.244 €1.219.244 20.439.748 [ 1.121.388.262
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<> CPTM

Consoreio:
- CAF Brasil InaUstria e Comércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, 5.A

QUADRO B.6. SEGURCS E GARANTIAS
Em Raala

SecR ]
TRAHSPORTES METROPQOLITANDOS

R ELTRNS DE

ANG 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANQ S ANO & ANO 7 ANG 8 ANO S ANO 10 ANO 41
1. GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL 1.235.000 1.062.100 T41.000 T41.000 T44.000 741,000 T41.000 741.000 T41.000 T41.000 T41.000
2. SEGUROS 459.02% 3.038.820 §.133.025 3.862.960 3.436.602 3.408.244 3.180.088 2,953,628 726111 2.498.813 2.2T1 485
Respongabiidade Civil 8.01% 15.498 29 569 45243 45.243 45 243 45243 45 243 45243 45243 45243
Canas a6 Trens 451014 2717.84% 4 025351 3.817.747 3.580 358 3.383.001 3135644 2.508.286 2 680928 2 453.570 2226242
Transparte o] 305173 4.068.105 +} 0 0 o a 0 ] 0
3 TOTAL( 1+2} 1.694,029 4,100.620 §.874.025 4.603.960 4.376.402 4449244 3.921.886 3.694.628 3467171 3.239.813 3.012.465
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Consércg:

- CAF Brasil IndUstria @ Comércio, SA.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarmiles, S.A.
- Inversionaes en Concesiones Farroviarias, 5.A.

QUAORC B.6. SEGUROS E GARANTIAS

Em Reals
ANQ 12 AND 13 ANC 14 ANQ 15 ANC 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANOD 20 AND 2t TOTAL

1. GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL 741,000 741.000 T41.000 T41.000 741.000 T41.000 T41.000 T41.000 741,000 247.000 15.882,100
2. SEGUROS 2.044.087 1.816.739 1.589.381 1.382.024 1.134.088 907,308 €79.950 462.692 225.204 24.564 43,404,179
Responsabiidade Civil 45243 45243 45243 45.243 453243 45.243 45243 45243 45243 15.081 847 290
Danas ac Trens 1.988 854 1.771 497 i.544 138 1316.781 1.089.423 862.065 634 707 407 349 179992 9.473 41 184.212
Transpoite o] o] o [ 0 0 4] Q 0 a 1.373.277
3. TOTALL1+2) 2.785.087 1.567.7339 1.330.381 2103024 1.875.088 1.648.308 1.420.950 1.192.6%2 968,234 271,664 §9.296 279
e

% e SEGUROS
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<> CPTM

Consbreio:

- CAF Brasif Industria € Comércia, SA.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 5.4,
- Inversiones en Cancesiones Ferroviariag, S A.

QUADRO B.7. ATIVO MOBILIZADO - CRONOGRAMA DE ACUISICAD"
Em Reils

“RIREPAHS

AND 1

ANO 2

AND 4

AND §

ANO §

ANO 7

ANO B

AND §

AND 10

AND 14

1. BENS DA ADMINISTRAGAG

1.1. Veigulos

1.2. Moveis & Utensikios
1.3, instalaches

1.4, Ouwitros (detdihar)

2. TOTAL

(=1

[GUADRO B.8. DEPRECIACAQ DO ATIVO IMOBILIZADO

ANG 1

ANQ 2

ANO 3

ANO 4

AND &

AND §

ANOT

ANQ B

ANG #

ANG 10

AND 14

=

. BENS DA ADMINISTRAGAD

1.1. velculos
1.2, Moveis o Utengilion
1.2, Insistaghes

2. TOTAL

Do oo
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o ooo
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<> CPTM

Consorcio,

- CAF Brasil Indystria @ Comércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S A
- Inversiones en Concesiones Ferroviasias, SA.

QUADRO B.7. ATIVC IMOBILIZADO - CRONOGRAMA DE AQUISICAD
Em Reais

IR

ANO 12

ANC 13

ANG 14

ANO 1§

ANO 18

ANO 17

ANQ 12

ANOQ 19

ANO 20

ANO 21

TOTAL

1. BEKS DA ADMINISTRAGAD

1.1 Veicuks

1.2 Moveis & Ulensfios
1.3, Instalagbas

1.4, Outres (detalhar)

2. TOTAL

a

QUADRO B3, DEPRECIACAD DO ATIVO IMOBILIZADD

ANO 12

ANOQ 13

ANO 14

ANG 15

ANO 16

ANQ 17

ANO 18

ANO 19

ANO 21

TOTAL

1. BENS DA ADMINISTRAGAC

1.1. Veioulas
1.2, Moveis » Utensllins
1.3, Instalgcles

2. TOTAL

o ooo
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Consoreio:

- CAF Brasil Industria & Comércio, S.A.

- Construcciones ¥ Auxifiar de Ferrocarriles, S.A.
- Inversiones en Concesiones Ferrovianas, S.A.

QUADRD B.9. DEMONSTRATIVO DO CAMTAL DE GIRD LIQUIDO

Em Reakhs
AND 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANG § ANOC 8 ANG 7 ANO 8 ANO 9 ANOD 10 ANO 11
1. ATIVO CIRCULANTE 32.006.449 122086218 146177 466 129.789.140 113.710.201 97 959.156 62,697 737 71 497 886 67.823 792 85,662 227 62 227 374
DISPONIVEL 200.000 200,000 23256857 21.743 743 20 966.115 20.556.381 20,616.273 24737733 36 384 851 43.775.162 40 340,330
Caixa Operaconal 200.000 200,000 200.000 200,000 200.000 200.000 200.000 200.000 200,000 200000 200.000
Caixa Excadente Q 0 0 0 [} 0 - 4.362 816 18 .539.525 24.439.248 21.513.888
Conta Reserva 0 g 23.056.857 21.543 743 20.786 115 20.356.381 20.416.273 20154 818 15 B45.426 19.135.934 18.626.442
CREDITOS 31.896.449 121666 218 122 920610 108,045 388 92.724.086 77.402.775 62.081.463 46.760.152 31.438 841 21.887.045 21.887.045
ESTOQUES
DESPESAS ANTECIPADAS 0 0 0 o 0 [\ 0 0 0 Q 0
2. PASSNO CIRCULANTE 2768.067.913 52,040 849 §3.145 315 82173536 62.488.866 78971 749 74 903 534 67 302,846 67.302.846 68 £79.822 68.579.622
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO 275 583 350 11.875.130 79 645 908 79.677.131 78.992.481 75 A75.343 71.407.128 63.806.441 63.806.441 £3.806.441 £3.808.441
FORNECEDORES 2.484 563 40.165.719 3.496 406 3 496406 3,496 406 3.496 406 3.496.406 3,496 408 3456.406 3.496.408 3.496.406
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS 0 0 0 o 0 [ 0 [ 0 1.276.776 1276776
OBRIGAGOES TRABALHISTAS
DEMAIS OBRIGAGDES 4 0 1] Q 0 o 0 0 0 [} °
3, CAPITAL DE GIRO LIQUIDQ (1-2} 245,071 464 70 045 369 63031.152 46 615,604 31.221.335 18 967 407 7.794 203 4.195.039 520946 .2.917.39 -6.352.248
4. VARIACAD ANUAL 3 [ano n - ano ni-1) 245971 464 316.016.833 7.014.218 -16.415 547 -15 364 769 12,232,928 .11.193.205 -3.599.163 -3674.084 -3.438.341 3.434.852
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Consorcio.

- CAF Brasil Industria e Comércio, S A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S A
- Inversiones en Concesiones Fefroviarias, S.A.

QUADRC 8.9. DEMONSTRATIVO DO CAPITAL DE GIRO LIQUIDQ

Ern Reals
ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANG 18 ANC 16 ANG 17 ANQ 18 ANQG 19 ANOD 20 ANO 21
1. ATIVO CIRCULANTE 58.795.623 55.366.974 51 941.387 48 518.863 45.028.390 B84 234 244 144 940693 20:5.349 381 265860.390 0
DISPONIVEL 36,808 588 33479929 30.054.343 26631.818 23.212.345 62.447.300 122 953 649 183 462.337 241 973 346 q
Caixa Oparacional 200.0600 200.000 200.000 200.000 200.000 200000 200,000 200.000 200000 0
Caixa Exvedents 18.591,638 18.672.471 12756 376 9.779.094 6913423 62 247.300 122,753 649 183 262 337 243773.M8 0
Conta Resarva 18,116 650 17 607 459 17.097.967 16652.724 16.090.923 Q [¥] 4] o] 0
CREDUTOS 21.8897.045 21 BB7 045 21 887045 21 687.045 21.887.045 21,887 045 21.887.045 21.887 045 21.687 045 0
ESTOQUES
DESPESAS ANTECIPADAS ] 0 b b 0 [y Q 0 0 [¢]
2. PASSIVO CIRCULANTE B88.579.622 68.579.622 68579622 88 575 622 26.041.995 4773182 4773182 4773182 4 773.182 g
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO §3.806.441 £3 806 441 £3.806.441 B3.806 441 21266814 -0 -0 -0 0 4
FORNECEDORES 3.496 408 3,496 408 3495 406 3,496 406 3,496 406 3.496.406 3.496.406 3.438.408 3.496 408 Q
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS 1276776 1.276.776 1.276.776 1276776 1276.776 1.276.776 1.276.776 1.276.778 1.276.776 0
OBRIGAGOES TRABALHISTAS
DEMALS OBRIGAGOES ¢} o 4] 0 0 0 4} o ] 0
3. CAPITAL DE GIRQ LIQUHDO (1-2) -9.763 990 -13.212 648 -16.636 235 -20.060.760 19.057 395 79.561,162 140.067 512 200.576.200 261087209 0
4. VARIAGAQ ANUAL. 3 (a0 n -ano n-1) ~3.431.742 -3.428.659 -3.428.587 -3.422 625 38 118.154 60.503.768 60 506.348 60.508 668 €0.511.009 -261.0687.208

B9.CGLIG
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Consdrcio:

- CAF Brasil Indastria e Comércio, S.A.

- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- nversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

QUADRO B.11. SERVICO DA DIVIDA E CONDICOES DOS EMPRESTIMOS

Em Reals
Prazo Caréncia | taxa ds juros AND 1 ANO 2 ANO 2 ANO 4 ANO § ANO 6 ANOQ T ANQ & ANQ 9 ANQ 10 ANG 11
armortiz. % &0 ana

LINGRESSOS DE FINANCIAMENTODS

Emprastimo Fonte 275.583 350 184.937.003) a ] 0 9 0 Ly 0 o +]

Divida Principal Q 200.885.095) 60 .497.853 o o L 0 ] a 4] 0

Divida Subordinada Q 67 410.491 ] Q 1] b a o 0 1] ]

2. TOTAL DE INGRESS(0S 275.603.380 | 1.053.236.590 0.497._853 - - - . - - [ 0

3. AMORTIZAGAQ DO PRINCIPAL L] 4680.520.353 11,875,130 T9.643.009 T9.67T713 TE.392.481 TSATE. 343 71,407,128 83.806.441 63.808. 441 £3.806.441
[Emprastimo Porte 1,17 a0k | 14 messs [+ 460.520.353 0 [0 o] 0 0 4] 0 1} 9

Divida Prncipal 18,0C ancs | 19 meses o 4] 10634 407) 63 806 441 €3 806 441 53.806.441 63.806 441 63.805 441 63.806 441 €3.806.4d1 63 806 441

Oiviga Subordinada 6,58 anos | 22 meses 0 G 1.240,723 15.843 469 15.870.690 15.186 020 11,668 802 7.600.6588 o Q °

4. JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS 18.029.293 AT AN IT.TT0.316 I.TI4238 24.384 903 10.969.407 18.125.748 18104 140 16.045.9%2 14.011.026 19.973.067

Juros sobre Empréstame Ponte CDI + Margem 8.974.752 11 736,785 0 Q G 0 0 b+ o [V 0

Juros sobre Divida Principal TJLP + Margem L] 13 544 825 30.879.887 26.583.308 20.740.248 18.693.418 16.974 483 17.838.823 16.048 9921 14.011.02% 11.973.057

Juros sobee Divida Subordinada GOt + Margem 0 5634200 65.698.918 5.140.230 1.644 655 2275989 1.151.264| 285317 0 ¢ Q [a»]
Com ssbes sobre Empréstimo Ponte 4.358 122 171.045 0 b4/ o g 0 4] 0 0 1]

Comnissdes sobre Divida Pancipsl 4] 6824502 191,511 a ¢l o a 0 o 0 0 c)
Comissdes sobre Divida Subordinada 2 696.420| 446,004 0 L] 0 0 0 0 0 ] 9 —_
£, TOTAL DO SERVICO OA olvipa ( 3+d) 16.028.291 498.877.818 49645 445 191,384,147 104.062.033 $9.961.858 91.601.001 B%.511.268 TOBEEA3Y Tr.817.465 75.779.498 m
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Consdreio:

. CAF Brasil Industria € Comeércio, S.A

e
THANSUORTRS

CRET ARA DOS

. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
- Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S A

METROPQUTANOS

QUADRO B.11. $ERVIGO DA DiVIDA E CONDIGOES DOS EMPRESTIMOS

SR XIS

£m Reals
Praro Caréncla | taxa e juros ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 18 ANO 16 ANC ST ANO 13 ANO 19 ANQ 20 ANG 21 TOTAL
amortiz. % 0 anc
b
INGRESSO0S DE FINANCIAMENTQS .
Empréstimo Ponte o] 0 1] 0 Q 0 o 0 Q Q 480.520,383
Divida Principal 0 1] 1] o 0 a s} 0 Q [+ 861.386 948
Divida Subordinada 1} 0 Y] a 0 g 0 1] o] 0 67.410.491
2. TOTAL DE NGRESSQS ] a [ [} ] ] L] o o [ 1.389.317.793
o
3. AMORTIZAGAC DO PRINCIPAL 83.308.441 63,808 adq 63,808,441 6,806,441 £3.806.444 21.268.844 ] ¢ ] ] 1.389.17.7%3
Empréstima Ponte 117 8n0s | 14 mases 0 Q [+] 4] 0 0 & o] 0 il 480.520.353
Divida Prncipal 15.00 anoa | 19 meses 63.806 441 £3.806.441 53.806 441 63,806 441 £3.806 441 21266814 0 [*) Q 4] 851 386 948
Divida Subordinada 6,58 anos | 72 meses be] 0 D o o] o Q o 0 0 67 410491
4. JURQS SOBRE FINANCIAMENTOS 9,935,080 7.807423 5.869.15¢ 3821189 2026926 142,631 ] a a o 27T1.211.446
Juros sobre Empréstimo Ponte CDY+ Margem a 0 ] 0 0 o o a 0 Q 20.711.536
Juros sobre Dlvida Principel TILP + Margem ©.935.090 7.897.123 5858156 3821489 2026926 163 681 ] aQ 0 [} 217001031
Juros gotire Divica Subcrdnada CDI + Margem Y 0 4] 0 1] o 0 g o a 24811273
Comnisgbes sobie Empréstime Ponte o [ 1] Q Q 0 0 0 [s] Q 4.529.167
Comisstes sobre Divida Principal o] o b 1] 0 ¢ 0 0 <] 1] 78014
Comissbes sobre Divida Subordinada [} C 9 0 0 o 0 4 o Q9 3.142.424
5. TOTAL DO SERVIGO DA DIVIDA { 3+4} TT41.681 T1.703.884 69.485.696 47627.62% 65.833.347 1432494 2 [ o 6 | 1.686529.238
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GLOBAL BANKING & MARKETS

CARTA DE DECLARAGAO DO BANCO SANTANDER - ANALISE DO PLANO DE
NEGOCIOS DA LICITANTE

Sao Paula, 26 de novembro de 2009

A

COMPANHIA PAULISTA DE TRANPORTES METROPOLITANOS - CPTM
Rua Boa Vista, 175 — 5° andar — Edilicio Cidade Bioco A

Centro — Sao Paulo, SP

Prezados senhores,

O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander"), instituicdo financeira assessora do conséreio licitante
composto por CAF Brasil Induistria e Comércio S.A. (“CAF Brasil’), Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarries S.A. (“CAF") e Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. (“ICF"), de acordo com o item
9.3.2 do editai da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n® 8764083011 para prestagdo de servigos de
manutengao preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagéo da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM,
e nos termos do item 7.1 do Anexo Xil deste mesmo edital, declara, para os devidos fins, que examinou
referido edital, seus anexos e o Plano de Negdcios da Licitante e considera gcondmico e financeiramente
viavel a implementagao do Planc de Negocios da Licitante apresentado segundo o Anexo Xli do edital.

A presente carta de declaragdo emitida pelo Santander em relagdo a viabilidade do Plano de Negécios da

Licitante nao implica, tacita ou implicitamente, um compromisso de concessdo de financiameanio ou
empréstimo pelo Santander.

Atenciosamente,

./-\-:t o /
A .
/ e ‘

Cassio Schmiy ~ Banco Santander (Brasil) .'.%.)“_‘/hm;i a5 Pedreiro Neta

CRE581,099.430-04 CPF:153.882.928-27
RG:15.128.194-4




ANEXO XIV , (]/

- M-
DECLARAGAO DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA /<" Ge\

Sa0 Paulo, 24 de novembro de 2009

A

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 8764083011 — CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA, REVISAO GERAL
E A MODERNIZAGAO DA FROTA DA LINHA 8 — DIAMANTE DA CPTM, DENTRO DE PADROES
PRE-DEFINIDOS DE CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE E TEMPO DE REPARC, COM
RENOVAGAOQ TOTAL DA FROTA.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 11.6.1.6 do Edital em referéncia, o CONSORCIO PAULISTA,
formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA.,
INVERSIONES EN CONCESIONES FERROVIARIAS, S.A. E CAF - BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO S/A, por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas da legislagéo
aplicavel, que tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as
obrigagGes de aporte de recursos proprios e de terceiros necessarios a consecugéo do objeto da
concessio. Declara, além disso, que (i) contratara todos os seguros necessarios a consecugao
do objeto da concessao e (i) tem capacidade de obter os recursos no valor de R$
75.000.000,00 (setenta e cinco milhdes de reais) para aportar na SPE ate a data de assinatura do
contrato de concessao e de integralizacao do capital social até o 23° més a contar da assinatura do
contrato de concessdo, nos termos dos subitens 13.24 e 13.2.4.1, 13.3 e 17.5, 17.5.1 e 17.5.2 do
Edital em referéncia, em consonancia com o Plano de Negécios apresentado.

S
g VISR EE

Y B

: L-»-““‘Tcﬁf“o P =)
Guzman Martin Diaz v*, ~ 0 - Guzman Martin Diaz
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE INVERSIONES EN CONCESIONES

FERROCARRILES, S.A FERROVIARIAS, S.A

gl
e GG 220
AT T Bl ;

— e

Aggnof Marinho
CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasil industria e Comércio S.A.
Rua Tabapui, 81 — 10° andar — {taim Bibi = CEP: 04533-010 — Si¢ Paulo - SP
Fone: +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: cafbrasil@cafbrasil.com. br

www.caf net
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PricewaterhouseCoopers

Av. Francisco Matarazzo, 1400

[ Torre Torino

Caixa Postal 61005

05001-903 Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone {(11) 3674-2000

www., pwc.com/br

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N.° 8764083011

CARTA INTEGRANTE DOS “DOCUMENTOS QUE DEVERAO ACOMPANHAR O PLANO
DE NEGOCIOS” CONFORME O ITEM 7.4 DO ANEXO Xii DO EDITAL EMITIDO EM 26

MAIO DE 2009 T

M
| & S\
A e UG
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPFTM ~

Rua Boa Vista, 185 - Centro
Sao Paulo - GP

18 de novembro de 2009
Prezados Senhores,

Consoante os termos do item 7.4 do Anexo X1l do Edital de Concorréncia Intermacional n.°
8764083011, datado de 26 de maio de 2009, declaramos que as proje¢des financeiras
apresentadas pelas empresas consorciadas Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.,
CAF Brasil Industria e Comércio S.A. e Inversiones en Concesiones Ferroviariag S.A.
(doravante referidas “Consorcio” ou “Sociedades”™), participantes do processo de
concorréncia em epigrafe, foram por nés analisadas, de acordo com as regras estabelecidas
no referido Edital, no que se refere a adequabilidade das mencionadas projegdes financeiras
sob os aspectos contabil e tributdrio.

1. Escopo e limitagdes do nosso trabalho
As nossas analises consistiram em uma revisao dos principais aspectos e procedimentos

contabeis e fiscais adotados pela administragéo do Consoércio em refagao as projegbes
financeiras aplicaveis a Concorréncia Internacional em epigrafe.

As nossas andlises a respeito da adequabilidade, sob o ponto de vista contabil e fiscal, das
projegdes financeiras preparadas pela administragao do Consércio levou em conta a
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Legislag&o Societaria e Fiscal vigentes no Brasil, os Principios Contabeis Geralinents
Aceitos bem como as regras e orientagdes descritos no Edital referente & concarréncia
internacional objetc dessa correspondéncia,

As nossas andlises basearam-se exclusivamente nas informagoes fornecidas péla
administragao do Consércic durante o més de outubro de 2009, relativas as pro]egées
financeiras do processo de Concorréncia Internacional n.° 8764083011, na premissa de que
essas informagdes sdo verdadeiras e completas. Essas informagdes nao foram sujeitas a
quaisquer testes ou verificagdes a respeito da sua veracidade.

Para a execugdo das nossas analises levamos em conta os procedimentos e cdlculos
adotados pela administragao do Consércio segundo o entendimento que a referida
administragao teve em relagio as transagdes comerciais, as regras e aos esclatecimentos
constantes do Edital anteriormente mencionado, seus Anexos e segbes de “perguntas e
respostas”, constantes do referido Edital.

Como firma de contadores e auditores, ressaltamos gue o nosso trabalho ndo pode ser
considerado uma opiniao juridica acerca de matéria legal no que se refere aos aspectos
contabeis, fiscais, contratuais e comerciais relativos a concorréncia internacional em
epigrafe, nem tampouco consistiu em um exame de auditoria contabil, fiscal, revisdo
limitada, exame de controles internos ou qualquer outro trabalho de “attestation™ ou de
revisfio de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil. Portanto, esta
correspondéncia ndo pode ser considerada como um parecer de auditoria ou gualquer outra
forma de “assurance” em relagédo as projegdes financeiras preparadas pela administragao do

Consorcio.
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2. Resultado da nossa analise sob o ponto de vista contabil

Considerando © escopo e as limitagdes do nosso trabalho, analisamos, sob o panto de vista

" contabil, os procedimentos e premissas adotados pela administragdo do Consércio para
proceder a preparagio das proje¢des financeiras referentes a Concorréncia Internacional
n.° 8764083011,

Tendo em conta os termos do Edital anteriormente mencionado, seus Anexos e:se¢des de
perguntas e respostas, entendemos que as projegSes financeiras preparadas péla
administragao do Consércio estdo adequadas sob o ponto de vista contabil.

No entanto, cumpre-nos ressaltar que, no que se refere ao item 2.2.2 do Edital da
Concorréncia Internacional n.° 8764083011 (“fornecimento de 24 trens novos”), &
administragéo do Consodreio adotou o procedimento contabil de classificar, nas projegdes
financeiras por ela preparadas, os gastos e aquisi¢des de bens relativos ao item acima
referide como “ativos intangiveis”, em consonancia com o Pronunciamento Técnico n.° 4,
aprovado pelo Comité de Pronunciamentos Contéabeis (CPC) em 3 de outubro de 2008 e
pela Comissac de Valores Mobiliarios (CVM), em 12 de novembro de 2008, por meio da
Deliberagao CVM n.®° 553,

Tal entendimento foi adotado levando em conta os termos do Edital anteriormerite
mencionado, seus Anexos e segbes de perguntas e respostas e, sobretudo, tendo em vista
que a referida Concorréncia [nternacional sera realizada em conformidade com a

Lein.° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, isto &, sob a forma de parceria publico-privada.

Nesse sentido, por conta das recentes mudangas na Legislagao Societaria vigente no Brasil,
trazidas pela Lei n.° 11.638/2007', bem como por conta da orientagao disposta ho art. 1°
dessa Lei, isto €, no sentido de que as regras e procedimentos contabeis adotados no Brasil
sigam os padrdes internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de
valores mobiliarios, nac podemos descartar os riscos que, no futuro, caso o Consorcio logre

'Lein.° 11.638, de 28 de dezembro de 2007.
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éxito na presente concorréncia, a classificagdo contabil adotada pela administragao da CAF
(no que se refere as projegdes financeiras objeto da nossa andlise), em relag@o aocs gastos e
aquisigOes de bens relativos ao item 2.2.2 do Edital da Concorréncia Internacional n.°

' 8764083011, tenha que ser modificada de forma que seja adotada uma classificagao contabil
que trate os gastos e bens anteriormente referidos como “ativos financeiros” e no como
“ativos intangiveis", consoante com as regras estabelecidas pelo Pronunciamento Técnico
n.° 30, aprovado pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC) em 7 de agbsto de
2009°,

3. Resultado da nossa analise sob o ponto de vista fiscal

Considerando o escopo e as limitagdes do nosso trabaiho, analisamos os procedimentos e
premissas adotadas pela administragéo do Consorcio para proceder a preparacho das
projecoes financeiras referentes & Concorréncia Internacional n.” 8764083011 e, somente
considerando as regras e premissas tributarias estabelecidas no Edital e seus Anexos e,
sobretudo, levando em conta: (i} as respostas as questdes de numero 61, 62 e €3, por meio
de documento denominado “FAX/GCF n.° 376/09", emitido peia CPTM no dia 21 de agosto
de 2009; (ii) os termos do Decreto n.° 54.715, de 27 de agosto de 20089, emitido pela
Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de S&o Paulo, constante do Anexo
XXXI do Edital e; (iii} as respostas &s questdes de ndmero 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100 e 101, por meio de documento denominado “FAX/GCF n.® 418/09", emitido pela CPTM
no dia 21 de agosto de 2009, entendemos que tais proje¢des estdo adequadas sob o ponto
de vista fiscal.

2 Aprovado pela Comissao de Valores Mobiligrios (CVM), em 15 de setembro de 2009, por meic da
Deliberagdo CVM n.° 597,
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No entanto, cumpre-nos ressaltar que, por conta da natureza juridica das transacgdes

comerciais previstas no Edital de Concorréncia Internacional em epigrafe, ndo podem ser

descartados os riscos de o Consércio, caso logre éxito na presente concorréncii, no futuro
' ser questionada pelas Autoridades Fiscais, no que se refere a:

(i) suspensdo e diferimento dos pagamentos do Imposto sobre a Circulagio de
Mercadorias e Servigos de Transporte interestadual, intermunicipal & de
Comunicagéo (ICMS), nas diversas etapas previstas nas projegdes financeiras
por nds analisadas, sobretudo devido ao fato de que a suspenséo e diferimento,
anteriormente mencionados, foram concedidas por meio de Decreto Estadual
emitido por 6rgéo integrante do Governo do Estado de Sdo Paulo e néo por meio
de Convénio fixado entre todes os Estados Brasileiros, e;

(i) devido ao nao pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que
podera incidir quando da saida de bens do Consorcio para a CPTM, prevista na
chamada “Parcela B” do referido Edital de Concorréncia Internacional.

4. Conclusao

Considerando ¢ escopo e as limitagdes do nosso trabalho e considerando as observagdes
constantes dos itens 2 e 3, anteriores, a respeito do tratamento contabil adotada pelo
Consdéreio, quando da preparacgio das projegbes financeiras por nés analisadas, em relagéo
ao item 2.2.2. do Edital de Concorréncia internacional, bem come no que se refgre aos
efeitos tributarios que o Consorcio, caso logre éxito na presente concorréncia, devera
considerar, nos resta concluir pela adequabilidade das projegSes financeiras a nés

? De fato, atualmente a aliquata do referido imposto, aplicdvel acs bens cuja posse seratransferida
para a CPTM, esla estipulada pela Legislacio Fiscal Brasileira como 0% (aliquota zero). No entanto,
tal aliquota, segundo disposto naquela mesma legislagao, pode ser alterada a quaiquer tempo por ato
do Poder Executivo Federal.
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apresentadas pela CAF em relagdo a Concorréncia Internacional n.° 8764083011, no que se
refere aos seus principais aspectos e premissas contabil e fiscal.

Permanecemos & disposigao de V.Sas. para fornecer quaisquer esclarecimentds adicionais
julgados necessdrios.

Atenciosamente,
PricewaterhouseCoopers

Transaction Services Lida,
CRC 25P020084/0-9

Rodrigo Bastos
Sdcio
Contador CRC: 1SP242333/0-0
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Sdo Paulo, 25 de novembro de 2009

A

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM
Rua Boa Vista, 185 — Centro
Sdo Paulo - SP

Prezados Senhores,

Aon Risk Services, na qualidade de corretora de seguros da consércio ICF, CAF, S.A. ¢
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. declara que conforme previsto no
edital da PPP de trens dedicados a linha 8 — Diamante — CI 8764083011, efétuou a
andlise ¢ atesta a adequagdo do programas de seguros (Seguro de Transporte, Seguro de
Riscos Nomeados ¢ Seguro de Resp. Civil Geral) solicitado ao licitante.

Atenciosamente, i
Lo S
Jos 0S KUKLI JUNIOR

Executiyo de Contas
i
j

Aon Coniultares de Segnras ¢ Bengfizos C g

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha; 155 + CEP: 04543-904 » 530 Paulo + 5P * Brasi
tel: (55.11) J058-4700 + fax: (55.11) 30583740
waw.aonbeasil.com.br

2
by i) ?CBL%\,
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para prestacao de servigos%de manutengao
preventiva, corretiva, revisido geral e a modernizagao da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM

Consdrcio Licitante:
CAF Brasil Industria e Comércio, S.A. - SEr

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S A. T
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.

Termo de Encerramento

De acordo com o Anexo X!l do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°. 8764083011 para
prestagdo de servicos de manutengdio preventiva, corretiva, revisdo geral e a moderdizagao da frota da
Linha 8 — Diamante da CPTM, encerra-se nesta pagina o Plano de Negécios, parte intégrante da proposta
do consorcio licitante.

Este Plano de Negdcios estd numerado e contém 47 paginas, incluindo este Termo de Encerramento e
excluindo a pagina zero.
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Declaracao de instituicao financeira
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CARTA DE DECLARACAO DO BANCO SANTANDER — ANALISE DO PLANO DE
NEGOCIOS DA LICITANTE

| .
R N
$&o Paulo, 26 de novembro de 2009 { LJFL_ ZE ?‘U
i ]
Y ,

A
COMPANHIA PAULISTA DE TRANPORTES METROPOLITANOS — CPTM
Rua Boa Vista, 175 — 5° andar — Edificio Cidade Bloco A

Centro — Sao Paulo, SP

Prezados senhores,

O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander"), instituicdo financeira assessora do consorcio licitante
composto por CAF Brasil Indistria e Comércio S.A. ("CAF Brasil”), Construccionesd y Auxiliar de
Ferrocarriles S.A. ("“CAF™) e Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. (“ICF"), de acdrdo com o item
9.3.2 do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n®. 8764083011 para prestagéolde servigos de
manuteng3o preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagao da frota da Linha 8 - Dlalhante da CPTM,
e nos termos do item 7.1 do Anexo X1l deste mesmo edital, declara, para os devidos fing, que examinou
referido edital, seus anexos e o Plano de Negécios da Licitante e considera econdmico e ‘financeiramente
viavel a implementagao do Plano de Negdcios da Licitante apresentado segundo o Anexo Xl do edital.

A presente carta de declaragao emitida pelo Santander em relagéo & viabilidade do Plano de Negécios da

Licitante néo implica, tacita ou implicitamente, um compromisso de concess@oc de fimanciamento ou
empréstimo pele Santander.

Atenciosamente,

S IF R

Banco Santander (Bra _}ﬂ{&?ﬂiﬂed?‘e:ro Nelto

Cdssio Schmitt
- ) CPF:153.882.928-27
TRR:581.099.430-04 RG.15.128.194-4
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CLOBAL BANKING & MARKETS

CARTA INFORMATIVA B |
COMPROVANTE DE EXPERIENCIA DA INSTITUIGAO FINANCEIRA

Sao Paulo, 26 de novembro de 2009

A

COMPANHIA PAULISTA DE TRANPORTES METROPOLITANOS - CPTM
Rua Boa Vista, 175 — 5° andar — Edificio Cidade Bloco A

Centro — S3o Paulo, SP

Assunto: Comprovante de experiéncia do Banco Santander (Brasil) S.A. eni estruturagbes
financeiras na drea de infraestrutura, modalldade Project Finance e mobilizagdo de recursos de
longo prazo

Prezados Senhores,

O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), instituigdo financeira assessora do consorcio licitante
composto por CAF Brasil Industria € Comércio S.A. (“CAF Brasil”), Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles S.A. ("CAF") e Inversiones en Concesiones Ferroviarias 8.A. ("ICF"), em atendimento ao item
9.3.2.1 do edital da CONCORRENCIA INTERNACIONAL n®. 8764083011 para prestachd de servigos de
manutencgao preventiva, correliva, revisdo geral e a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM,
dispde, abaixo, 0s seguintes atestados de capacidade técnica, comprovando sua lexperiéncia em
estruturagbes financeiras de empreendimentos em infraestrutura na modalidade Prbject Finance e
mobilizagac de recurses de longo prazo:

Empresa/ Projeto — Atestado de Capacidade Técnica Valor de mobilizaghio (R$ MM}
= ATE Transmissora de Energia S.A. 285

» ATE Il Transmissora de Energia S.A. 1.060

= Acciona do Brasi! Ltda. - Lote 3 Concessdes Federais 524

» BRVias S.A. - Lote 1 Concessdes Federais 716

= Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira 12,000

» Retiro Baixo Engrgética S.A, 262

« Elecnor S.A. 430

A presente carta de declaragdo emitida pelo Santander em relagdo ao atestado de’experiéncia do
Santander em estruturagbes financeiras de empreendimentos na modalidade Project Finahce nao implica,
tacita ou implicitamente, um compromisso de concessda de financiamento ou empréstimo pélo Santander.

. /
Atenciosamente, Y ./‘\)
?;17.—"7 f ‘A\
/'I ’ /y . D]
s ~
Gesio Schmire  Banca Santander (Brasil) SIV.IIE o Pedreiro Neto
CPF:581.059.430-04 CPF:153.882.928-27

RG:15.128.194-4

o\
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Rio de jareirc, 21 demargo o8 20045,

LooJer nteressar possa

.+ Zecaracdo de atuacdo do Banco Santander Brasil S/A comc Assessor Financeiro de
Leilac de Concessdo e Financiador de Projeto

Prazados senhores,
£ 23 de setembro de 2003, a Abengoa S. A, sociedade constituida e éxistents so5 35
‘&'t da tswanha, com sede na Avenida de la Buhaira n.° 2, registrada no Registto Marcant. ce

Teaina com CUF n® A-41/002288 ("Abengoa’), venceu preTesse of nCIETAC

-sssnondente 3o edital n.® 001/2003 - Lote A, da Agéncia Nacional de Energa T &trg2 —
anEEL IYANEELT), que the outorga concessdo do servico pubiico de transmissdc de energia

:, abrangendo a construcdo, operacdo e manutengdo das tinhas de Transrmissdc
“ondrna — Assis — Araraquara (“Projeto”), mediante assinatura de contrato de concessac
-elesrade entre a ANEEL e a Empresa, sociedade de propdsito especifico constituida pars esie

= =3 tarmos do referido edital ("Contrato de Concessao”).

Z Banco Santander Brasil S.A. (“Santander” ou "Assessor Financeire”) sxecutsu ©
~zngatz de assessoria financeira do Projeto, tendo sido responsavel, dentre outros, gais
- csservohlimente do modeio econdmico-financeiro, (i} assessoria, em corunio com o3
Zemzis corsuitores, na elaboracdo e negociacdo de contratos pertinentes a imprartagsc ¢c

A .-

Proietc, tals como o contrato EPC (da sigla em inglés, Engineering, Procurement ang
Zonstruchon) pacote de sequros, contratos de empréstimos, contratos de constituicdo e
caramuas e demais instrumentos relevantes ao financiamento; (i} dafinicdo da ectruti-z e

cantas 40 Projete; e (iv) negocia¢do das condicbes de financiamento juntc &: ionies a2

zoursns de longs prazo.
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‘~*armameos que o Projeto possui estrutura de “Financiamente de Projetos™, ingiunds

cofane
22302

2 Propasito Especifico {“SPE”), penhor de direitos creditérios da SPE, cenrdar de

[0

cennor de direitos da concessdo, além de outras garantias tipicas deste upo oe
~~zacamento O montante total de divida do projeto & de RS 235.024 300,00 (cuzenios ¢
steris e <inco mithdes e vinte e quatro mil reais), recursos fevantados junto ac 2anco

w2oora de Desenvolvimento Econdmico e Social ~ BNDES, cujo primeiro desembdlso acoires

ad-cionalmente, o Santander atuou como financiador do Projeto, concgdensc um

- -

S nestmo-PORtE necessdrio d sua viabilizacdo, no montante total de R$ 383.534 30C T2

Cezatice £ ottenta e trés milhides e quinhentos e cinolenta & cuatro il realsy 520 srazs

o1z de 2 (dois) anes, contratzdo em 19 de dezembro de 2003 e
%N\ S GRN
SE.

. Av.Fresidentes Vargas 435-270 and. )
iana U‘Pll"i Teiyeira, Reconbeoo rror
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Ate Il Transmissora de Enargia S.A. '
Av.Mal Camara, 160, sala 1537 ATE I I -
) A( N -

Rio de Janeiro - RI
CEP: 20020-080

Tel.: (21) 2217-3300
Fax.; (21} 2217-3390 .

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que, 0 BANCO SANTANDER S.A. (”Santander”),
instituicao financeira com sede na Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sao0 Pauld, na Rua
Amador Bueno, n°® 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 90.400.888/0001-42, tem
atuado como assessor financeiro da ATE Il Transmissora de Energia S.A. ("ATE II"),
empresa do conglomerado Abengoa, em modalidade project finance, desde
novembro de 2004, nos servigos descritos a seguir:

QBJETO DO CONTRATC:
Prestacdo de servicos, dividida em duas etapas:

1. Assessoria financeira no processo de licitagdo do Leildo 2/2004 de 2 Lotes
de Linhas de Transmissdo, organizado pela Agéncia Nacional deé Energia
Elétrica (ANEEL), no qual a companhia Abengoa foi declarada vencedora
do Lote A — referente a Linha de Transmissao que liga 0 municipio Colinas
(Tocantins} a cidade de Sobradinho (BA), com 934 km de extensdo. O
contrato de concessao foi homologado pela (ANEEL) em margo de 2005.

2. Estruturagdo financeira e captagdo de recursos do Lote A, Inciuindo
estruturas de curto prazo {Empréstimo-ponte) e de longo prazo.

Prazo de Execugao:

Salesie Notarial:
-0 crastl - SP

1. Desde 11/2004 a atual

Valor do Investimento / Data-base: v*‘" ;
- lote A - R$ 1,06 bilhdo }humﬁm}hagt‘

D82/2006 “‘ —~?.| a " ;\\J‘.;:‘
Cs“"’\ e Lo
Descricac dos Servicos: a prestacao dos Ezvlgmvnbﬁtes 60 contrato compreende:
\ o vy

1® etapa ~ Assessoria financeira no processo de licitagdo

» Revisdo dos documentos pertinentes ao Processo de Licitagdo, incluindo, edital
e minuta de contrato de concessao.

o Elaboragdo da matriz de risco do Projeto, com identificagdo dos principais
riscos e forma de mitigagdo.

¢ Auxllio na definigao de cenarios macroecondmicos.

« Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade dc{rqjeto,

face dos requisitos de retorno dos investidores e das potencigis fontes

——t
—g 3 1
i
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ATEN
financiamento. A modelagem incluiu as projecdes dos Fluxos de Calxm
Demonstrativo de Resultado e Balan¢o Patrimonial para calculo da TIR'e VPL/ @ “

» Revisdo das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entr&L
outros) para detectar eventuais discrepancias com base em experiénct
anteriores.

s Andlises de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto de modificagdes em
varidveis-chaves do projeto (ex: investimento, custo O&M, etc.) e em: fontes e
condicdes de financiamento na performance financeira do Projeto.

e Assessoria na avafiacdo de diferentes estruturas societdrias (Socigdade de
Proposito Especifico, por exemplo) e comerciais, em vista de seu impacto no
retorno do projeto ao acionista e na capacidade do projeto de levantar
financiamento.

e Andlise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo
agentes de fomento locais (BNDES, BNB) e instituigGes multilaterais e 'bilaterais
(IDB, IFC).

* Assessoria na definicao de uma estrutura de capital preliminar otima para o
projeto, 0 que incluiu;

- Definicdo da capacidade de endividamento do projeto, levando em
consideragdo a sua robustez econdmica e os requerimentos de
potenciais fontes de financiamento; e

- Identificacdo das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto,
considerando o impacto do financiamento no retorno do projeto.
¢ Realizacdo de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a
definir as premissas de financiamento.
* Suporte na elabora¢do da proposta financeira.

2? etapa ~ Estruturagdo financeira e captacdo de recursos para o Lote A

e Prospeccdo de Alternativas — contato e condugdo das negociagoes com
potenciais financiadores e/ou investidores, de maneira a determinar ¢s termaos
e condigdes para um "limited recourse financing” para o projeto.

e Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituigdes selecionadas,
apoiando no enquadramento do projeto, na elaboragdo do relatério e nas
discussdes sobre modelo financeiro, assim como nas negociacdes de
condigdes e contratos.

« Negociacdo com Potenciais Financiadores — contato e conducdo das
negociagbes com potenciais credores / investidores, incluindo todas &s fontes
de financiamento que forem previamente selecionadas até o fechamento dos
contratos de financiamento.

* Coordenagao na preparacdo de todos os documentos necessarios, 'incluindo
cartas mandato, acordos de confidencialidade, conjrato entre credores e
contratos diversos.

e Preparacao de Memorando de Informa =

e Execugac do Plano Financeiro ,pfeparagad e Ifnp*ehﬁeé(tagao do Plano de
Financiamento para o Projgl é*Q.,é'etP feﬂhm i FRan

Os principais profissionais do nﬁinder«qde
foram Cassio Schmitt e Thiago Solere' |gue|r1‘,5
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A 12 etapa do contrato de prestacao de servi¢os de assessoria financeira fbi conclufda
em dezembro de 2004 e a 2° etapa esta em andamento.

et

Os servigos acima citados foram executados dentro dos padrdes técnicos dontratados,
atendendo satisfatoriamente as necessidades e solicitagdes, nada havendo que
desabone a atuacao e a qualidade dos mesmos.

Qe
[ STA™

Luciano Paulino Junqugi

. iy
ATE f| Transmissora de/Ener?i
Diretor Geral
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Atestamos, para os devidos fins, que, 0 Banco Santander S.A. (“Santander’), instituicho
financeira com sede na Cidade de S&o Paulo, Estado de S&o Paulo, ha Rua Amadgtr Bueno, n®.
474, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. $0.400.888/0001-42, tem atuado como assessor financeiro
exclusivo da Acciona do Brasit Ltda. (“Acciona”) com sede na Av. § de Julho, n® 5,617, 10° andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 02.325.176/0001-49, desde julhc de 2007, nos servigos descritos
a seguir.
OBJETO DO CONTRATO:
Prestagio de servigus dividida em duas etapas:
1. Assessoria financeira no LeilSo de Concessbes Rodovidrias Federsi$ — 7 Lotes
("Processo de Licitags0®), no qual a Acciona foi declarada vencedora do Lote 03 -
Rodovia BR-393-MG/RJ ~ trecho Belo Horizonte — S&o Paulo, com’ 200 km de
extensio, e
2. Estruturagio financeira e capta¢fio de recursos do Lote 03, incluindo @struturas de
curto prazo e de longo prazo.

Prazo de Execugio:

« De julho de 2007 a dezembro de 2009

Valor do Investimento e data-base:

1. 7 lotes: R$ 9.100.000.000,00 (nove bilhdes e cem milhdes de reais) — Base 07/2007;
@

2. Lote 03 — Rodovia BR-393; R$ 524.453.529,00 (quinhentos e vinte e quatro mithdes,
quatrocentos e cingiienta e trés mil, quinhentos e vinte e nove reais) — Base 07/2007.

Descrigio dos Servigos: a prestagio dos servigos objeto do contrato compreendem;

1" etapa — Assessoria financeira no processo de ficitagio

s Revisfio dos documentos pertlnentes ao - ‘ s‘d‘g'o icitagao, incluindo, ed | @ minuta
de contrato de concessao, o1 SN vl
* Elaborago da matnz d méo 5. projefos, “Top \tnﬁcat;éo dos pI’mCIP?IS riscos e

Av. Nove de Julho, 56 . — Htaim Bibi — S&0 Paulo — SP CEP 01.407-200
Tol. + 55 11 3167+5727 Fax + 55 11 3187-1951 www.acciona.com .
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Auxilio na definigdo de cendrios macroecondmicos;

Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabllidade dos projetos, em face dod g

requisitos de retorno dos investidores e das potencials fontes de finandiamento.
modelagem incluiu as proje¢Ses do Fluxe de Caixa, Demonstrativo de Resultado e
Balango Patrimonial para célculo da Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Liguido;
Revisao das premissas fomecidas (investimentos, custos, margens, entre dutros) para
detectar eventuais discrepancias com base em experidncias anteriores;
Andlises de senshbilidade, de forma a avaliar o impaclo de modificag8es em variaveis-
chaves dos projetos (ex: investimento, custo O&M, efc.) e em fontes e cdndigSes de
financiamento na performance financeira dos projetos;
Assessoria na avaliagiio de diferentes estruturas societérias (Sociedade de Propésito
Especifico, por exemplo) e comerciais, em vista de seu impacto no retorno dos projetos
aos acionistas e na capacidade dos mesmos de fevantar financiamento; _
Andlise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo agentes de
fomento locais (BNDES), instituigdes multilaterais e bilaterais (IDB, IFC) e mercado de
capitais;
Assessoria na defini¢io de uma estrutura de capital preliminar &tima para osi projetos, o
que inchsiu:
- definicio da capacidade de endividamento de cada projeto, ldvando em
consideracéio a sua robustez econdmica e os requerimentos de potencials fontes
de financiamento; e
- identificacho das fontes de financiamento mais adequadas aos projetos,
considerando o impacto do financiamento no retorno dos mesmos.
Realizagio de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma & definir as
premissas de financiamento;
Suporte na elaboragéo das propostas financeiras.

2? elapa — Estruturagao financeira e captacio de recursos para o Lote 03

Prospecgdo de Alternativas — contato e conduglio das negociagdes com- potenciais
financiadores afou investidores, de maneira a determinar os termos e condiobés para um
“limited recourse financing” para o projeto;

Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituigdes seleciouadas.s;lgoiando no
enquadramento do projeto, na elaboragho do relatério e nas discussdes re modelo
financeiro, assim como nas negociagdes de condigbes e contratos;

Negociagdo com Potenciais Financiadores — contato e condugio das negociigbes com
potenciais credores/ investidores, incluindo todas as fontes de financiamento.que forem
previamente selecionadas até o fechamento dos contratos de financiamento;
Coordenacgic na preparagdo de todos os documentos necessérios, incluihdo cartas
mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores e contratos diversos.
Preparagdo de Memorando de Informagdes;

Execugiio do Plano Financeiro — preparagdc e implementacio do IPlano de
Financiamento para ¢ projeto até o seu fechamento (“Financial Closing”). :

Os principais profissionais do Santander que executaram os servicos contratados féram Jean
Pierre Dupui e Cassio Schmitt (Coordenado ps); I¥Adia Elisabeth Scharenguivel (Lider), Thiago

Sollero Figueira, Alvaro Luiz Godinhpto-Bg
R

-
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877 — 10°. Andar — taim Bibi — S20 Paulo ~ SP CEP 01.407-200
Tel. + 5511 3167+5727 Fax: + 55 11 3167-1951 www.acciona.com
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A 1* elapa do contrato de prestagio de servicos de assessoria financeira foi cofcluida em 59\55
outubro de 2007 e a 2* etapa esta em andamento, _

o

Os servigos acima citados foram executados dentro dos padibes técnicos otntratados, el
atendendo satisfatoriamente as necessidades e solicitagdes, nada havendo que disabone a
atuacio e a qualidade dos mesmos.

Ricardo Ruben Rios ¥ *‘ﬁi@i‘i‘f P
RNE: V2149886 &
OPF. 215.631.778-03

1
|
'

3

]
Av. Nove de Julho, 5617 — 10°. Andar — ltaim BIbi — S8o Paulo — SP CEP D1.4¢7-200
Tel. + 55 11 316745727 Fax: + 55 11 3167-1951 www.acciona.com
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Alestamos, para os devidos fins, que, o Banco Santander S.A. ("Santander”).
instituicdo financeira com sede na Cidade de S&o0 Paule, Estado de S&o Paulo. na
Rua Amador Bueno, n°. 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 90.400.888/0001-42,
tem atuado como assessor financeiro da BRVias S.A. ("BRVias") com:sede na
Rua Iguatemi, n° 448, 10° andar, inscrita no CNPJMF sof o n°
(¢7.911.471/0001-09. desde julho de 2007 nos servigos descritos a seguir:

| = Objeto do Contrato:
Prestagao de servigos dividida em duas etapas:

©. Assessoria financeira no Leildo de Concessdes Rodoviarias Federais —
7 Lotes (“Processo de Licitagdo®), na gual a BRVias foi declarada
vencedora do Lote 01 — Rodovia BR-153/SP - trecho Divisa MG/SP -
Divisa SP/PR, com 321,6 km de extensdo. O contrato de concesséo foi
homologado pela Agéncia Nacional de Transportes Terrestres {*ANTT",
em 12 de dezembro de 2007 e

M

Estruturagao financeira e captagdo de recursos do Lote 01, incluindo
estruturas de curto prazo e de longo prazo.

li - Prazo de Execugio:

+ De julho de 2007 a dezembro de 2009

fit - Valor do Investimento e data-base: i

3:0R498: R$ 715.528.143,00 (setecentos & quinze
S8 Vipte\e oito mil, cento e quarenta e trés reais) —

! L0Mgio Neearia
il do %:z'»]-’ -'J;'lj
?h” -
‘i!ﬁu.',e‘yﬂgijg‘._;}t_'-"
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o
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dALT BR T 53
SO Ruaiguatemi, 448, 10° andar - Telfax: {11) 32459700
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BRViaS,

il - Descricdao dos Servigos: a prestagdo dos servigos objetos do contrato .—
_ < Q

compreende:

1% gtapa — Assessoria financeira no processo de licitagdo

Revisdo dos documentos pertinentes ac Processo de Licitagao, incluindo, ™-—

editai e minuta de contrato de concessao; _
Elaboracdo da matriz de risco dos projetos, com identificagdc dos principais
riscos e forma de mitigagao:
Auxilio na definicdo de cenarios macroecondmicos;
Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade dos:projetos.
em face dos requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes
de financiamento. A modelagem incluiu as projecdes dos Fluxos de Caixa.
Demonstrativo de Resuitado e Balango Patrimonial para calculo da Taxa
interna de Retorno e Valor Presente Liguido;
Revisdo das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entre
outros) para detectar eventuais discrepancias com base em experiéncias
anteriores,;
Analises de sensibilidade, de forma a avaliar o impacto de modificagfes em
variaveis-chaves dos projetos (ex: investimento, custo O&M, ett) e em
fontes e condigdes de financiamento na performance finandeira dos
projetos;
Assessoria na avaliagao de diferentes estruturas societarias (Sociedade de
Proposito Especifico, por exemplo) e comerciais. em vista de seu impacto
no retorno dos projetos aos acionistas e na capacidade dos mesmos de
levantar financiamento,
Analise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo
agentes de fomento locais (BNDES), instituicdes multilaterais e :bilaterais
{iDB, IFC) e mercado de capitais;
Assessoria na definicdo de uma estrutura de capital preliminar 6tima para
os projetos, 0 que incluiu;

- defini¢do da capacidade de endividamento de cada projeto, levando

em consideragao a sua robustez econdmica e os requerimenios de
potenciais fontes de financiamento; e

- identificagdo das fontes de financiamento mais adequadas aos
projetos, considerando o impacto do financiamento no retornc dos
mesmos.

Realizagdo de contatos preliminares com
a definir as premissas de financiamente:

A
Suporte na elaboracio das nanoetas.
uporte na elaborag fw ‘ﬁﬂﬁ\m‘?f»

nciais financiadores|de forma
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2% etapa - Estruturagéo financeira e captagéo de recursos para o Lote 01

» Prospeccao de Alternativas ~ contato e condugdc das negociagdes com
potenciais financiadores e/ou investidores, de maneira a determiniar os
termos e condigbes para um “fimited recourse financing” para o projeto; :

» Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituigdes selecignadas. , ﬂ
apoiando no enguadramento do projeto, na elaboragdo do relatorid e nas N A
discussoes sobre modelo financeiro, assim como nas negociagbes de
condigdes e contratos:

« Negociacdo com Potenciais Financiadores — contato e condugdo das
negociagbes com potenciais credores/ investidores, incluindo todas as
fontes de financiamento que forem previamente selecionadas até o
fechamento dos contratos de financiamento;

e Coordenagdo na preparagdo de todos os documentos necegsarios,
incluindo cartas mandato, acordos de confidencialidade, contrata entre
credores e contratos diversos.

» Preparacdo de Memorando de informagdes;

+ Execucso do Plano Financeiro — preparagao e implementagao do Pleno de
Financiamenio para 0 projeto até o seu fechamento (“Financial Closing”).

Js principais profissionais do Santander que executaram os servigos contratados
‘oram Jean Pierre Dupui e Cassio Schmitt (Coordenadores), Nadia Elisabeth
Scharenguivel {Lider), Thiago Sollero Figueira, Alvaro Luiz Godinhoto Dantas e
cdson Ogawa.

A 12 etapa do contrato de prestagdo de servigos de assessoria financeira foi
concluida em outubro de 2007 e a 22 etapa esta em andamento.

Os servicos acima citados foram executados dentro dos padrdes técnicos
contratados, atendendo satisfatoriamente as necgsailades e solicitagbes, nada

BRVias S.A.

Rua lguatemi, 448, 10° andar - Telifax: {11) 32459700
S. Paulo - 5P - 01451-010
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COMPLEXO HIDRELETRICO DO RIO MADEIRA -7 /Q«”‘
.".'rdh. \“ U Y
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - s¢¢c ( r%@

Atestamnos, para os devidos fins, que, 0 BANCO SANTANDER S.A. (“Samander’ .
instituicdo financeira com sede na Cidade de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo. na Rua
A4mador Bueno, n° 474, inscrita no CNPI/MF sob o n® 90.400.888/0001-42, tera atuado

omo assessor e estruturador financeiro na modalidade project finance do Consoreio
\.o"nnosm Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda (“OII"), Fumas Centrais
Eiétricas S.A. (“Furnas”), Andrade Gutierrez S.A. (“Andrade Gutierrez”"), Companhia
Energética de Minas Gerais (“Cemig”) e o Fundo de Investimento em Participagdes
Amazénia Energia (“FIP”) juntos denominados “Conséreio” nos servigos descritos a
seguir:

OBJETO DO CONTRATO DE ASSESSORIA E ESTRUTURACAO:
Prestago de servicos, dividida em duas etapas:

1. Assessoria financeira no processo de licitagdo dos aproveitamentos
hidroelétricos do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, referente &
implanta¢dio, em uma primeira fase, do AHE Santo Antdnio (“Usima™), com
capacidade instalada de 3.150 MW, e, em uma segunda fase, a ser licitado
separadamente, do AHE Jirau (em conjunto, as “Usinas™) com capacidade
instalada de 3.300 MW, totalizando 6.450 MW de poténcia insthiada, no
estado de Rondénia, na regiio Norte do Brasil. O AHE Santo Antdnio foi
licitado em letldo organizado pela Agéncia Nacional d¢ Energia Elétrica

(“ANEEL™), no dia 10 de dezembro de 2007 ¢ o AHE Jirau tem previsdc de
licitagéo em 2008.

2. Estruturacdo financeira e captagio de recursos para implantagdo das Usinas.
Prazo de Execucdio:
1. Inicio do Trabalho em Qutubro de 2005 e ainda em execugéo.

Valor do Investimento / Data-base:

- 668" Tdoze \bilioey de reais) para cady usina -

1eguw Notars I “‘i‘“ )
I
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“adeira Energia S.A. - MESA\?‘J\// 1




1* etapa — Assessoria financeira no processo de licitagdo

¢ Revisdo dos documentos pertinentes ac Processo de Licitagdo, incluindo, edital e
minuta de contrato de concessdo.

¢ Elaboracfio da matriz de risco do Projeto, com identifica¢@o dos principais nscos
¢ forma de mitigagéo.

» Auxilio na definicdo de cendrios macroecondémicos.

» Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade do Projeto, em face
dos requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes de
financiamento. A modelagem incluiu as projecdes dos Fluxos de Caixa,
Demonstrativo de Resultado e Balango Patrimonial para calculo da TIR e VPL.

¢ Revisdo das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, entre outros)
para detectar eventuais discrepéncias com base em experiéncias anteriores.

* Anélises de sensibilidade de forma a avaliar o impacto de modificdcdes em
varidveis-chaves do projeto (ex: investimento, custo O&M, etc.) e em fontes ¢
condi¢des de financiamento na performance financeira do Projeto.

s Assessoria na avaliagio de diferentes estruturas societdrias (Sociedade de
Propésito Especifico, por exemplo) € comerciais, em vista de seu impacto no
retorno do projeto ao acionista e na capacidade do projeto de levantar
financiamento.

¢ Analise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindd agentes
de fomento locais (BNDES) e institui¢Ses multilaterais e bilaterais (IDB, 1FC).

e Assessoria na definigdo de uma estrutura de capital preliminar 6timp para ¢
projeto, o que incluiu:

- Definicdo da capacidade de endividamento do projeto, levando em
consideragdo a sua robustez econdmica e os requerimentos de potenciais
fontes de financiamento; e

- Identificagdo das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto.
considerando o impacto do financiamento no retorno do projeto.

¢ Realizagdo de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a
definir as premissas de financiamento.

* Suporte na elaboragéo da proposta financeira.

2° etapa — Estruturagio financeira e captagéo de recursos para o Projeto Hidrelémico de
Rio Madeira

» Prospecgio de Alternativas — contato e congdy
financiadores e/ou investidores, ¢ T
para um “limited recours

T
R g

.} ‘»
s

Madeira Energia S.A. - MESA
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o Auxilioc no acompanhamento do projeto junto as institui¢oes seleclonadas, ,m&
apoiando no enquadramento do projeto, na elaboragdo do relatéric e nasf{ C ({ c’\ /o
discussdes sobre modelo financeiro, assim como nas negociagdes de cor.digdes %
contratcs. —

« Negociagio com Potenciais Financiadores — contato e condugao das nepociagdes ™ -7
com potenciais credores / investidores, incluindo todas as fontes de finaciamento
que forem previamente selecionadas até o fechamento dos contratos de
financiamento.

o Coordenacdo na preparagio de todos os documentos necessarios, incluindo cartas
mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores e contratos
diversos.

e Preparacdo de Memorando de Informacgdes.

e Execucio do Plano Financeiro — preparagio ¢ implementacio do Plano de
Financiamento para o Projeto até o seu fechamento (“Financial Closing ™).

Os principais profissionais do Santander que executaram os servigos contratados foram
Cassio Schmitt, Messias Pedreiro Neto e Diogo Nuevo Jordéo.

Os s ervigos a cima c itados foram e xecutados de ntro do s p adrdes t écricos ¢ ontratados.
atendendo satisfatoriamente as necessidades e solicitagdes, nada havendo que desabone 2
atuacdo e a qualidade dos mesmos.

Sao Paulo, 06 de meggo de 2008
-~ S ,@‘.1
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Retiro Baixo Energética S.A, R —( e ( ) ——
LB T
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - .4/ {3, gﬁ?“}
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\
Atestamos, para os devidos fins, que, 0 BANCO SANTANDER S.A. (“Santander”),\x
instituigdo financeira com sede na Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na Rua
Amador Bueno, n® 474, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 90.400.888/0001-42,/ tem atuado
como assessor ¢ estruturador financeiro em modalidade project finance da Retiro Baixo
Energética S.A. (*Retiro Baixo”) desde janeiro de 2007, nos servigos descritos a seguir:

OBJETO DO CONTRATO:

Assessoria e estruturacdo financeira, incluindo estruturas de curto-prazo (¢mpréstimo-
ponte) ¢ de longo-prazo do projeto Retiro Baixo Energética, referente ao processo de
licitagfio do Leildo 02/2005 de Energia Nova, realizado no dia 16 de dezembro de 2005
pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), para concessfo do
Aproveitamento Hidrelétrico Retiro Baixo, localizado no Rio Paraopeba, nos municipios
de Pompeu e Curvelo, no Estado de Minas Gerais, com poténcia instalada de §2 MW ¢
energia assegurada de 38,5 MW. O contrato de concessio foi assinado no dia 15 de agosto
de 2006.

Prazo de Execucio:
1. Desde 01/2007 4 02/2008

Valor do Investimento / Data-base:

- R$ 262 milhdes (duzentos e sessenta e dois milhdes de reais) — Base
Dezembro/2005

Descrigio dos Servicos: a prestagdo dos servigos objetos do contrato compreende:

» Elaboragéo da matriz de risco do Projeto, com identificagido dos principais riscos e
forma de mitigagdo.
Auxilio na defini¢io de cenarios macroecondémicos.
Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade do Projeto, em face
dos requisitos de retorno dos investidores e das potenciais fontes de fingnciamento.
A modelagem incluiu as projegdes dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo de
Resultado e Balango Patrimonial para calculo da TIR e VPL.
e Revisio das premissas fornecidas (investimentos, custos, margens, efitre outros)
para detectar eventuais discrepdncias com base em experiéncias anteriores.
» Anilises de sensibilidade de forma a avaliar o impacto de modificagdes em
vanave:s—chaves do projeto {ex: investimento, custo O&M, etc.) e e}m fontes e
= - rformance financeira do Projeto. i
maffvas’ dey finanglamento (curto e longo prazo), inclugtdo agentes
pfs- .- NDEN e l‘n t1\ulc;oes multilaterais e bilaterais (IDB, IFC).

Rua Matias Cardoso, 63 () 805003
i Santn Agrstinho - Gel: liazente - MG

CEF 3007C-314

5] holarlal R
rasil - §7, 5

Fore: ssn 3297 1390
Fax ss3 3297 7053
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Retiro Balxo Energética 5.A / \r \ \
| ' (o
¢ Assessoria na defini¢o de uma estrutura de capital preliminar 6tima pdra o pro;eip
0 que incluiu:

- Defini¢gio da capacidade de endividamento do projeto, levando em
consideragiio a sua robustez econdmica € os requerimentos de potenciais
fontes de financiamento, e

- Identificagdio das fontes de financiamento mais adequadas: ao projeto,
considerando o impacto do financiamento no retorno do projetad.

o Realizagdo de contatos preliminares com potenciais financiadores de forma a
definir as premissas de financiamento.

¢ Prospecgdo de Altemativas — contato ¢ condugio das negociagbes com potenciais
financiadores e/ou investidores, de maneira a determinar os termos e condigdes
para um “limited recourse financing" para o projeto.

e Auxilio no acompanhamento do projeto junto as instituigdes selecionadas, apoiando
no enquadramento do projeto, na elaboragdo do relatério e nas disdussbes sobre
modelo financeiro, assim como nas negociagdes de condigdes e contratos.

» Negocia¢do com Potenciais Financiadores — contato e condugdo dad negociagoes
com potenciais credores / investidores, incluindo todas as fontes de financiamento
que forem previamente sclecionadas até o fechamento dos contratos de
financiamento,

e Coordenagfio na preparagio de todos os documentos necessarios, indluindo cartas
mandato, acordos de confidencialidade, contrato entre credores e contratos diversos.

s Preparagio de Memorando de Informagdes.

Execugfio do Plano Financeiro — preparagfio ¢ implementagiio do Plano de
Financiamento para o Projeto até o seu fechamento (“Financial Closing”).

J RO

Os principais profissionais do Santander que executaram os servigos contsatados foram
Cassio Schmitt e Thiago Sollero Figueira.

Os servigos acima citados foram executados den ] "’p 0es técnicos contratados,
atendendo sansfatorlamente as necess:dades ﬂqﬁci“téqﬁes, nada havendo que desabone a

in Amorim Duarte
Diretor Presidente

Fua Matias Tarcos:. i3, o 408/8

Santg Agustiang - el Heicante - |
2 CEP- 30170-%4

Fone o 3797 TRGL

WWWIDBCBmD[ Fax <0 1197 709] )
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA \_/

Atestamos, para os devidos fins, que, o BANCO SANTANDER S.A. (“Santander”), instituigao
financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de S50 Paulo, na Rua Amaddr Bueno, n®
474, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 90.400.888/0001-42, atuou como assessor fihanceiro da
Elecnor S.A. (“"Elecnor”), no seguinte servigo:

OBJETO DO CONTRATO:

Assessoria financeira no processo de licitagAo do Leildo 005/2006 de 7 Lotes de Linhas
de Transmissao (“Leildo”™), organizado pela Agéncia Nacional de Epergia Elétrica
{ANEEL), no qual a companhia Elecnor foi declarada vencedora do Lote A - feferente as
Linhas de Transmissao {“LT"): (i) LT Jauru — Vilhena; (i} LT Vilhena - Pimenta Bueno, (iii)
LT Pimenta Bueno - Ji-Parana, (iv) LT Ji-Parana — Arquimedes, (v) LT Arquimedes —
Samuel {em conjunto “LT Jauru-Samuel”), com extens&o total de 947 km. O'contrato de
concessao fol homologado pela ANEEL em 20 de abril de 2007,

Prazo de Execugdo:

- Assessoria no Leildo ocorrido em Novembro/2006

Valor do Investimento / Data-base:

- LT Jauru - Samuel — R$ 430 milhSes (quatrocentos e trinta milhdes de reais)

Descrigio dos Servigos: a prestacio da assessoria financeira em modalidade Project Finance,
objeto do contrato compreende:

* Revisdo dos documentos pertinentes a¢ Leilao, incluindo, edital e minuta de contrato de
concessao.

= Elaboragdo da matriz de risco do Projete, com identificag&o dos principais riscos e forma
de mitigagao.

+ Auxilio na definigao de cendrios macroecondmicos.

s  Modelagem econdmico-financeira para analisar a viabilidade do Projeto, em face dos

requisitos de retorno dos investidores e das poienciais fontes de finandiamento. A

modelagem incluiu as projegdes dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo de Resultado e

Balango Patrimonial para calculo da TR & VPL.

sl ot ‘
A do"hr ",
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¢ Andlise de alternativas de financiamento (curto e longo prazo), incluindo agentes de s
fomento locais (BNDES / ADA) e instituigdes multilaterais e bilaterais (IDB, IFC).

* Assessoria na definico de uma estrutura de capital preliminar étima para o projeto, o
que incluiu:

- Definigao da capacidade de endividamento do projeto, levando em consideragao
a sua robustez econdmica e os requerimentos de potenciais fontes de
financiamento; e

- Identificagdo das fontes de financiamento mais adequadas ao projeto,
considerande o impacto do financiamento no retorno do projeto,
s Realizag8o de contatos preliminares com potenciais financiadores de formia a definir as
premissas de financiamento.
* Suporte na elaboragio da proposta financeira.

Os principais profissionais do Sf\afIier que executaram os servigos contratados foram Cassio
Schmitt, José Custédio da P 5 TR

nilceye
\ G2ty

José Castellanos Ybarra
Elecnor S A.
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Declaracao Capacidade Econdmico-finandeira
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ANEXO XIvV

DECLARAGAO DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

Sé&o Paulo, 24 de novembro de 2009

A

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ~ CPTM

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N¢ 8764083011 — CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA, CORRETIVA, REVMISAO GERAL
E A MODERNIZAGAO DA FROTA DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM, DENTROIDE PADROES
PRE-DEFINIDOS DE CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE E TEMPO DE REF‘ARO COoM
RENOVAGAO TOTAL DA FROTA.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 11.6.1.6 do Edital em referéncia, 0 CONSORCI|O PAULISTA,
formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA,
INVERSIONES EN CONCESIONES FERROVIARIAS, S.A. E CAF — BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO S/A, por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas da legislagao
aplicavel, que tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as
obrigagbes de aporte de recursos proprios e de terceiros necessarios & consecu¢ad do objeto da
concessdo. Declara, aléem disse, que (i) contratara todos os seguros necessarios i consecucio
do objeto da concessdo e (i} tem capacidade de obter os recursos no valor de R$
75.000.000,00 (setenta e cinco mithdes de reais) para aportar na SPE até a data delassinatura do
contrato de concessao e de integralizagao do capital social até o 23° més a contar dajassinatura do
contrato de concessao, nos termos dos subitens 13.2.4 e 13.2.4.1, 13.3e 17.5, 17.51e 17.5.2 ¢o
Edital em referéncia, em consonancia com o Plano de Negécios apresentado. :

22“*‘01’%5
=75\ =
o e .
Guzman Martin Diaz Guzman Martin Di#
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE INVERSIONES EN CON ESIONES
FERROCARRILES, S.A FERROVIAR]A
anrﬂw

CAF - BRASIL lN TRIA E COMERCIO S/A

Empresa Lider dd CONSORCIO PAULISTA

Rua Tabapud, 81 — 10° andar — Itaim Bibi -- CEP: 04533-010 - S&o0 Paulo - SP

CAF Brasil Industria e Comércio S.A.

Fone: +5511 3167 1720/ Fax: +5311 3079 8762 / E-mail: cafbrasil@cafbrasil.com br CAPTACE, '
www.caf net . 3 JE

Pagina, q?e i : o
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2.2.1.3 (Anexo XIl 7.3)

Carta de instituicdo seguradora
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Ignacio Pagola Villar
Notario

Ordizia

Aw RISK SERVICES

PROGRAMA DE SEGUROS

A quien pueda wdefesar,

Aon Gil y Carvajal 5.A. Correduria de Seguros, con domicilio en Rosario Pino 14-16, 28020
Madrid - Espafa, acluando en su capacidad de Corredor de Seguros de Construcciones y
Auxiliar, S.A con domidlio en Beasain — Esparta.

DECLARA QUE

Si ol Consorcio compuesto por Constriccionea y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. y su filial
CAF Brasil e ICF ganan o concurse del Proyecto de CPTM de la linea 8 y una nueva
Compafiia "Sociedade de Propdsito Especifico — SPE" es constituida, esta nueva Compafiia
sera capaz de cumplir con gl Programa de Seguros requerido en [a oferta,

Esta declaracion es meramente una Declaracidn de Intencion y no constituye y no debe
considararse un Certificado de Seguro.

Aon Gil y Carvajal, 5 A Correduria de Seguros. S.A. Sooedad Unipersonal

Alameds de Recaids, 27 — 2 4800 Bilbeo

1 (34) D44 230 749 £ (4] 944 240 102

acriia R® Mortantil de Madng, Ho@ M-19857 Tome 15321, Folio 133 N.LF. A-26100247,

inscrila en o Regisine Especial de Scciedades de Conedurla de Seguros de la DGS con la clave 1-107. Capacidad
Financiers y Segurc de Responsabdidac Civil conzartado 58g0n io prevista en 1a Ley 26/2008, de 17 de Jule. Q
|

(@ENCM S
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'SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NAO PODERA SER LIQUIDADA CHEQUE /
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MINISTERIO DA FAZENDA Cadigo de Recolhimento g
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SECRETARIA DO TESOURQ NACIONAL - R
: Competéncia ! 112008 [y - -
" Guia de Recofhimento da Unido - GRU Vencimento ] U« 241172008 ; ; -j
‘ ' o S AET
Nome de¢ Contribuinte / Recelhedor:. . i 000182 | mn
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A CNPJ ou CPF do Conlribuinte 01430208/ f/
Nome da Unidade Favorecida: ' 11 '
COORDENACAO-GERAL DE ORCAMENTO E FINANCAS UG/ Gestaa , ;|| 260005 /06001
{=) Valor do Principal 34,60

Instrucées: As informagdes Inseridas nessa guia 580 de exclusiva

respongabliidade do contribuinte, que devera, em caso de
dovidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.
SR. CAIXA: NAO RECEBER EM CHEQUE

| (-) Desconto/Abatimento
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(+) Mora / Multa
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TRADUTOR PUBLICO
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Alphaville: Alameda Araguaia, 1293 - 7° andar - sala 706 - Barveri - SP - 06455-000
TEL . 55 11 4191-6868 — Fox: 55 11 4191-2888 — E-mail: alphaville@fidelity.com.br .~ o " .
$@o Paulo; Rua Libero Badard, 377 - 29° andar - SSo Paulo - SP - 01009-906 .53 7 [,
TEL.. 55 11 2166-4444 - Fax; 55 11 2166-4466 — E-mail: sp@fidelity.com.br ™
Campinas: TEL - 55 19 3295-4000 - E-mail. campinas@fidslity.com.br ¢ ~

- P en T
Rio de Janeiro: TEL. 55 21 2507-1988 - E-mail: i@fdelty.combr - 5 g”ﬂ' QN I\
Belo Horlzonte; TEL.: 55 31 32744343 - E-mail: mg@fidelity.com.br  * / 4 ) “
Curitiba: TEL._ 55 41 33220077 ~ E-mail: pr@fidelity.com.br . fA q &9“
Porto Alegre: TEL . 55 51 3346-1111 — E-mail’ rs@fidelity. com.br ~ . k L b
Brasilia: TEL - 55 61 3223-7000 - E-mail: di@fidelity.com. br - S
Website: www.fidelity.com. br N
Matr. JUCESP N° 517 C.P.F. N° (028.967 108-68 B
C.C.M. 42.049 R.G. 1.613.369
TRADUGAQ N° E-45443/09 LIVRO N° 359 FOLHAS N° 1

CERTIFICO e dou f&, para os devidos fins, que nesta data me apresentatam
um documento em idioma Espanhol, que traduzo para o vernaculo no

seguinte teor:

[Timbre Foral]
[Estampilha) i
Para uso exclusivo notarial.
B 5063261.

[Logotipo da AON.]
Servigos de Risco.

PROGRAMA DE SEGUROS
A quem interessar possa:
Aon Gil y Carvajal S.A. Correduria de Seguros, com domicilio em Rosdrio
Pino 14-16, 28020, Madri - Espanha, atuando na qualidade de Corretora de
Seguros da Construcciones y Auxiliar, S.A., com domicilio em Beasain -
Espanha.
DECLARA QUE:
Caso o Consoércio composto pela Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,
S.A. ¢ suas filiais CAF Brasil ¢ ICF ganhem o concurso do Projeto da CPTM
da linha 8 e uma nova Companhia “Sociedade de Proposito Especifico -
SPE” for constituida, esta nova companhia sera capaz de cumprir com 0
Programa de Seguros exigido na oferta,
A presente ¢ meramente uma declaragfo de Intengfio e ndio constitul e ndo
deve ser considerada um Certificado de Seguro.
Emitido em Bilbao, no dia 04 de agosto de 2009,
Asstnado: [assinatura ilegivel]
Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduria de Seguros, S.A. Sociedad Unipersohal.
Alameda de Recalde, 27 - 22 - 48009, Bilbao.
Tel.: (34) 944 239 739,
Fax: (34) 944 248 192.
Inscrita no R. Mercantil de Madri, folha M-19857, volume 15321, folha 133,
N.LF. A-28109247.
Inscrita no Registro Especial de Sociedades de Corretagem de Seguros da
DGS com o codigo J-107.
Capacidade Financeira e Seguro de Responsabilidade Civil concertado de
acordo com o previsto na Lei 26/2006, de 17 de julho.
[Consta carimbo da Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduria de Seguros. ]

.....................................................
-----------------------------------------------------
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[Consta, no verso, seguinte autenticagio:]
Eu, Ignacio Pagola Villar, Tabelidio do Ilustre Colégio do Pais Basco, ¢om
residéncia em Ordizia, distrito de Tolosa. Dou Fé: Que a presente fotocdpia
corresponde-se fiel e exatamente com o anverso e verso de seu original que
me foi apresentado ¢ devolvo, Anoto o referido traslado em meu livro
indicador com o numero 1561.

Ordizia, em 10 de novembro de 2009.

Assinado: [assinatura ilegivel]

[Constam o carimbo do referido Tabelido devidamente rubricado, wma
estampilha de legitimagSes e legalizagdes devidamente numerada, bem como
o selo do Conselhe Geral do Tabelionato Espanhol sob o nimero
0128983863.]

{Consta, também, uma legalizacio consular em verndculo, a qual transcrevo
a seguir:]

José Solians Aréizaga, Consul Honorario do Brasil em San Sebasﬂ_an,
Reino de Espanha, cuja circunscrigio ¢ o “Territorio Histérico' de
Guipuzcoa” ¢ a “Comunidad Foral de Navarra”, reconheco verdadeira a
assinatura supra, do Senhor Ignacio Pagela Villar, tabeliio de Ordizia
(Guipuzcoa). E para constar onde convier, mandei passar o presente, que
assinei ¢ fiz selar com o selo deste Consulado Honorério € que ndo requer
autenticagdo ulterior. Para que a presente legalizagio produza efeito: no
Brasil, a parte interessada deverd comprobar o recolhimento por GRU (Guia
de Recolhimento da Unido), da importincia de R$ 20,00 ouro, conforme ¢ n®
416 da Tabela de Emolumentos Consulares.

San Sebastian, 16 de novembro de 2009.

Assinado: [assinatura ilegivel]

[Consta o selo oficial do Consulado Honorario da Reptblica Federativa do
Brasil em San Sebastian, ]

[Consta, por fim, em documento apenso, o comprovante de pagamento por
meio da GRU - Guia de Recolhimento da Unidio, referente aos emolumentos
pagos perante o Banco do Brasil, datado de 24/11/2009, sob o n% de
autenticagio: D.6ED.A9A.CA4.1D20.373.] |

NADA mais constava do documento que antecede, que devolvo com %sta
tradugdo fiel, que conferi, achei conforme e assino. Dou fé. i
SOROCABA SP, 24 de Novembro de 2009.

CTay
(. ;/Sv“ s o:\ {
i Ft/‘
/ 2
&




i

5 2 PR




_ R l 001627

PPP Série 5000
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Carta da empresa de auditoria
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PRICENATERHOUSE(COPERS
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’ PricewatethouseCoopers

Av. Francigco Matarazzo, 1400
Torre Toring
i Caixa Postal 61005
i 05001-903 Sao Paulo, SP - Brasil
1 Telefone (11) 3674-2000
www. pwe.comibr

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N.° 8764083011
CARTA INTEGRANTE DOS “DOCUMENTOS QUE DEVERAO ACOMPANHAI# O PLANO .;?-';u'.
DE NEGOCIOS” CONFORME O ITEM 7.4 DO ANEXO XIl DO EDITAL EMITIDO EM 26
MAIO DE 2009

L

A

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
Rua Boa Vista, 185 - Centro
Sao Paulo - SP

18 de novembro de 2009

Prezados Senhores,

Consoante os termos do item 7.4 do Anexo Xl| do Edital de Concorréncia internacional n.°
8764083011, datado de 26 de maio de 2009, declaramos que as projegdes finarceiras
apresentadas pelas empresas consorciadas Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.,
CAF Brasil Industria e Comércio S.A. e Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A.
(doravante referidas “Consorcio” ou “Sociedades”), participantes do processo de
concorréncia em epigrafe, foram por nés analisadas, de acordo com as regras estabelecidas
no referido Edital, no que se refere a adequabilidade das mencionadas projegdes financeiras
sob os aspectos contabil e tributério,

1. Escopo e limitagdes do nosso trabalho
As nossas analises consistiram em uma revisdo dos principais aspectos e procedimentos

contabeis e fiscais adotados pela administragao do Consdrcio em relagéo as projegdes
financeiras aplicaveis & Concorréncia Internacional em epigrafe.

As nossas andlises a respeito da adequabifidade, sob o ponto de vista contabil e fiscal, das
proje¢Oes financeiras preparadas pela administragcdo do Consdrcio levou em conta a




PRICEWATERHOUSE(COPERS

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
Concorréncia internacional n.° 8764083011

18 de novembro de 2009

Pagina 2

Legislagdo Societaria e Fiscal vigentes no Brasil, os Principios Contabeis Geraimente
Aceitos bem como as regras e orientagoes descritos no Edital referente & concoiréncia
internacional objeto dessa correspondéncia.

As nossas analises basearam-se exclusivamente nas informagdes fornecidas pela
administragao do Consorcio durante 0 més de outubro de 2009, relativas as projecoes
financeiras do processo de Concorréncia Internacional n.° 8764083011, na prerrjissa de que
essas informagdes sdo verdadeiras e compietas. Essas informagdes ndo foram sujeitas a
quaisquer testes ou verificagdes a respeito da sua veracidade.

Para a execugéo das nossas analises ievamos em conta os procedimentos e célculos
adotados pela administragéo do Consorcio segundo o entendimento que a reteritia
administragao teve em relacdo as transagdes comerciais, &s regras e aos esclarecimentos
constantes do Edital anteriormente mencionado, seus Anexos & segdes de “perguntas e
respostas”, constantes do referido Edital.

Como firma de contadores e auditores, ressaltamos que o nosso trabalho néo pode ser
considerado uma opinido juridica acerca de matéria legal no que se refere aos aspectos
contabeis, fiscais, contratuais e comerciais relativos & concorréncia internacional_ em
epigrafe, nem tampouco consistiu em um exame de auditoria contabil, fiscal, revisao
limitada, exame de controles internos ou qualquer outro trabalho de “attestation”:ou de
revisdo de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil. Portanto, esta
correspondéncia ndo pode ser considerada como um parecer de auditoria ou qualguer outra
forma de “assurance” em relagao as projecoes financeiras preparadas pela administragéo do

Consoreio,
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Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM
Concorréncia Internacional n.° 8764083011

18 de novembro de 2009
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2. Resultado da nossa analise sob o ponto de vista contabil

Considerando o escopo ¢ as limitagdes do nosso trabalho, analisamos, sob o pgnte de vista

* contabil, 0s procedimentos e premissas adotados pela administragao do Consoéicio para
proceder a preparagao das projecgoes financeiras referentes & Concorréncia Internacional
n.° 8764083011.

Tendo em conta 0s termos do Edital anteriormente mencionado, seus Anexos e segbes de
perguntas & respostas, entendemos que as proje¢des financeiras preparadas pela
administragao do Consorcio estdo adequadas sob o ponto de vista contabil.

No entanto, cumpre-nos ressaltar que, no que se refere ao item 2.2.2 do Edital da
Concorréncia Internacional n.° 8764083011 (“fornecimento de 24 trens novos™), a
administragao do Consércio adotou o procedimento contabil de ciassificar, nas proje¢bes
financeiras por ela preparadas, os gastos e aquisi¢bes de bens relativos ao item acima
referido como “ativos intangiveis”, em consonancia com o Pronunciamento Técnico n.° 4,
aprovado pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis (CPC) em 3 de outubro de 2008 e
pela Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), em 12 de novembro de 2008, por meio da
Deliberagdo CVM n.® 553.

Tal entendimento foi adotado levando em conta os termos do Edital anteriormente
mencionado, seus Anexos e segbes de perguntas e respostas e, sobretudo, tendo em vista
gue a referida Concorréncia Internacional sera realizada em conformidade coma

Lei n.® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, isto &, sob a forma de parceria pibilico-privada.

Nesse sentido, por conta das recentes mudangas na Legislagdo Societaria vigente no Brasil,
trazidas pela Lei n.° 11.638/2007", bem como por conta da orientagao disposta ho art. 1°
dessa |ei, isto &, no sentido de que as regras e procedimentos contabeis adotatios no Brasil
sigam os padrdes internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de
valores mobiliarios, ndo podemos descartar os riscos que, no future, caso o Conséreio logre

'Lein,®11.638, de 28 de dezembro de 2007.
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éxito na presente concorréncia, a classificagdo contabil adotada pela administragéo da CAF
(no que se refere as proje¢des financeiras objeto da nossa analise), em relagdo aos gastos e
aquisigbes de bens relativos ao item 2.2.2 do Edital da Concorréncia Internacional n.°

* B764083011, tenha que ser modificada de forma que seja adotada uma classificagac contabil
que trate 0s gastos € bens anteriormente referidos como “ativos financeiros” e nBo como
“ativos intangiveis”, consoante com as regras estabelecidas pelo Pronunciamento Técnico
n.° 30, aprovado pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis (CPC) em 7 de agosto de
2009%,

3. Resultado da nossa analise sob o ponto de vista fiscal

Considerando o escopo e as limita¢gdes do nosso trabalho, analisamos os procedimentos e
premissas adotadas pela administragdo do Consdrcio para proceder a preparagho das
projegdes financeiras referentes a Concorréncia Internacional n.° 8764083011 e, somente
considerando as regras e premissas tributarias estabelecidas no Edital e seus Anexos e,
sobretudo, levando em conta: (i} as respostas as questdes de nimero 61, 62 e 63, por meio
de documento denominado “FAX/GCF n.° 376/09", emitido pela CPTM no dia 21 de agosto
de 2009; (ii) os termos do Decreto n.° 54,715, de 27 de agosto de 2008, emitido pela
Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de Sdo Paulo, constante do Anexc
XXXl do Edital e; (iii} as respostas as questdes de ndmero 81, 92, 83, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100 e 101, por meio de documento denominado “FAX/GCF n.° 418/09", emitido pela CPTM
no dia 21 de agosto de 2009, entendemos que tais proje¢des estdo adequadas sob o ponto
de vista fiscal.

2 Aprovado pela Comissao de Vaiores Mobiliarios (CVM), em 15 de setembro de 2009, por meio da
Detiberagao CVM n.° 597,
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No entanto, cumpre-nos ressaltar que, por conta da natureza juridica das transagbes

comerciais previstas no Edital de Concorréncia Internacional em epigrafe, nao podem ser

descartados os riscos de o Consoércio, caso logre éxito na presente concorréncid, no futuro
- ser questionada pelas Autoridades Fiscais, no que se refere a:

{i) suspensdo e diferimento dos pagamentos do Imposto sobre a Circulagio de
Mercadorias e Servigos de Transporte interestadual, Intermunicipal e de
Comunicagéo {ICMS), nas diversas etapas previstas nas projegtes fihanceiras
por nés analisadas, sobretudo devido ao fato de que a suspenséo e diferimento,
anteriormente mencionados, foram concedidas por meio de Decreto Estadual
emitido por érgao integrante do Governo do Estado de Sdo Paulo e n&o por meio
de Convénio fixado entre todos 0s Estados Brasileiros, €;

(i) devido a0 nao pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPl) que
podera incidir quando da saida de bens do Consércio para a CPTM, prevista na
chamada “Parcela B" do referido Edital de Concorréncia InternacionaP.

4, Conclusac

Considerando o escopo e as limitagdes do nosso trabalho e considerando as observagdes
constantes dos itens 2 e 3, anteriores, a respeito do tratamento contabil adotado pelo
Consoércio, quando da preparagao das proje¢des financeiras por nds analisadas, em relagéo
aoc item 2.2.2. do Edital de Concorréncia Internacional, bem como no que se refere aos
efeitos tributarios que o Consdreio, caso logre &xito na presente concorréncia, devera
considerar, nos resta concluir pela adequabilidade das projegdes financeiras a nés

® De fato, atualmente a aliquota do referido imposto, aplicave! aos bens cuja posse serd transferida
para a CPTM, estd estipulada pela Legislagdo Fiscal Brasileira como 0% (aliquota zero}. iNo entanto,
tal aliquota, segundo disposto naquela mesma legislagdo, pede ser alterada a qualquer tempo por ato
do Poder Executivo Federal.
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apresentadas pela CAF em relagdo a Concorréncia Internacionat n.° 8764083011, no que se
refere aos seus principais aspectos e premissas contabil e fiscal.

- Permanecemos a disposigdo de V.Sas. para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais
julgados necessarios.

Atenciosamente,
PricewaterhouseCoopers

Transaction Services Lida.
CRC 25P020084/0-9

o i

Rodrigo Bastos
Séceio
Contador CRC: 18P242333/0-0
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2.2.2 (11.6.1.2)

Declaracdo de que comparecera no prazo
estabelecido para firmar o instrumento contratual
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DECLARAGAO DE COMPARECIMENTO F

CONCORRENCIA INTERNACIONAL CPTM N.° 8764083011

O CONSORCIO PAULISTA, formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A, INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROVIARIAS, S.A e CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, participante da
Concorréncia Internacicnal da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos - CPTM
N.° 8764083011, que tem como objeto a prestagdo de servicos de manutengio
preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da
CPTM, dentro de padrdes técnicos pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e
tempo de reparo, com renovagao total da frota, consoante expresso no Edital de Licitagao
desta Concorréncia, DECLARA, para os devidos fins e nos termos do Subitem “11.6.1.2",
do Edital (pagina 37 de 720), que comparecerd, no prazo estabelecido, para firmar o
instrumento contratual.

DECLARA, ainda, estar ciente das penalidades aplicaveis no caso do seu nao
comparecimento.

Sao Paulo, 5 de Novembro de 2009

‘O IQ‘\\. /

Agenor M o Cohtente Fitho
_CAF - BRASIL IND, STRIA E COMERCIO S/A

Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasll Industria @ Comércio S.A.
Rua Tabapu3, 81 - 10° andar — ltaim Bibi — CEP: 04533-010 - S0 Paulo - SP
Fone: #5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: cafbrasil@cafbrasil.com.br

www.caf.net
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2.2.3 (11.6.1.3)

Declaragdo de que dispora das areas e
infraestruturas necessarias a execucdo da
modernizagao dos 12 Trens
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DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE AREAS E INFRAESTRUTURAS
NECESSARIAS A EXECUCAO DO OBJETO

CONCORRENCIA INTERNACIONAL CPTM N.° 8764083011

O CONSORCIO PAULISTA, formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROVIARIAS, S.A e CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, participante da
Concorréncia Internacional da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos - CPTM
N.° 8764083011, que tem como objetoc a prestagdo de servigos de manutengao
preventiva, corretiva, revisao geral e a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da
CPTM, dentro de padrdes técnicos pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e
tempo de reparo, com renovagdo total da frota, consoante expresso no Edital de Licitagao
desta Concorréncia, DECLARA, para os devidos fins e nos termos do Subitem “11.6.1.3",
do Edital (pagina 37 de 720), que dispora das areas e infraestruturas necessarias é
execugdo da modernizagéo dos 12 (doze) trens da Série 5000 e revisdo de toda a frota
existente, objeto da Concessao Administrativa.

Sao Paulo, 5 de Novembro de 2009.

?
B ~or“""o /

Agenor Ma ;hho Copitente Filho

CAF - BRASIL INBUSTRIA E COMERCIO S/A

“- Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasil indOstria ¢ Comércio S.A. i /

Rua Tabapu3, 81 -- 10® andar — ttaim Bibi — CEP: 04533-010 — S&0 Paulo — SP
Fone: +5511 3167 1720 / Fax: +5511 3079 8762 / E-mail. caforasii@cafbrasii.com.br

www.caf.nel
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2.2.4 (11.6.1.4)

Declaragdo de ciéncia de que a manutengao
corretiva dos trens em operagao comercial devera
ocorrer durante as 24 horas do dia, os 7 dias da

semana
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DECLARAGAO DE CIENCIA DO PERIODO DE MANUTENGCAO CORRETIVA TR

DOS TRENS EM OPERAGAO Q

CONCORRENCIA INTERNACIONAL CPTM N.° 8764083011

O CONSORCIO PAULISTA, formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROVIARIAS, S.A e CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A,, participante da
Concorréncia Internacional da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos - CPTM
N.° 8764083011, que tem como objeto a prestagdo de servicos de manutengéo
preventiva, corretiva, revisdo geral e a moderpizagao da frota da Linha 8 — Diamante da
CPTM, dentro de padrdes tecnicos pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e
tempo de reparo, com renova¢ao total da frota, consoante expresso no Edital de Licitagdo
desta Concorréncia, DECLARA, para os devidos fins € nos termos do Subitem “11.6.1.4",
do Edital (pagina 37 de 720), estar ciente de que a manuteng&o corretiva dos trens em
operagdo comercial devera ocorrer durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, incluindo
sabados, domingos e feriados, em toda a extensé@o da Linha 8 e demais dependéncias
objeto da Concessao Administrativa.

Séo Paulo, 5 de Novembro de 2009

. Agenor Mar ! ho Contente Filho
CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasil IndGstria ¢ Comércio S.A, Si
Rua Tabapud, 81— 10° andar — ltaim Bibi — CEP: 04533-010 - S30 Paulo ~ SP

Fone: +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: cafbrasil@cafbrasil.com.br ot
www.caf.net £
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2.2.5 (11.6.1.5)

Declaracdo de que todo e  qualquer
equipamento/material  disponibilizado/transferido
pela CPTM a Concessionaria, terdo sua guarda e
responsabilidade pelo uso e conservacao
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DECLARAGAO DE GUARDAE RESPONSABIL‘IZAC,‘ﬂO )
PELO USO E CONSERVAGAO DOS BENS AFETOS A CONCESSAO

CONCORRENCIA INTERNACIONAL CPTM N.° 8764083011

O CONSORCIO PAULISTA, formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROVIARIAS, S.A e CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, participante da
Concorréncia Internacional da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos - CPTM
N.° 8764083011, que tem como objeto a prestagdo de servicos de manutengdo
preventiva, corretiva, revisao geral € a modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da
CPTM, dentro de padrdes técnicos pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e
tempo de reparo, com renovacao total da frota, consoante expresso no Edital de Licitagéo
desta Concorréncia, DECLARA, para os devidos fins e nos termos do Subitem “11.6.1.5",
do Edital (pagina 37 de 720), que todo e qualquer equipamento ou material disponibilizado
ou transferido pela CPTM a Concessionaria, bem como os adquiridos e trazidos pela
mesma para os proprios da CPTM, com vistas a execugio dos servigos, terdo sua guarda
e responsabilidade pelo uso e conservagao a ela {Concessionaria) atribuidas.

S3o Paulo, 5 de Novembro de 2009.
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Agenor Milrigtho Contente Filho
CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasil Inddstria e Comércio 5.A.
Rua Tabapua, 81 — 10° andar — Itaim Bibi — CEP: 04533-010 — S30 Paulo — SP
Fone: +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail; caforasil@cafbrasil.com.br Prem
RATHE |
www.caf.net P S

2 2
w0

> SR






sen 001647

& o

PPP Série 5000

2.2.6(11.6.1.6)

Declaracdo de que dispbe de recursos proprios
ou que tem capacidade de obter recursos
financeiros suficientes para cumprir as obrigagoes
necessarias a consecugdo do objeto desta
CONCessao
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DECLARAGAO DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

ANEXO XIV

Sao Paulo, 24 de novembro de 2009

A
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 8764083011 — CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
PRESTACAO DE SERVIGCOS DE MANUTENGAQO PREVENTIVA, CORRETIVA, REVISAO GERAL
E A MODERNIZAGAO DA FROTA DA LINHA 8 —~ DIAMANTE DA CPTM, DENTRO DE PADROES
PRE-DEFINIDOS DE CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE E TEMPO DE REPARO, COM
RENOVAGAQ TOTAL DA FROTA.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 11.6.1.6 do Edital em referéncia, o CONSORCIO PAULISTA,
formado pelas empresas CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA,
INVERSIONES EN CONCESIONES FERROVIARIAS, SA E CAF - BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIOQ S/A, por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas da legislagédo
aplicavel, que tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as
obrigagdes de aporte de recursos proprios e de terceiros necessarios a consecugéo do objeto da
concessdo. Declara, além disso, que (i) contratara todos os seguros necessarios 4 consecucio
do objeto da concessdo e (i) tem capacidade de obter os recursos no valor de R$
75.000.000,00 (setenta e cinco milhdes de reais) para aportar na SPE até a data de assinatura do
contrato de concessdo e de integralizago do capital social até o 23° més a contar da assinatura do
contrato de concessdo, nos termos dos subitens 13.2.4 e 13.24.1, 13.3e 17.5, 17.5.1 e 17.5.2 do
Edital em referéncia, em consonincia com o Plano de Negdcios apresentado.

Guzman Marti Diaz
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROCARRILES, S.A F'IFR@W&S, S.A

X o

L.

Aggnor Mainho
CAF - BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Empresa Lider do CONSORCIO PAULISTA

CAF Brasi! Indastria e Comércio S.A.
Rua Tabapu3, 81 — 10° andar - Itaim Bibi — CEP: 04533-010 — Sio Paulo — SP
Fone: +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: catbrasi@@cafbrasil.com.br

www.caf.nel
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SECRETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS

Anexo XV

Plano de Negdcios

Esclarecimentos da Licitante

N

GOY_E!NO DO ESTADO DE

SAO PAULO

TRABALHANDO POR VOCE
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Carta GFC n® 1,179
10 de dezembro de 2009

llustrissimo Senhor

Agenor Marinho Contente Filho

Representante da CAF Brasil, empresa Lider do Consércio Pauiista
Rua Tabapué, 81, 10° andar

Sao Paulo - SP

(e-mail: cafbrasii@cafbrasil.com.br)

Assunto: Concorréncia Internacional n® 8764083011 - Diligenciamento

A Comissdo Especial de Licitacdo responsavel pelo julgamento da concorréncia
internacional sob referéncia, levando em conta o disposto no item 8,13 do edital e
com fundamento no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93, informa que com base na anélise
dos documentos de habilitagdo/metodologia de execugdc apresentados pelo
Consdrcio Paulista, verificou a necessidade das providéncias e esclarecimentos que
adiante detalhamos.

1.

Foi constatado que o Consorcio Paulista apresentou uma pasta denominada
“Pasta 1 de 1 -Envelope ‘B’. Especificagdes Técnicas”, contendo documentos
ndo exigidos no edital, quais sejam: a) Especificagdo técnica trens novos; b)
Especificagao técnica trens “reformados” (Novos); ¢} Planos de
Manutengao; d) Cronograma 96 carros ‘reformados” (Novos); e)
Cronograma de fornecimento de 24 trens novos e f) Plano de substituicao
de trens novos.

Referidos documentos nao sdo requisitos para o julgamento das propostas,
tampouco da documentagao de habilitagdo/metodologia de execuglo, ja que
nao foram exigidos dos proponentes. Os listados nas alineas "a" e “b”
(especificagao técnica de trens) referem-se ao mesmo assunto tratado pela
CPTM no Anexo V! do Edital que estabelece exigéncias a serem cumpridas
pela Concessionaria, nos limites estabelecidos no edital, com vistas a
elaboragdo do projeto dos trens, que sera objeto de aprovagio pela
Contratante, por ocasido de fabricagao/entrega dos mesmos.

Os documentos descritos na alinea "¢", se referir-se ac Plano de Manutengao
dos trens atuais - Série 5000, nac carece de nenhuma apresentagac, nem
sequer da Concessionaria, quanto mais do licitante. Trata-se de item do edital
a ser cumprido pela Concessionaria nos exatos termos que foram fornecidos
no edital pela CPTM {(Anexo |l). Oportuno lembrar que o Plano de Manutengéo
constante do edital € o que a CPTM hoje aplica nos seus trens, mais
especificamente nos da Série 5000. No entanto, se referir-se ao Planc de
Manutencao dos trens novos a serem fabricados efou fornecidos pela
Concessionaria, este sim, como determina o edital, no seu Anexo XXI, devera

Hua Bou Fista, 185 - CEP 01014-001  Sdo Faulo — SP— Fone. 32934501 - 3293 4502 - Fax: 3293 4687
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ser elaborado e apresentado pela Concessionaria, em momento oportuno (60
dias apds assinatura do contrato), e nao pela licitante,

4. Do mesmo modo, os documentos constantes das alineas "d”, "e¢” e "{", sdo
extemporaneos, eis que nao sac objeto de exigéncia para o licitante, devendo
ser apresentados, apenas, pela Concessionaria, no momento adequado e
dentro dos limites estabelecidos pelo edital.

Em raz&o do exposto nos itens de 1 a 4, e considerando a declaragdo apresentada
em exigéncia ao item 844 do edital, que afirma o cumprimento pleno dos
requisitos de habilitagdo, e ainda a declarag3o disposta no inciso |l do Instrumento
de Constituigdo do Consorcio Paulista, a qual da conta de que: “As Partes tém pleno
conhecimento e aceitam de forma irrestrita e irretratavel todas as condigbes
estabelecidas no edital da Concorréncia Internacional n® 8764083011.”, entendeu
a Comissdoc Especial de Licitagdo que tais documentos ndo devem continuar
integrando o processo de licitagdo, para efeitoc de analise dos documentos de
habilitagdo/metodologia de execugdo, motivo pelo qual os mesmos foram
desentranhados do aludido processo e serdo devolvidos ao Consércio Paulista, da
mesma forma como recebido na sessdo plblica de abertura da licitagado (“Pasta 1 de
1 -Envelope ‘B Especificagdes Técnicas”, original e cépia), sem qualquer analise.

5. Constatou a Comissdao que no Plano de Negocios foi indicado que “os
servicos de manutengao preventiva e corretiva e revisdo geral serao
terceirizados para a CAF Brasil”’, uma das empresas participantes do
consércio proponente. Constatou-se, também, que na declaragdo constante do
item 4.4 do Instrumento de Constituigdo do Consorcio Paulista € mencionado
expressamente que “As Partes, de comum acordo, poderao subcontratar
parcialmente os servigos de terceiros, desde que observados os
requisitos do Edital da Concorréncia n°® 8764083011”. Desta forma,
considerando o disposto no item 16.9 do edital, que estabeleceu condigdes
para subcontratacao, entende a Comissao que a proponente devera esclarecer
e confirmar, expressa e objetivamente, que as atividades de prestagio de
servigos de manutengao preventiva e corretiva nao serdo "terceirizadas” e sim,
gque estardo na SPE, a cargo de sua acionista, CAF Brasil, inclusive para
guardar conformidade com o objeto social da SPE constante do art. 3° da
minuta do Estatuto Social, apresentada pelo Consércio Paulista na Metodologia
de Execugao (item 2.2.7), eis que o objeto especificado € “a prestagao de
servigos de manutencdo preventiva, corretiva, revisdo geral e a
modernizagao da frota da Linha 8 — Diamante da CPTM”.

Rua Boa Visia, I85 - CEP 01014001 — 830 Paulo - SV - Fone: 3293.4501 - 3293.4502 - Fax: 32934687
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6. Ainda em relagdo ac Plano de Negocios ha necessidade de esclarecimentos
quanto & metodologia de calculo do PIS/COFINS e a rubrica “efeito temporal”
do PIS/COFINS, visando & compreensao do impacto de tais tributos no fluxo de
caixa, observando a legislagao fiscal pertinente, e ainda esclarecimentos

quanto a forma de calculo do ICMS constante de todos os quadros do Plano de
Negdef

Atencipsamente,

RREIRA DIAZ
Presid issdo Especial de Licitagéo

Rua Boa Vista. 185 - CEP D1014-007 - Sdo Paulo  SP— Fone: 12934501 — 32934507 _ Fax- 3293 4687



qu CONSORCIO PAULISTA
PPP SERIE 5000 - CPTM

S3o Paulo, 17 de dezembro de 2009

A
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

AIC.: llmo. Sr. Luis Alberto Ferreira Diaz =
Presidente da Comissdo Especial de Licitagéo :.:

12/
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Concorréncia Internacional n.® 8764083011 — Diligenciamento

Resposta a Carta GFC n.°1.179

Ref.:

B

g

llustrissimo Senhor,

por meio de sua empresa lider CAF Brasil

O Consorclo Paulista,
respeitocsamente e

Indastria e Comércio S/A (doravante “CAF”), vem,
tempestivamente, prestar os esclarecimentos solicitados por meio da Carta GFC

n.® 1.179, encaminhada por esta D. Comissdo de Especial de Licitagdo no dltimo

dia 10 de dezembro.

Com relagdo ao exposlo nos itens 1 a 4 da Carta GFC n.° 1.179,

esclarecemos que a apresentagdo dos documentos n&o exigidos no edital

(Especificagdo técnica de trens novos, Especificagdo técnica dos trens

“reformados” (Novos), Planos de Manutengéo, Cronograma 96 carros “reformados”
(Novos), Cronograma de fornecimento de 24 trens novos e Plano de substituigao
de trens novos) se deu em virtude de dividas na interpretacdc do edital quanto a

apresentacao dos mesmos, razdo pela gual o Consércio optou, por precaugdo, por

apresenta-los. Sendo assim, CAF manifesta sua concordancia no

desentranhamenta dos aludidos documentos e informa que providenciard sua

retirada, conforme solicitado na Carta em referéncia.
/7
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Com relagdo ao item 5 da aludida Carta, referente a mengdo no Plano de
Negocios, de que “os servigos de manutengdo preventiva e corretiva e revisao
geral serdo terceirizados pela CAF Brasil”, esclarecemos que tal afirmacgéo &
resultado de um lapseo na tradugdo dos documentos, na medida em que o conceito
de “terceirizagdo” no Brasil tem significado propric e diverso do utilizado em nossa
Proposta, com a finalidade de sanar este lapso ressaltamos que as atividades de
prestagado de servicos de manutengdo preventiva e correliva e revisdo geral nao
serdo ‘“terceirizadas”, mas sim que o0s servigos de manutengdo preventiva e

corretiva e reviso geral serdo executados por meio da consorciada CAF BrasiH.

Com relagéo ao item 6:

{1) No QUADRO B. DEMOSTRATIVO DO FLUXQO DE CAIXA (MODELO
GERENCIAL) foram utilizados o©s dados referentes a “Empresa com Divida”
(Receita Liquida, Custo dos Servigos Prestados, Despesas ©Operacionais e
Investimentos), para se determinar, inicialmente, 0 Fluxo de Caixa da Empresa,
que ndo inclui itens que dependem direta e especificamente da estrutura
Capital/Divida. Por isso, aparece no quadro uma série de ajustes que eliminam tais

itens especificos.

A maior parte dos itens do fluxo de caixa relacionados a Divida n3o estdo
sujeitos A tributagdo indireta de PIS e COFINS (comissdes, juras financeiros e
principal da divida), mas hé dois elementos de custos relacionados a Divida que
geram pagamento de PIS e COFINS: (i} custo do prémio pela cecbertura de risco
pela CESCE e (ii) comissao do banco comercial estruturador da Divida.

No caso da "Empresa sem Divida", logicamente, desaparecerem os itens (i)
e (ii) do paragrafo anterior, @ também todos os impostos indiretos que desses se
derivam, entre os quais estdo PIS e COFINS: a Empresa deixa de pagar nos anos
iniciais o PIS e o COFINS sobre o prémio pela cobertura de risco pela CESCE e
sobre a comissdo do banco comercial estruturador da Dfvida.

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapud, 81 - 10° andar ~ itam Bibt - CEP: 04533-0110 ~ Sdo Pauio - 5P
Fone: +5811 3167 1720 / Fax: +5§511 3079 8762 / E-mail: cafbrasil@cattwasit.com.br
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Entretanto, deixar de pagar PIS e COFINS nos anaos iniciais faz com que a
Empresa consuma antes seus créditos de PIS e COFINS e tenha que comegar a
pagar mais brevemente PIS e COFINS a0 Fisco, ja que o PIS e COFINS sobre
Parcelas A e B da Receita ndo variam. Em outras palavras, a “economia” inicial de
PIS e COFINS nos anos iniciais tem que ser paga ao Fisco posteriormente. Estes
pagamentos se encontram refletidos na rubrica “Variagdo Temporal de
Recuperagdo de PIS e COFINS” incluida no QUADRO B. DEMOSTRATIVO DO
FLUXOQO DE CAIXA (MODELO GERENCIAL).

Uma vez calculado o Fluxo de Caixa da Empresa, o ajuste mencionado
deve ser reconsiderado para determinacio do Fluxc de Caixa do Acionista, 0 que é

feito na rubrica "Recuperagdo de PiS e COFINS”.

() Os calculos de ICMS desonerado s8oapresentados a seguir;

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapua. 81 - 10° andar — itaim Biti - CEP: 04533-010 - Séo Paulo - 5P
Fone: +5511 3187 1720/ Fax: +5511 3075 8762 / E-mail: cafbrasi@cafbrasil.com br
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Formulas

Materiais importados:
Materiais Importados:
Maleriais Importados:

Matenais Impontados:

Materiais Imporados:

Materials Nacionais:
Materiais Nacionais:

Materiais Nacionais:

Matenais Nacionais,

1%
1Pl %
PIS %
COFINS %
ICMS %

Ano 1
Ang 2
Ano 3
Demais Anos
Total

Anc 1
Ang 2
Ano 3
Demnais Anos
Total

Anc 1
Ang 2
Anc 3
Damais Anos
Total

CONSORCIO PAULISTA, -~
PPP SERIE 5000 -CPTM  ~

ICMS Dosonerado investimento

it =11 % x Custo sem impostos

Vatores em R§

1Pl = IPI % x (Custo sem Impostos + 1)
PIS = PIS % x [Custo sem Impostos + ICMS % x (Il + IPN] /[{1 - PIS % - COFINS %) x (1 - ICMS %)]
COFING = COFINS % x [Custe sem Impostos + ICMS % x (it + IPN)]/ [(1 - PIS % - COFINS %) x (1 -

ICMS %)]

ICMS = ICMS % x (Custo sem impostos + Il + IP! + PIS + COFINS}/ (1 - ICMS %)

1Pl = 1P % x Custo sem impostos / [1 - PIS % - COFINS % - ICMS % x (1 + IPl %)]
P18 = PIS % x Custo sem impostos / [1 - PIS % - COFINS % - ICMS % x (1 + IP! %))
COFINS = COFINS % x Custo sem Impostos /{1 - PIS % - COFINS % - ICMS % x (1 +

1P %))

ICMS = ICMS % x Custo sem Impostos / [1 - PIS % - COFINS % - ICMS % x (1 + IPI %)]

14,00%
4,00%
1,65%
7,60%
18.00%

l

Matariais Importados

;
!

. ICMS
Custo sem Impostos Indiretos ] ] 1P PiS ( COFINS 5 Desonerado |
79274270 11.098.398 3.614 907 1.816.467  B.36H.757 22 886.761
251.863.033 35.260.825 11.484.954 5771115 26582104  72.650.202
0 Q0 0 0 0 o
0 0 0 0 0 0
331.137.303 46.359.222 15.099.861 7.587.582 34.948.862 95.516.963
J; 7 77 77 7 materaisNacionsis T 77
;' (-:.-L:sio sem Impaostos Indirelos \! il I} r PIS COFINS l ICMS
j i ! | | | Desonerado
45.868.988 0 2.547.216 1.050.726 4.839.710 11 462 471
356.238.275 0 19.782.772 8.160.394 37.587.268 89.022.476
5.254.973 0 291.821 120.376 554 481 1.313.198
0 1} 0 o} 0 [+
407.362.235 0 22.621.810 9.331.496 42.981.438 101798143
o Total
Cuslo sem Impostos Indiretos H 1P [ PIS CoFins | 1cMS
p LDesonarado
125.143.258 11.088308 6162122 2.867.194 13.206.467 34320232
608.101.308 35260825 31.267.727 13.931.508 B4.169.372 161672678
5.254.973 4} 291.821 120.376 554.461 1.313.196
a 0 G 0 1] 0
738.499.539 46.359.222 37.721.671 16.919.078 77.930.300 197.315.106

CONSQORCIO PAULISTA
Rua Tabapud, 81 - 10° angar - itaim Bibi - CEP: 04533-010 ~ Sdc Paulo -~ SP
Fone: +5511 3167 1720 / Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: catbrasi@catbrasil com br
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Férmula:

Pl %
PIS %
COFINS %
ICMS %

Ano 1

Ang 2
Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ang 6
Ano 7

Ang 8

Ano 9
Ana 10
Ano 11
Anc 12
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Anp 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21

Total

CONSORCIO PAULISTA !
PPP SERIE 5000 ~-CPTM =~

ICMS Desongrado Manutengio
Valores em R$

ICMS = ICMS % x Custo sem Impostos/ [T - PIS % - COFINS % - ICMS % x (1 + IP1 %)]

0,00%
1,65%
7.60%
18.00%
Gusto Materiais ge Custo Materiais de Custo Materiais de
Manutengdo sem Impostos | Manutengdo sem Impastos | Manutengdo sem Impostos ICMS Cescnerado
Indirelos Trens Antigos indiretos Trens Novos Indiretos Total
12,281.706 0 12.281.706 3.038.773
17.871.026 2.167.360 20.138.3486 4.982.693
4.786.253 20.951.146 25.737.399 6.368.016
0 26.008.318 26.008 319 6.435 048
0 26.008.319 26.008.312 8.435.048
0 26.008.319 26.008.319 6.435,048
0 26.008.319 26.008.319 6.435.048
0 26.008.319 26.008.319 £.435.048
0 26.008.319 26.008.319 6.435.048
] 26.008.319 26.008 318 6.435.048
4] 26.008 319 26.008.319 6.435.048
0 26.008.319 26.008 319 6.435.048
0 25.008.319 28.008.319 6.435.048
0 26.008.318 26.008.319 6.435.048
o 26.008.319 26.008 318 6.435.048
o] 26.008.319 25.008.319 6.435.048
0 26.008.319 26.008.319 5.435.048
0 26.008.319 26.008.319 6.435.048
0 26.008.319 26.008.319 8.435.048
0 26.008.319 26.008.319 6.435.048
1] 8.669 440 8.669.440 2.145.016
35.038.985 473.929.364 508.968.349 125.930.313

Ao tempo de renovar nossa expressdo de elevado aprego e estima.

o Contesite Filho
stria e Camércio S.A.

Empresa Lider g CONSORCIO PAULISTA

CONSORCIO PAULISTA
Rua Yabapud, 81 - 10° andar — Itaim Bibi — CEF: 04533-010 -~ Sdo Pauio - SP
Fone: +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: cafbrasii@cabrasil. com br
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Carta GFC n® 1.206
21 de dezembro de 2009

llustrissime Senhor

Agenor Marinho Contente Filho

Representante da CAF Brasil, empresa Lider do Consércio Paulista
Rua Tabapud, 81, 10° andar

Sao Paulo - SP

(e-mail. cafbrasil@cafbrasil.com.br)

Assunto: Concorréncia Internacional n® 8764083011 - Diligenciamento

1. Acusamos o recebimento da Carta s/n do Consorcio Paulista, datada de
17/12/08, por meio da qual foram prestados os esclarecimentos requeridos pela
Comissao Especial de Licitagdo por intermédio da Carta GFC n° 1.179, de 10/12/09.

2. No que pertine ao esclarecimento do item 5 de nossa correspondéncia,
ainda persiste a necessidade de ser confirmado, de forma inequivoca e
expressamente, que os servicos de manuten¢do preventiva, corretiva e revisao geral
serdo executados pela propria Sociedade de Propésito Especifico - SPE.

3. A necessidade de tal esclarecimento decorre do fato de o Consbrcio
Paulista, em sua carta antes citada ter indicado que os servigos em questao serdo
‘executados pela Consorciada CAF BRASIL”. Ocorre que o Consdrcio se extinguira
com a constituicdo da SPE. A propésite, o préprio instrumento do Consorcio Paulista
indica no seu item 2.1 que “O Presente COMPROMISSO DE CONSORCIO entrarg
em vigor a partir da data de assinalura da Proposla a ser apresentada pelo
CONSORCIO & CPTM (“Proposta™, perdurando até o término de validade da
proposta...”.

4 Oportuno reafirmar o disposto no item 16.9" do edital, que estabeleceu
condigbes para subcontratagdo, o que foi perfeitamente entendidc por esse
Conséreio, posto que afirma expressamente por meio da declaragao constante do
item 4.4 do Instrumento de Constituigdo do Consércic Paulista citado, que “As Partes,
de comum acordo, poderdo subcontratar parcialmente os servigos de terceiros,
desde que observados 0s requisitos do Edital da Concorréncia n° 8764083011".

' Sem prejuizo de suas fesponsabilidades a8 Concassionana podera subconlratar o desenvolvimento de atividades, acessénias e
complementares aos servicos de manutencdo preventiva e cometiva, podendo ser contralados com terceirps a totalidade dos servigos
de modemizacio desde que ndo impliquem em oneragdo de seu custo ou detrimento de sua qualidade, por sua conla e fisco.

Rua Boa Vista, 85 - CEP 4014 064 - S3c Pawlo — SP - Fone: 3293 450] - 32934502 - Fax: 1293 4687
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5 Tal entendimento esta corroborado também, corm a minuta do Instrumento
de Constituigdo da SPE, elaborada por esse Consorcio Paulista, cujo artigo 3°
estabelece o objeto social da SPE como sendo de “prestagdo de servicos de
manutengdo preventiva, corretiva, revisdo geral e a moderniza¢do da frota da
Linha 8 — Diamante da CPTM".

6. No que concerne a tributagdo do PIS/COFINS ha necessidade também de
esclarecimentos complementares, em raz3o do que consta no item Il da Carta de
esclarecimentos desse Consorcio Paulista, onde consigna valores do P!S e COFINS
repercutidos em parte das rubricas relativas aos investimentos da concessionaria
(materiais nacionais e importados), totalizando R$ 16.919.078 e R$ 77.930.300,
respectivamente. Solicita-se justificar a ndo incluso do valor correspondente a esses
tributos citados no fluxo de caixa associado ao desembolso financeiro dos
investimentos, assim como a ndo explicitagao do fluxo financeiro de recuperacio dos
créditos do PIS e COFINS no tempo devido, de acordo com a legislagéo fiscal.
Destacar a hipdtese adotada que sustenta o fluxo financeiro de recuperagio dos
créditos, inclusive, se aplicavel, a adogac de regime incentivado, sempre no ambito da
legislagdo fiscal partinente.

LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ
ispao Especial de Licitaggo

Rua Boa Vista, 185 - CEP 01014001 — S3 Pauiv - SP — Fone: 3293.4501 — 32934502 ~ #urx: 32934687
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Sao Paulo, 23 de dezembro de 2009

A
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

llmo. Sr. Luis Alberto Ferreira Diaz

AlC . :
Presidente da Comissaoc Especial de Licitagado

Ref.: Concorréncia Internacional n.® 8764083011 - Diligenciamento

SEE OIARL BTy

+
1

Resposta a Carta GFC n°1.206

(FT

-

Ilustrissimo Senhor,

T

© Conséreio Paulista, por meio de sua empresa lider CAF Brasil
vem, respeitosamente e

Industria e Comércio SiA
tempestivamente, prestar os esclarecimentos sclicitades por meio da Carta GFC

n.® 1.206, encaminhada por esta D. Comissado de Especial de Licitagdo no ultimo

(doravante “CAF"),

dia 21 de dezembro.

Neste sentide, CAF esclarece em relagdo ao exposto no item 05 da Carta
GFC n.? 1.179, novamente questionado por meio da Carta GFC n.* 1.206, que,
caso o objeto da Concorréncia internacional n.° 8764083011 seja adjudicado ao

Consdéreio, as atividades de prestacdo de servigos de manutengdo preventiva e

corretiva e revis3do geral serdo prestados diretamente pela CAF Brasil,
acionista da Sociedade de Propésito Especifico (SPE) a ser criada, de forma

totalmente compativel, inclusive, com o objeto social especificado no artigo 3.° da

“Minuta de Estatuto Social” apresentada.

No que concerne ao item 06 da Carta GFC n.° 1.206, esclarece que os
pagamentos de PIS e COFINS relacionados aos investimentos, assim como a
recuperacdo desses créeditos contra os valores procedentes da Receita (Parcelas A
e B), estdo incluidos no fluxo de caixa do Plano de Negécios, no item “Variagio de

Capital de Giro" do “QUADRO B” DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

{MODELO GERENCIAL}Y".
CONSORCIO PAULISTA

Rua Tabapud. 81 — 10° andar - itaim Bibi ~ CEP: 04533-010 - Sio Paulo —~ 5P
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A n#o abertura explicita dos pagamentos de PIS e COFINS nos
investimentos nem de sua crecuperagdo nas receitas decorre de sua ndo
previsdo/sclicitacdo de aberiura dentro dos itens das planilhas do Plano de
Negdcios. Ou seja, buscamos seguir exatamente o modelc proposto pelo Edital e
seus Anexos para a Concorréncia em referéncia.

A hipotese gque sustenta o fluxo financeiro de recuperagio de créditos de
PIS e COFINS pagos aos fornecedores de parte dos investimentos &, conforme a
tegislagdo fiscal, que cada partida dos referidos créditos deve ser recuperada em
prazo ndo superior a sessenta meses desde 0 més que tal crédito tenha sido
gerado, sendo aplicado o procedimento FIFO (“first in first out’), ou seja, a
recuperacgdo de creditc gerado em determinado més ndo & iniciada antes da
compensagao total dos credilos gerados nos meses anteriores. Essa regra é
conseqiéncia da natureza de tais investimentos, de Ativos Intangiveis.

Ao tempo de renovar ncssa expressdo de elevado aprego e estima aos
membros desta D. Comissio de Especial de Licitagdo.

Agenor Marihho Contente Filho

CAF Brasil Inustria e Comércio S.A.
Empresa Lider do CONSQRCIQ PAULISTA

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapua, 81 - 10° andar — itaim Bibi — CEP: 04533-010 — Sdo Paulo - SP
Fone: *55%1 3187 1720/ Fax. +5511 3079 8762/ E-mail: cafbrasil@cafbrasil.com.br
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S30 Paulo, 30 de dezembro de 2009

A

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

A/C.: Imo. Sr. Luis Alberto Ferreira Diaz
Presidente da Comissdo Especial de Licita¢do

Ref.: Concorréncia Internacional n.° 83764083011 - Diligenciamento
Complementagdo 2 Resposta 3 Carta GFC n.° 1.208

flustrissimo Senhor,

O CONSORC!O PAULISTA, por meio de sua empresa lider CAF Brasil
Indastria e Comércio S/A, vem, respeitosamente, complementar os
esclarecimentos solicitados por meio da Carta GFC n.® 1.208, encaminhada por
esta D. Comissdo de Especial de Licitacdo no Gitimo dia 21 de dezembro.

Neste sentido, o Consoércio Paulista esclarece que as atividades de
prestagdo de servigos de manutencglo preventiva e corretiva e revisdo gerail serdo
prestadas diretamente peila Sociedade de Propdsito Especifico (SPE) - a ser
criada, na hipétese de o0 objeto da Concorréncia Internacional em comento ser
adjudicado ao Consércio — de forma totalmente compativel, com o objeto social
especificado no artigo 3.° da minuta de “Esfaluto Social” constante de sua
Proposta apresentada.

Complementarmente o Consdrcic Paulista solicita que os valores alocados
na rubrica “terceirizados” constante do Piano de Negdcios apresentado em sua
Proposta sejam compreendidos como inciuidos nas rubricas "pessoal” e "pegas”,
tal como constante da planitha anexada a esta correspondéncia. /

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapud, 81 - 10° andar - itaim Bibi — CEP: 04533010 ~ S%0 Paulo - SP
Fone +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: cafbrasikgcafbrasil com.br
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Ao tempo de renovar nessa expressdo de elevado aprego e estima aos
membros desta D. Comissdo de Especial de Licitag¢do.

N7

AgonorAl rinho/Contante Filtho
CAF BrasilIndustria e Comércio S_A.
Empresa lider do CONSORCIO PAULISTA

CONSORCIO PAULISTA
Rua Tabapu#, 81 — 10° endar - Haim Bibi — CEP: 04533-010 - S#0 Paulo ~ SP
Fore: +5511 3167 1720/ Fax: +5511 3079 8762 / E-mail: caforasil@cafbrasil.com.br
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